



ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 718/02.10.2019 г. на Гюкчан Ахмед – Вр.И.Д. Кмет на община Лозница, за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „**Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница**” по 4 (четири) обособени позиции“, открита с Решение номер 8 от дата 11.09.2019 г. на Севгин Назъм Шукри, Кмета на Община Лозница и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00213-2019-0005.

Днес, 21.10.2019 г. в гр. Лозница, комисия в състав:

1. Председател: Десислава Свиленова Михова – външен експерт – правоспособен юрист;

Членове:

1. инж. Валя Томова Евтимова - външен експерт – строителен инженер – магистър по специалност „Пътно строителство“;

2. Шоаб Фефми Зиннорейн – гл. спец. р-п техник при Община Лозница, се събра в Заседателната зала – III стаж на административната сграда, на община Лозница, паходяща се в гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6 от 09:00 ч. за изпълнение на Заповед № 718/02.10.2019 г. на Гюкчан Ахмед – Вр.И.Д. Кмет на община Лозница, за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „**Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница**” по 4 (четири) обособени позиции“, открита с Решение номер 8 от дата 11.09.2019 г. на Севгин Назъм Шукри, Кмета на Община Лозница и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00213-2019-0005.

На своето предходно заседание комисията констатира липса на документи, изпълнота или несъответствие на информацията, включително перодовност или факгическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, в офертата на:

1. Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4);

2. Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4).

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството на Община Лозница са депозирани:


- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх. № 70-00-211 от 01.10.2019 г., от Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4);

- Плик с Допълнителни документи към офертата с вх. № 70-00-212 от 01.10.2019 г., от Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4).

Комисията установи, че допълнително изисканите от Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4) и Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4) документи са представени в рамките на



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ**



определения срок от пет работни дни, поради което пристъпи към разглеждането им по същество.

I. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ОФЕРТАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНИЯТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I. Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4)

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По Обособена позиция № 1:

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи пови, съобразени с констатираните пропуски/нередовности Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1 или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.

От „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 1 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД за Обособена позиция № 1.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/Отговаря/Не отговаря на критериите за подбор:
1. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част I: Информация за процедурата за възлагане	В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

<p>на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Названия или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заключителни положения, членът на обединението е посочил неправилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница“, а настоящата процедура е със следното наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница“ по 4 (четири) обособени позиции“.</p>	<p>Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Названия или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заключителни положения, членът на обединението е посочил правилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница“ по 4 (четири) обособени позиции“.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>2. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 1.</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>3. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, Единен</p>	<p>В представения от член на обединението</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 1.</p>	<p>„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>4. В представения от член на обединението – „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), членът на обединението не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p><i>Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</i></p> <p><i>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</i></p> <p><i>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията</i></p>	<p>В представения от член на обединението – „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), членът на обединението е посочил професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p><i>„Професионална дейност: Строител“.</i></p>	<p><i>Членът на обединението отговаря на критерия за подбор.</i></p>




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




<p><u>за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – „Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полиция да отговаря на предмета на поръчката (строител).</u></p>		
<p>5. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, като е попълнил и следващия раздел, който следва да се попълни - Ако „да“, което е неправилно.</p> <p>След преглед на документите на останалите участници и документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ЗЗД не участва под каквато и да е форма в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“, като е премахнал неправилно попълнената информация, съдържаща се в следващия раздел.</p> <p>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</p>	
<p>6. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се</p>	<p>В представения от участника – обединение „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил</p>	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>подава за Обособена позиция № 1.</p>	<p>следното: „<i>Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“.</i></p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>7. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, което е правилно.</p> <p>След преглед на документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ЗЗД няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като последните се доказват от обединението участник, респективно от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>8. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът не е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на</p>	<p><i>Налице е съответствие на участника с изискванията на възложителя за личното състояние.</i></p>




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“.</p>	<p>лице, което е член на пеговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“, като е дал отрицателен отговор „Не“.</p>	
<p>9. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел <i>α</i>: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ е отбелязано „Да“.</p> <p>Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОП „Възложителите могат да допуснат възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП <u>единствено</u> на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор““, каквато възможност в настоящата процедура не е допусната.</p> <p>Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел <i>α</i> от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел <i>α</i>: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ е премахнат отговор „Да“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>10. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект</p>	<p><i>Участникът отговаря на</i></p>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




<p>ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД не е посочена професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p><i>Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</i></p> <p><i>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</i></p> <p><i>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – <u>„Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката (строител).</u></i></p>	<p>2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД е посочена професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p><i>„Строймонтаж“ ЕАД-Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“,</i></p> <p><i>Професионална дейност: Строител“.</i></p>	<p><i>критерии за подбор.</i></p>
---	--	-----------------------------------

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 1 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



По Обособена позиция № 2:

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нови, съобразени с констатираните пропуски/нередовности Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 2 или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.

От „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „СТРОЙМОШТАЖ“ ЕАД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД за Обособена позиция № 2.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.


Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/Отговаря/Не отговаря на критерия за подбор:
<p>1. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Название или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заключителни положения, членът на обединението е посочил неправилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница“, а настоящата процедура е със следното наименование:</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, пов. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Название или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заключителни положения, членът на обединението е посочил</p>	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница” по 4 (четири) обособени позиции”.</p>	<p>правилно наименованието на настоящата процедурата за възлагане на обществена поръчка, както следва: <u>„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница” по 4 (четири) обособени позиции”.</u></p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>2. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 2.</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница”.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>3. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 2.</p>	<p>В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „Обособена позиция № 2: „Реконструкция и</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



	<p>рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница“.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>4. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), членът на обединението не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p><i>Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</i></p> <p><i>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</i></p> <p><i>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – <u>„Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката (строител).</u></i></p>	<p>В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), членът на обединението е посочил професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p>„Професионална дейност: Строител“.</p>	<p><i>Членът на обединението отговаря на критерия за подбор.</i></p>
<p>5. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, като е попълнил и следващия раздел, който следва да се попълни - Ако „да“, което е неправилно.</p> <p>След преглед на документите на останалите участници и документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ДЗЗД не участва под каквато и да е форма в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори.</p>	<p>2019“ ДЗЗД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“, като е премахнал неправилно попълнената информация, съдържаща се в следващия раздел.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>6. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 2.</p>	<p>В представения от участника – обединение „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил следното: „Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>7. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, което е несправилно.</p> <p>След преглед на документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ЗЗД няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като последните се доказват от обединеният участник, респективно от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.</p>	<p>Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>8. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът не е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване,</p>	<p><i>Налице е съответствие на участника с изискванията на възложителя за личното състояние.</i></p>




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



	пряко определен в присъдата?“, като е дал отрицателен отговор „Не“.	
<p>9. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ е отбелязано „Да“.</p> <p>Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОП „Възложителите могат да допуснат възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“, каквато възможност в настоящата процедура не е допусната.</p> <p>Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП икономическият оператор следва да попълни тази информация <u>само</u> ако възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ е премахнат отговор „Да“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>10. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД не е посочена професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p><i>Съгласно указанията на</i></p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), по отношение на член на обединението</p>	<p><i>Участникът отговаря на критерия за подбор.</i></p>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p><i>Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</i></p> <p><i>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</i></p> <p><i>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – „Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката (строител).</i></p>	<p><i>„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД е посочена професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</i></p> <p><i>„Строймонтаж“ ЕАД-Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“,</i></p> <p><i>Професионална дейност: Строител“.</i></p>	
--	--	--

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.


В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

По Обособена позиция № 3:

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нови, съобразени с констатираните пропуски/нередовности Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 3 или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



От „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 3 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД за Обособена позиция № 3.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/Отговаря/Не отговаря на критериите за подбор:
<p>1. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Название или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заключителни положения, членът на обединението е посочил неправилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница“, а настоящата процедура е със следното наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница“ по 4 (четири) обособени позиции“.</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Название или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заключителни положения, членът на обединението е посочил правилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница“ по 4 (четири) обособени позиции“.</p>	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

	<i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i>	
<p>2. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 3.</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница“.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>3. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 3.</p>	<p>В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница“.</p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>4. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), членът на обединението не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p>Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовки на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</p> <p>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</p> <p>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – „Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката (строител).</p>	<p>В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), членът на обединението е посочил професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p>„Професионална дейност: Строител“.</p>	<p>Членът на обединението отговаря на критерия за подбор.</p>
<p>5. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, като е попълнил и следващия раздел, който следва да се попълни - Ако „да“, което е неправилно.</p> <p>След преглед на документите на останалите участници и документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ЗЗД не участва под каквато и да е форма в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори.</p>	<p>за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“, като е премахнал неправилно попълнената информация, съдържаща се в следващия раздел.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>6. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 3.</p>	<p>В представения от участника – обединение „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил следното: „Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>7. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, пов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, което е неправилно.</p> <p>След преглед на документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ЗЗД няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като последните се доказват от обединението участник, респективно от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.</p>	<p>използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>8. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът не е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“; като е дал отрицателен отговор „Не“.</p>	<p><i>Налице е съответствие на участника с изискванията на възложителя за личното състояние.</i></p>
<p>9. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ е отбелязано „Да“.</p> <p>Съгласно чл. 42, ал. 1 от ПЗЗОИ „Възложителите могат да допуснат възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП <u>единствено</u> на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор““, каквато възможност в настоящата процедура не е допусната.</p> <p>Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП икономическият оператор следва да попълни тази информация <u>само</u> ако възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV.</p>	<p>2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ с премахнат отговор „Да“.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>10. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД не е посочена професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p><i>Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</i></p> <p><i>„!!! Участниците посочват</i></p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД е посочена професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p><i>„Строймонтаж“ ЕАД-Застрахователна полица</i></p> <p><i>„Професионална отговорност в проектирането и строителството“,</i></p>	<p><i>Участникът отговаря на критерия за подбор.</i></p>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p><i>застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</i></p> <p><i>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – „Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полица да отговаря на предмета на поръчката (строител).</i></p>	<p><i>Професионална дейност: Строител“.</i></p>
--	---

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 3 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

По Обособена позиция № 4:


На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нови, съобразени с констатираните пропуски/нередовности Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 4 или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.

От „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 4 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД; Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД за Обособена позиция № 4.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОН пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/пеплните	Съответствие/ Несъответствие с изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критериите за подбор:
<p>1. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Название или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заклучителни положения, членът на обединението е посочил неправилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Лозница“, а настоящата процедура е със следното наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница“ по 4 (четири) обособени позиции“.</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, пов. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя; Раздел: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, в частта Название или кратко описание на поръчката и в Част VI: Заклучителни положения, членът на обединението е посочил правилно наименованието на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: <u>„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница“ по 4 (четири) обособени позиции“.</u></p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>2. В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II:</p>	<p>В представения от член на обединението - „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД, пов. Единен европейски документ за</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 4.</p>	<p>обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „<i>Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница“.</i></p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>3. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 4.</p>	<p>В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, членът на обединението е посочил следното: „<i>Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница“.</i></p> <p><i>Членът на обединението е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>4. В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), членът на обединението не е посочил професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p><i>Съгласно указанията на</i></p>	<p>В представения от член на обединението - „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), членът на обединението е посочил</p>	<p><i>Членът на обединението отговаря на критерия за подбор.</i></p>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p><i>Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</i></p> <p><i>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</i></p> <p><i>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за икономическо и финансово състояние – „Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полици да отговаря на предмета на поръчката (строител).</i></p>	<p>професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p>„Професионална дейност: Строител“.</p>	
<p>5. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, като е попълнил и следващия раздел, който следва да се попълни - Ако „да“, което е неправилно.</p> <p>След преглед на документите на останалите участници и документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД,</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, на въпроса: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“, като е премахнал неправилно попълнената информация,</p>	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>комисията установи, че дружеството по ЗЗД не участва под каквато и да е форма в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори.</p>	<p>съдържаща се в следващия раздел.</p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>6. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил 4 (четири) броя обособени позиции, в това число Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4, а видно от представените документи за участие, върху опаковката участникът е посочил, че офертата се подава за Обособена позиция № 4.</p>	<p>В представения от участника – обединение „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, участникът е посочил следното: <i>„Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гудомир, община Лозница“.</i></p> <p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>7. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал положителен отговор „Да“, което е неправилно.</p> <p>След преглед на документите в офертата на „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, комисията установи, че дружеството по ЗЗД няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като последните се доказват от</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти, на въпроса: „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?“, участникът е дал отрицателен отговор „Не“.</p>	



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


<p>обединението участник, респективно от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.</p>	<p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>8. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът не е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“.</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни присъди, участникът е отговорил на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?“, като е дал отрицателен отговор „Не“.</p>	<p><i>Налице е съответствие на участника с изискванията на възложителя за личното състояние.</i></p>
<p>9. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ с отбелязано „Да“.</p> <p>Съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗОП „Възложителите могат да допуснат възможността информацията за съответствие с критериите за подбор да се</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: Критерии за подбор, Раздел α: Общо указание за всички критерии за подбор, в графа „Той отговаря на изискваните критерии за подбор“ е премахнат отговор „Да“.</p>	




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p>предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“, каквато възможност в настоящата процедура не е допусната.</p> <p>Съгласно указанията за попълване на ЕЕДОП икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването ѝ в раздел от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV.</p>	<p><i>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</i></p>	
<p>10. В представения от участника обединението - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД не е посочена професионалната дейност от застрахователната полица.</p> <p>Съгласно указанията на Възложителя в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, т. 2. „Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 2“, в подточка 3.2. „Раздел Б: Икономическо и финансово състояние следва да бъде попълнен в следната точка:“ е указано:</p> <p>„!!! Участниците посочват застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, като се посочва и номер на Застрахователна полица, валидност на същата, както и професионалната дейност от застрахователната полица.“</p> <p>Констатираната липса на информация прави обективно невъзможна преценката на Комисията за съответствието на участника с изискванията на възложителя за</p>	<p>В представения от участника обединение - „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, в съответствие с указанията на комисията, в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в т. 5), по отношение на член на обединението „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕАД е посочена професионалната дейност от застрахователната полица, както следва:</p> <p>„Строймонтаж“ ЕАД- Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“,</p> <p>Професионална дейност: Строител“.</p>	<p><i>Участникът отговаря на критерия за подбор.</i></p>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



<p><i>икономическо и финансово състояние – „Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност“, когато такова изискване произтича от нормативен акт“, както и на изискването професионалната дейност от застрахователната полици да отговаря на предмета на поръчката (строител).</i></p>		
--	--	--

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД по Обособена позиция № 4 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4)

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По Обособена позиция № 2:

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нов, съобразен с констатираните пропуски/нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 2.

От „Инфра Експерт“ АД по Обособена позиция № 2 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Инфра Експерт“ АД за Обособена позиция № 2.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Съответствие/ Несъответствие с изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критерия за подбор:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

<p>1. Представеният от участника електронен носител CD, съдържа Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, за <u>Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“</u>.</p> <p>Последното е видно от Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, където участникът е посочил Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“, а видно от представеното заявление за участие, е че офертата се подава за <u>Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница“</u>.</p>	<p>В съответствие с указанията на комисията, участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, за <u>Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Лозница, община Лозница“</u>.</p> <p><u>Участникът е спазил указанията за ползване на ЕЕДОП.</u></p>	<p><i>Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.</i></p>
---	---	---

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД по Обособена позиция № 2 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

По Обособена позиция № 3:


На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нов, съобразен с копстираните пропуски/нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 3.

От „Инфра Експерт“ АД по Обособена позиция № 3 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:


1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Инфра Експерт“ АД за Обособена позиция № 3.

Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

<p>Несъответствие/липса</p>	<p>Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/исключенията</p>	<p>Съответствие/Несъответствие с</p>
-----------------------------	---	--------------------------------------



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



		изискванията за личното състояние/ Отговаря/Не отговаря на критериите за подбор:
<p>1. Представеният от участника електронен носител CD, съдържа Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, за <u>Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“.</u></p> <p>Последното е видно от Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, където участникът е посочил Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“, а видно от представеното заявление за участие, е че офертата се подава за <u>Обособена позиция №3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница“.</u></p>	<p>В съответствие с указанията на комисията, участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, за <u>Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Манастирско, община Лозница“.</u></p> <p><u>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</u></p>	<p><u>Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.</u></p>

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД по Обособена позиция № 3 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

По Обособена позиция № 4:


На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията изиска от участника в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване, на Протокол № 1, да представи нов, съобразен с констатираните пропуски/нередовности Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 4.

От „Инфра Експерт“ АД по Обособена позиция № 4 в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Електронен носител – CD, съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2 от „Инфра Експерт“ АД за Обособена позиция № 4.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОН пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/неспособностите	Съответствие/Несъответствие с изискванията за личното състояние/Отговаря/Не отговаря на критериите за подбор:
<p>1. Представеният от участника електронен носител CD, съдържа Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, за <u>Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“</u>.</p> <p>Последното е видно от Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия оператор, в частта относно обособените позиции, където участникът е посочил Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ловско, община Лозница“, а видно от представеното заявление за участие, е че офертата се подава за <u>Обособена позиция №4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница“</u>.</p>	<p>В съответствие с указанията на комисията, участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) Образец № 2, за <u>Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Чудомир, община Лозница“</u>.</p> <p><u>Участникът е спазил указанията за попълване на ЕЕДОП.</u></p>	<p><u>Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.</u></p>

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че с пълно съответствие на Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД по Обособена позиция № 4 с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска/недопуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
------	---------------------------	---------------------



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



1.	Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД:	
1.1.	По Обособена позиция № 1	Допуснат
1.2.	По Обособена позиция № 2	Допуснат
1.3.	По Обособена позиция № 3	Допуснат
1.4.	По Обособена позиция № 4	Допуснат
2.	Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД:	
2.1.	По Обособена позиция № 2	Допуснат
2.2.	По Обособена позиция № 3	Допуснат
2.3.	По Обособена позиция № 4	Допуснат

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл. 56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Работата на комисията продължи с проверката на предложенията за изпълнение на поръчката с цел да установи дали същите са подготвени и представени в съответствие с предварително обявените условия и изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.


Съгласно указанията към участниците за реда и условията, за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, Техническо предложение следва да съдържа:

✚ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.1 и/или 3.2 и/или 3.3 и/или 3.4;**


✚ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 3.1 и/или 3.2 и/или 3.3 и/или 3.4) - следва да бъде изготвено по приложния образец към документацията при съблюдане на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, в което се посочва:

- 1. Срок за изпълнение на строително-монтажните работи;**
- 2. Гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Към предложението за изпълнение на поръчката и съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 3.1 и/или 3.2 и/или 3.3 и/или 3.4) се прилагат:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
2. План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - (*Представя се от участниците в свободна форма!);
3. Липсеп - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;
4. Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;
5. Диаграма на механизацията - Приложение № 3.

Забележка: Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - представя се от участника в свободна форма. Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързващ за него по отношение на изложениите в него обстоятелства. Същият поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване. Съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти следва да бъде с минимално съдържание посочено в Техническата спецификация.

!!! Предложението за изпълнение на поръчката в едно с всички приложения се представя на хартиен и на електронен носител в MS Word/Excel формат.

Техническото предложение може да се придружава с декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана от участника /ако е приложима/.


Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата се представи по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

Участник, който не е представил Предложение за изпълнение на поръчката или то не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 107, т.2 б. „а“ от ЗОП.

С оглед на горното, Комисията констатира следното:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Техническо предложение на участника съдържа:

- ✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.1;**
- ✦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.1 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **54 (петдесет и четири) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и пилон на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: 1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.


За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е описал съществуващото положение на отделните подобекти и проектното решение за рехабилитацията на уличните участъци. Изброени са нормативни актове, чиито разпоредби участникът се ангажира да съблюдава при изпълнението на поръчката. Участникът е обособил етапи за изпълнението на дейностите от поръчката: Етап I - Дейности по изпълнение на Подготвителни работи, включително мобилизация на механизация, оборудване, работна сила; Етап II - Дейности по Доставка на материали и оборудване; Етап III - Дейности по изпълнението на СМР; Етап IV - Тествания; Етап V - Дейности по завършване и предаване на обекта на Възложителя. За всеки от етапите са описани предвидените за изпълнение дейности. През първия етап се предвижда подготовка на техническата документация, съгласно сключения договор за строителство; подготовка на строителната документация; Подготовка на документи за откриване на строителна площадка. Също така подготвителните дейности включват следните основни мероприятия: Откриване на строителната площадка; Уточняване местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци и съгласуване с общинската администрация; Установяване на контакти с експлоатационните дружества ВиК, БТК, Енергоснабдяване кабелни и интернет оператори и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




други заинтересовани дружества и организации; Изграждане на временна строителна база и подготовка на строителната площадка - Обособяване на необходимите офиси, битовки, складове, площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства, инвентар и др.; Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация - Ограничаване на достъпа на МПС, до уличната мрежа в обхвата на изпълнение на строителните работи и Временно затруднено достъпа на гражданите в обхвата на изпълнение на строителните работи; Охрана на обекта и пропускателен режим; Въвеждане на временна организация на движението /поставяне на необходимата вертикална сигнализация, стойки, конуси/ и др. Участникът е приложил изображения, визуализиращи отделни елементи и дейности за изпълнение през този етап. По време на доставката на материали и оборудване (етап втори) се предвижда: Качеството на вложените материали да се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от търговия упълномощен представител; Транспортирането на материалите ще се извършва със специално оборудван за целта транспорт, като се предприемат и други мерки за осигуряване качеството на материалите. Участникът посочва, че избраната от него последователност на изпълнение на СМР е базирана на технологията на изпълнение на работите и е съобразена със спецификата на обекта. Участникът е описал последователността на изпълнение на дейностите, като за всяка от тях е посочена продължителност в дни. Участникът предвижда да бъдат извършвани тествания и проби за установяване качеството на продуктите и извършените СМР. Участникът се ангажира със съставянето на изпълнителната документация при предаването на обекта. Таблично са посочени сроковете и продължителността на изпълнение на отделните дейности. Участникът е описал технологията на изпълнение на отделните дейности по обекти и сметки, включени в поръчката. Представени са изображения и схеми за визуализация на изискванията и механизмите за изпълнение на работите. Посочени са техническите характеристики на материалите, съгласно нормативните изисквания.

Участникът посочва, че по време на изпълнението стриктно ще спазват изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), за да се обезпечи безопасността на работещите на обекта. За целта се предвижда преди започване на работа всички работници задължително да преминат въвеждащ инструктаж. Участникът предлага Длъжностното лице по безопасност и здраве и Техническият ръководител да наблюдават неотлъчно работата. Изброени са нормативните актове, чиито разпоредби ще бъдат съблюдавани при изпълнение на поръчката. Посочени са функциите на отговорниците за безопасността на персонала. Участникът е разработил и предложил План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, План за евакуация. Изброени са изисквания за спазване при извършване на определени дейности за предотвратяване на инциденти.

Участникът предвижда за изпълнението на предмета на поръчката да ангажира следния ръководен екип: Технически ръководител; Инженер Геодезист; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството; Специалист - контрола на качеството. Посочва се, че на разположение ще бъде и допълнителен ръководен персонал както следва: Началник Механизация; Специалист по оазане на околната среда; Специалист ПТО; Фискален отдел; Счетоводен отдел; Отдел логистика и др. За изпълнението на строително-монтажните работи участникът е обособил работни звена (бригади). Изобразена е Йерархична схема на управление на обекта. За всеки от ключовите експерти и за изпълнителските екипи са посочени конкретни задачи и отговорности, определени са техните функции и координационни връзки. Таблично е посочено разпределението на човешкия ресурс (работници), необходими за изпълнението на обекта по дейности. Отново таблично е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



описана и механизацията, включително разпределението и броят ѝ по дейности. Участникът е предложил организация по осигуряване на необходимите материали за извършване на всички дейности, включени в поръчката. В табличен вид са посочени източниците на основните материали, необходими за изпълнението на СМР.

Участникът посочва, че определянето на ключови дейности и моменти дава възможност за планиране на всички необходими ресурси за реализацията на обекта. Таблично са представени и описани елементите на идентифицираните от участника ключови събития, както и на останалите задачи при изпълнението на проекта, както следва: Ключови моменти при изпълнението на задачата; Изходни данни; Фактори за навременно и качествено изпълнение; Необходими ресурси за изпълнение на задачата - Материали, Механизация и оборудване, Човешки ресурси; Конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно спецификата на задачата. Участникът посочва като ключов момент в стапа на доставка на материалите и оборудването следните дейности: Навременно доставяне на всички материали и оборудване; Правилното раттоварване и складиране на материалите и оборудването. При изпълнението на отделните операции (СМР) ключов фактор според участника е приключването на предходната дейност преди започването на следващата спрямо последователността на изпълнение.

Участникът е описал процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между инженерно-технически (ръководен) състав, като предвижда Техническият ръководител да свика първата работна среща на екипа, след като всички са подходящо уведомени. Участникът посочва, че за подсигуриране на навременното изпълнение на възложените дейности в обхвата на поръчката е необходим добър поток на информация за извършваните СМР, както в низходящ ред - от Техническият ръководител към неговия екип от експерти, така и възходящ ред - от експертите към Техническият ръководител. Предложен е механизъм за организация, комуникация и координация между Изпълнителния директор и Техническият ръководител; както и между Техническият ръководител и останалите ключови експерти, като таблично са описани превантивни мерки за добра организация, комуникация и координация.


Предложен е начини за комуникация между експертите на участника и останалите участници в строителния процес, както и другите заинтересовани лица. Предвижда се провеждане на организационни срещи между Община Лозница, Изпълнителя, Строителния надзор и Авторския надзор. Също така участникът предлага поне веднъж месечно Община Лозница, Строителният надзор и Изпълнителят, да провеждат координационни срещи на площадката на обекта, на които да се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с клаузите на Договора. Участникът е описал механизми за взаимодействие с КАТ и експлоатационните дружества на подземни комуникации.

Предвижда се при настъпване на обстоятелства по прекъсване на изпълнението на договора, Възложителят писмено да информира Изпълнителя за настъпване на обстоятелствата. Участникът посочва, че след това ще започнат действия по установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството. Посочва се, че ще бъде съставен Акт Образец 10, съдържащ точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др.

Участникът е описал задълженията на отговорните експерти за осъществяване контрол на качеството на материалите и изпълнението на СМР. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол за гарантиране качество при изпълнение на обществената поръчка. Мерките за вътрешен контрол и организация на работата са следните: Организация, планиране и контрол на производствената дейност на строителния обект;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Извършване на техническото и технологично ръководство на обектите; Решаване на възникнали производствено-технически въпроси във възможно най-кратки срокове; Осъществяване на контрол по спазването на производствената и технологична дисциплина, качеството на поддръжката и ремонта на строителната механизация, автомобилите и оборудването на обекта и др. Посочва се, че контролът на качеството, който ще се прилага от квалифицираните експерти, ще се състои в предварителен, текущ и последващ контрол. Предвижда се за доказване на техническите характеристики и експлоатационните качества на материалите и извършените СМР, да се провежда лабораторен контрол от лицензирана строителна лаборатория. Участникът декларира, че ще осигури качеството на изпълнението чрез прилагане на интегрирана система за управление на качеството. Показана е схема, изобразяваща връзките и взаимодействията на процесите по осъществяване на контрол. Участникът е изработил План за качество на строителството. Изброени са мерки за повишаване на качеството по време на организацията на започване на строежа, контрол и гарантиране на резултатите; мерки за контрол на качеството на материали, предоставени от външни за фирмата доставчици и др. Посочва се, че Специалистът по контрол на качеството ще извършва входящ контрол на всяка доставена партида материали по отношение на количеството, външния вид и необходимата придружителна документация, като сертификати за качество, декларации за съответствие, доказващи качеството, и протоколи от изпитване, там където е необходимо. Таблично са описани мерки за осигуряване на своевременно доставка на необходимите материали.


Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя базови мерки и предлага следните действия за намаляване негативното влияние от изпълнението: При започване на работа по обекта ще бъде създадена времешна организация на движението, като движението ще бъде организирано в едната лента, без прекъсване на транспортната свързаност между крайните точки на уличната отсечка. Посочва се, че текущото прилагане на мярката ще се състои от постоянно съблюдаване изрядността на въведената организация за движение и съответствие с проекта. Техническият ръководител на обекта ще определи отговорник, който ежедневно ще следи за правилното разполагане на знаците от ВОД с цел недопускане на изместването на някой от знаците в платното за движение и възпрепятстването на нормалното преминаване на автомобилите.

Участникът предвижда организацията по информирането на гражданите относно изпълнението на работите по поръчката да се състои в следното: За постигане на максимална публичност и комуникация ще бъде изготвен План за комуникация и публичност, като Изпълнителят ще определи отговорник за изпълнение на Плана, относно информирането на засегнати лица за предстоящите строително-монтажни работи; Отговорникът на Плана за комуникация и публичност ще следи за спазването на плана, ще координира и носи служебна отговорност за качеството му и навременно изпълнение. Също така се предвижда редовно да обновява и актуализира информацията в интернет-страницата на изпълнителя.

Участникът е предложил допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, свързани с: осигуряване на физически достъп; организиране на работния процес, така че да не се прекъсва достъпът до комунални услуги; недопускане компрометирането на настилки, поради движение на автомобилите апажирани с изпълнението на обекта. За всяка от тях са описани обхвата и предмета на мярката, както и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Предвижда се създаване на временна организация на движението, така че да не останат откъснати зони, без осигурен достъп до тях, като зоните за преминаване да бъдат обработени с подходящи временни настилки, така че постоянно и временно пребиваващите граждани да имат безпрепятствен достъп до тях. Описани са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



отделните хипотези за отклонение от прилагането на мярката, като участникът декларира, че при възникване на отклонение от изпълнението на мярката, поради причини не зависещи от него в качеството му на изпълнител, той ще подпомогне институциите ангажирани с премахването на препятствието за транспортната свързаност между крайните точки на пъните отсечки.

Предвижда се при извършване на СМР да се наляг от нанасяне на щети подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, за да се обезпечи достъгът до комунални услуги. Участникът се ангажира да предприеме предпазителни и коректурни мерки. Участникът е предложил план за работа с препоръки и изисквания към всички ангажирани с изпълнението на строителството, с цел да се намалят вредите, които ще погосат засегнатите райони и лица. Таблично са описани специфичните мерки и очаквания резултат от прилагането им.

Участникът посочва, че при изпълнението на поръчката ще се следи за запазване на целостта на пастилките по маршрутите, през които преминават товарните автомобили, снабдяващи обекта с необходимите за изпълнението му материали. Ангажиран с прилагането на посочената мярка ще бъде обектовия механик, като в случай на неизпълнение или отклонение от мярката, техническият ръководител на обекта ще предприеме мерки по санкционирането му.

Идентифицираните като минимално изискуеми базови мерки са разгледали от участника, като се посочва, че ще се извършва постоянен контрол на строителната механизация и транспортните коли чрез проверка и притягане на маслените съединения на строителната техника с цел предотвратяване изпускането на вредни вещества. Участникът предвижда текущото прилагане на мярката да бъде под стриктния контрол, от страна на ръководителите по отделните части на обекта, за работата и техническата изправност на автотранспорта и строителните машини при изпълнение на строително-монтажните работи. Декларира се, че в случай на отклонение от изпълнението на мярката ще бъдат осигурени необходимите абсорбенти /пясък, дървени стърголини и др./ и поставянето им на необходимите места.


С цел опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на прахови смесици, участникът предлага следната организация на работа: При извършване на дейности по превоз на строителни отпадъци, ще бъдат предприети мерки за оросяване, а при натоварване и превоз с МПС, същите ще бъдат снабдени с брезентови покривала. Посочва се, че в случай на отклонение от изпълнението на мярката поради неизпълнение на задължителните условия за превоз на материали, причиняващи замършеност на атмосферния въздух, нарушителят ще бъде санкциониран.

По отношение на генерираните строителни отпадъци участникът предлага следното: Предвижда се управлението на строителните отпадъци да включва дейностите по събиране, безопасно съхраняване за евентуално последващо третиране на образувалите се отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта. Посочва се, че текущото прилагане на мярката ще се състои в разделно събиране и безопасно съхранение на строителните отпадъци, образувани при изпълнението на поръчката, като за целта ще бъдат определени депа за събиране на СО. В случай на отклонение от изпълнението на мярката поради смесване на различни строителни отпадъци, същите ще бъдат извозени до депо, лицензирано за работа със строителни отпадъци, където ще бъде осигурено безопасното им последващо обработване.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки за опазване на околната среда: Опазване и възстановяване на нарушени зелени терени; превантивни мерки и инструктажи; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите (подпочвени), въздуха,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




почвите, улиците в населените места; работа с изправни и регулирани ДВГ. За всяка от мерките са описани обхват, съдържание, прилагане и контрол. Участникът предвижда техническият персонал да следи за спазването на предложените мерки, като са посочени и действия в случай на неизпълнение и/или отклонение.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на стросжите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**


Участникът е изброил основанията за ангажиране на отговорността му в качеството на изпълнител в рамките на гаранционните срокове. Посочва се, че превантивният мониторинг ще бъде осъществяван чрез проследяване поведението на улиците и всички елементи, свързани с тях, след осъществяването на съответните подобрения в период от три месеца. Участникът предвижда от 1-во до 5-то число на всеки три месеца, негови представители съвместно с представители на Възложителя да извършват периодични визуални инспекции и оценка на въведения в експлоатация обект, като ще се изготвя и представя на Възложителя доклад за извършения оглед. Посочва се, че периодичните визуални инспекции ще се изразяват в обстойн оглед на всички елементи от подобрените улици. Таблично е представена информацията относно елементите и основните характеристики, на които ще се обръща внимание при инспектирането на обекта. Сред тях са: Ненарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка; Ненарушена цялост и устойчивост на бордюри; Ненарушена цялост и устойчивост на пътната маркировка и др. Участникът се ангажира освен изброените елементи, при огледите да се обръща внимание и на това дали настилките и другите елементи от улиците не са загубили противохлъзгащите си свойства, дали не са се обезцветили и дали не са настъпили отклонения от нормалното им състояние. По време на гаранционния период, освен периодичните визуални инспекции на изпълнения и въведен в експлоатация обект, участникът възнамерява да се правят огледи на улиците преди и след обилни валежи. Участникът предлага по време на огледите да се попълва контролен лист от всички участващи на огледа, като е приложил примерен образец на същия.

Участникът декларира, че разполага с Асфалтова база, Бетонен възел и Карьера, които ще служат и за бази за гаранционно обслужване на обекта. През гаранционния период, там ще се съхраняват инертни и други материали, техническо оборудване и механизация, които, при необходимост, ще се използват за отстраняване на установените недостатъци. Участникът е изброил машини и техническо оборудване за нуждите на обекта през гаранционния период, които има възможност да осигури при възникнала необходимост, както следва: Асфалтополагача машина; Комбиниран багер; Бетоновоз; Валяк двубандажен до 3 т.; Валяк двубандажен до 11 т. и др. Участникът посочва, че разполага и с голям набор от малка механизация, която също ще бъде на разположение за нуждите на обекта по време на гаранционния период. Посочва се, че следните бригади строителни работници ще бъдат ангажирани с работата по отстраняването на неизправностите по обекта: Бригада асфалтополагане; Бригада пътни работници – полагане на бордюри; Бригада пътни работници – полагане на пътна маркировка и др. Участникът предвижда дейностите по мониторинга на обекта през времетраенето на гаранционния срок да се извършват от квалифицирания инженерен персонал на дружеството.

Описани са процедурите по мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта, както следва: След установяване на неизправност по време на периодичните визуални инспекции или при получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за появили се дефекти в периодите между инспекциите, инженерите на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



фирмата, отговарящи за гаранционната поддръжка на обекта ще направят мобилизация на необходимите ресурси за отстраняването на констатираните неизправности в рамките на 5 календарни дни. Таблично са посочени необходимите ресурси за мобилизация в зависимост от констатираните дефекти по време на гаранционния период, в това число: Човешки ресурси, Механизация, Материали. Участникът посочва, че мобилизацията ще включва заявяване на необходимите материали от доставчици и производители (ако тези материали не се произвеждат от него), както и заявяване на необходимата механизация и оборудване, ако те не са налични в базите му. В зависимост от дейността, която трябва да се изпълни, на мястото ще се транспортират необходимата механизация, ще се доставят необходимите материали и ще се свика специализирана бригада. Декларира се, че в зависимост от обема и спецификата на констатираните неизправности, ще се определи и срок за отстраняването им, който няма да бъде по-дълъг от 20 календарни дни, съгласно изискванията на Възложителя.

Участникът е предложил План за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период. Предвижда се цялата информация с направените и описани в контролния лист констатации по време на визуалните огледи и предприетите мерки за отстраняването им да бъде описвана в регистър на констатираните проблеми и предприети мерки за отстраняване на констатирани неизправности. Таблично е представена информацията относно оценката на рисковете през периода на гаранционния срок, като са идентифицирани опасностите, свързани с експлоатацията на обекта и намесата на трети лица. За идентифицираните рискове са предложени мерки за преодоляването им.

Участникът посочва, че дейностите по мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди включват срокове за реакция и срокове за отстраняване на повреди. Таблично са посочени сроковете за реакция и отстраняване на констатирани повреди, породени от лошо изпълнение от страна на Изпълнителя, по елементите на обекта, предмет на гаранционна поддръжка, както следва: Елементи на асфалтовата настилка; Елементи на бордюрите; Елементи на пътната маркировка; Елементи на вертикална сигнализация. Участникът се ангажира след въвеждане на обекта в експлоатация, да предостави на Възложителя подробни инструкции за експлоатацията на материалите и оборудването, където е приложимо.

⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 1 „Автомобилни – Черно море“ АД (За Обособена позиция № 1) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

1.1. В Техническото предложение в частта „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта“, в т. IV. Технология за извършване на строително-монтажните работи, по отношение на технологията за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



- За дейност „*Студено фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи*“, Участникът посочва, че „*След приключване на фрезоването следва почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух и Автометла*“, което не съответства на посоченото в Липейния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: Автометла - 1 бр.; Водоноска - 1 бр.; Фреза - 1 бр.; Футорез - 1 бр.; Самосвал - 1 бр., тоест липсва духалка за сгъстен въздух.

- За дейност „*Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи*“, Участникът посочва, че „*Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, ще бъдат поставени отвесно и ще са добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Подравняването ще се извърши не по-рано от 48 часа след бетонирането. Монтаж на пътните знаци и указателна сигнализация ще се извършва не по-рано от 72 часа след бетонирането на основите*“, което не съответства на посоченото в Липейния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда срок от 1 ден.

1.2. В Техническото предложение в частта „Предложение за организация и обезпечаване на ресурсите“, в приложената таблица в т. 3. Техническа обезпеченост и координация на работната ръка при изпълнение на обекта в съответствие приложения Линейния график и диаграма на работната ръка, по отношение на необходимите ресурси за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „*Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи*“, подобект: ул. „Христо Смирненски“, с. Ловско, Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва 5 броя ВКР, което не съответства на посоченото в Липейния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 3 броя ВКР.

- За дейност „*Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи*“, подобект: ул. „Христо Смирненски“, с. Ловско, Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва 2 броя ВКР, което не съответства на посоченото в Липейния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 1 брой ВКР.


1.3. В Техническото предложение в частта „Предложение за организация и обезпечаване на ресурсите“, в приложената таблица в т. Ключови моменти, изходни данни, фактори за навременно и качествено изпълнение, необходими ресурси, конкретни задължения на отговорните ключови експерти съобразно спецификата на задачата и технически подходи за изпълнение за всяка задача, осигуряващи по-добро качество, по отношение на необходимите ресурси за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „*Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, включително всички свързани с това разходи*“, подобект: ул. „Христо Смирненски“, с. Ловско, Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва 5 броя ВКР, което не съответства на посоченото в Липейния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 3 броя ВКР.

- За дейност „*Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли,*



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



включително всички свързани с това разходи“, подобект: ул. „Христо Смирненски“, с. Ловско. Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва 2 броя ВКР, което не съответства на посоченото в Линеен - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 1 брой ВКР.

- За дейност „Технологично подравняване на настилката до достигане на проектно ниво /включително почистване на кал и нанаси край бордюри/, включително всички съпътстващи разходи“, подобект: ул. „Петко Вълчев“, с. Ловско. Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва следната механизация: автOMETла, водоноска, духалка, фреза, самосвал, което не съответства на посоченото в Линеен - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: АвтOMETла - 1 бр.; Водоноска - 1 бр.; Духалка - 1 бр.; Комбиниран багер - 1 бр.; Самосвал - 1 бр.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: *„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.*


Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: *„Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“*

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: **„При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 1 „Автомобилисти – Черно море“ АД (За Обособена позиция № 1) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗОО предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 1 „Автомобилисти – Черно море“ АД (За Обособена позиция № 1), представлявано от инж. Димо Христов Димов.

На основание чл. 57, ал. 1 от ПЗОО плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 1 „Автомобилисти – Черно море“ АД (За Обособена позиция № 1) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разглеждано и оценено.

2. Участник № 2 „Пъленстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4).

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По обособена позиция № 1:

Техническо предложение на участника съдържа:

✚ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.1;


✚ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.1 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеен календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизаш на **65 (шестдесет и пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констатиращ акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготвителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат вградени в обекта.


Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезование на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилка; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест пълтен асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно присъване на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.

На следващо място е описана организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улици) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избора на етапност и последователност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.


Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качеството изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническият ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.

Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технология на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.

Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествения изисквания, заложили в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва своевременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамислява да организира поддръждането на материалите по такъв начин, че да бъде



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложиени в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.


Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническият ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координацията при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координацията за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разглеждани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медите и интернет; предоставяне на информационни материали.

Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автотранспорта, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водонръскане, осигуряващ водна занеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Депо за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът на отделните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При неспазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.

Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.


Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.

Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се присма след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.

Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съпътстващите строителството шум, вибрации и прочие. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се не се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.


Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадка, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разглеждани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действията по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащи:**

Участникът декларира, че през гаранционния срок ще провежда периодични посещения на обекта, включващи регулярен оглед на място за евентуално появили се дефекти по време на експлоатацията на обекта. Посочва се, че през гаранционния срок при



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



извършените огледи ще се следи за: Пенарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка; Пенарушена цялост и устойчивост на тротоарната настилка; Пенарушена цялост и устойчивост на бордюри; Пенарушена цялост и устойчивост на пътната маркировка; Пенарушена цялост и устойчивост на вертикалната сигнализация. Участникът се ангажира при констатирани дефекти да уведоми изпълномощните представители на Възложителя, Община Лозница. Подробно са описани обектите на наблюдение, както и планираните методи за мониторинг. Предвижда се честотата на наблюдението да бъде следната: 2 /два/ пъти в годината – на всеки шест месеца, в определено време и регламентирани със съгласието на Възложителя. Участникът се ангажира със съставянето на периодични доклади за състоянието на обекта, като при констатиране на възникнали проблеми или предпоставки за тях ще докладва на Възложителя.

Участникът се задължава да организира материални и човешки ресурси и да започне работа по отстраняване на дефектите. Също така декларира наличието на достатъчен брой специалисти и изпълнителски кадри по всички специалности по проекта и специализирани звена /скипи/ от скипа за изпълнение на дейности по гаранционна поддръжка. Описани са предвидените процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Участникът предвижда да определи длъжностно лице, което да комуникира с представителя на възложителя и да отговаря за организацията на работа при отстраняването на дефекти, появили се в гаранционния срок на обекта. Изброени са конкретни задължения на посоченото длъжностно лице. Участникът се ангажира с подмяната на материали или други елементи и съоръжения в гаранционния период. Участникът предвижда в срок до пет календарни дни от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за наличието на дефект, да изпрати свой представител в предварително организирана комисия за установяване на дефекта, установяване на причините, които са довели до появяването му. Посочва се, че фактическото отстраняване ще бъде осъществено в минималния технологично необходим срок, но не повече от двадесет календарни дни.


Участникът е описал методите на комуникация и координация с Възложителя през гаранционния период. Посочените методи за комуникация са следните: писмено с уведомление, по e-mail, факс, поща, чрез телефон. Предвижда се за появилите се неизправности, повреди, дефекти, предприетите мерки за тяхното отстраняване и уточнени срокове за отстраняване, оценка за рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, да се води „Регистър на констатираните проблеми и предприети мерки за отстраняване на констатирани дефекти“, включващ: описание на място за вида, големината на дефекта; установяване причината за дефекта: проект, неправилна експлоатация; технология и/или изпълнение; описани предприети мерки за отстраняване на констатирани дефекти; определяне срок и технология за поправката; изпълнение на операциите по възстановяването и др.

Участникът е извършил анализ на отделните рискове. Предоставил е оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни, както и препоръки за преодоляването им. Предложена е методология за предварителна оценка на риска и управлението му за гарантиране на максимално ефективно и качествено изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката.


⇒ **Линиен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;**

⇒ **Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;**

⇒ **Диаграма на механизацията – Приложение № 3.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 2 „Пълстрой Корект 2019“ ДЗЗД (за Обособена позиция № 1) не се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, поради което се допуска до оценка на техническото предложение.

По обособена позиция № 2:

Техническо предложение на участника съдържа:

- ✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.2;**
- ✦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.2 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Личейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **44 (четиридесет и четири) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приспаане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажиращи с извършването им. През подготовителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани в обекта.

Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезовање на асфалтобетонова настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилка; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест пълтеш асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.

На следващо място е описана организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улицы) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и еднородност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.

Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническият ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.


Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технологията на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.

Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествените изисквания, заложили в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва едновременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариеви знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира поддръжването на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложили в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.

Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническият ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества.




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на позитивното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разгледани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничават достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Спобдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автоtransporta, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу заурасяване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички използвани материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Дено за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При спазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автоtransport, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.

Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен присмателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение с и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и имплементирана система за управление на качеството.


Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.

Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Неподпускане изгаряне или друга форма на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



✚ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.3 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеен календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **45 (четиридесет и пет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Кооперативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деля на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:


⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта, изготвяне на скзскутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготвителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани в обекта.

Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезовање на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилка; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошнокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на ексекютивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.


На следващо място е описана организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улицы) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и степенност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.

Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническият ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технологията на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.

Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествените изисквания, заложи в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва свосвремнено за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват псужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира поддръждането на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложи в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.

Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническия ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.


Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разгледащи са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледащи са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.

Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледащи са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автоtransporta, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



засищани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Депо за строителни отпадъци. По този начин са разглеждани обхватът и предметът на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При спазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.

Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че основен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, която ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.

Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.


Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и напасте на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съответстващите строителството шум, вибрации и прочее. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се не се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.

Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадката, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разглеждани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действия по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът декларира, че през гаранционния срок ще провежда периодични посещения на обекта, включващи регулярен оглед на място за евентуално появили се дефекти по време на експлоатацията на обекта. Посочва се, че през гаранционния срок при извършените огледи ще се следи за: Непарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка; Непарушена цялост и устойчивост на тротоарната настилка; Непарушена цялост и устойчивост на бордюри; Непарушена цялост и устойчивост на пътната маркировка; Непарушена цялост и устойчивост на вертикалната сигнализация. Участникът се ангажира при констатирани дефекти да уведоми упълномощените представители на Възложителя, Община Лозница. Подробно са описани обектите на наблюдение, както и планираните методи за мониторинг. Предвижда се честотата на наблюдението да бъде следната: 2 /два/ пъти в годината – на всеки шест месеца, в определено време и регламентирани със съгласието на Възложителя. Участникът се ангажира със съставянето на периодични доклади за състоянието на обекта, като при констатиране на възникнали проблеми или предпоставки за тях ще докладва на Възложителя.

Участникът се задължава да организира материални и човешки ресурси и да започне работа по отстраняване на дефектите. Също така декларира наличието на достатъчен брой специалисти и изпълнителски кадри по всички специалности по проекта и специализирани звена /екипи/ от скъпа за изпълнение на дейности по гаранционна поддръжка. Описани са предвидените процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Участникът предвижда да определи длъжностно лице, което да комуникира с представителя на възложителя и да отговаря за организацията на работа при отстраняването на дефекти, появили се в гаранционния срок на обекта. Изброени са конкретни задължения на посоченото длъжностно лице. Участникът се ангажира с подмяната на материали или други елементи и съоръжения в гаранционния период. Участникът предвижда в срок до пет календарни дни от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за наличието на дефект, да изпрати свой представител в предварително организирана комисия за установяване на дефекта, установяване на причините, които са довели до появяването му. Посочва се, че фактическото отстраняване ще бъде осъществено в минималния технологично необходим срок, но не повече от двадесет календарни дни.

Участникът е описал методите на комуникация и координация с Възложителя през гаранционния период. Посочените методи за комуникация са следните: писмено с уведомление, по e-mail, факс, поща, чрез телефон. Предвижда се за появилите се



неизправности, повреди, дефекти, предприетите мерки за тяхното отстраняване и уточнени срокове за отстраняване, оценка за рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, да се води „Регистър на констатираните проблеми и предприети мерки за отстраняване на констатирани дефекти“, включващ: описание на място за вида, големината на дефекта; установяване причината за дефекта: проект, неправилна експлоатация; технология и/или изпълнение; описани предприети мерки за отстраняване на констатирани дефекти; определяне срок и технология за поправката; изпълнение на операциите по възстановяването и др.

Участникът е извършил анализ на отделните рискове. Предоставил е оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни, както и препоръки за преодоляването им. Предложена е методология за предварителна оценка на риска и управлението му за гарантиране на максимално ефективно и качествено изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката.

⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (за Обособена позиция № 3) не се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, поради което се допуска до оценка на техническото предложение.

По обособена позиция № 4:

Техническо предложение на участника съдържа:

↓ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.4;


↓ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.4 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **30 (тридесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за присъване на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



пето са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът посочва, че предложението от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготвителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта.


Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезование на асфалтобетонена настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилка; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошпюкаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест шпътен асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на става за гаранционно обслужване.

На следващо място е описана организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улици) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и етапност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.


Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническия ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в скица, който ще изпълнява поръчката.

Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технология на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.

Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествено изпълнение, заложените в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва своевременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира подреждането на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложи в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.


Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническият ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разглеждани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информирање на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване пресъвяването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОбД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.

Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автотранспорта, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ще се извозват ежедневно и ще се депозират на определено от Възложителя Дспо за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническия ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При неспазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.


Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката е особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.

Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отпосещение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се състави протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлина през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съпътстващите строителството шум, вибрации и прочие. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.

Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадката, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разгледани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действия по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции.

⇒ План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът декларира, че през гаранционния срок ще провежда периодични посещения на обекта, включващи регулярен оглед на място за евентуално появили се дефекти по време на експлоатацията на обекта. Посочва се, че през гаранционния срок при извършените огледи ще се следи за: Ненарушена цялост и устойчивост на асфалтовата настилка; Ненарушена цялост и устойчивост на тротоарната настилка; Ненарушена цялост и устойчивост на бордюри; Ненарушена цялост и устойчивост на пътната маркировка; Ненарушена цялост и устойчивост на вертикалната сигнализация. Участникът се ангажира при констатиране дефекти да уведоми упълномощените представители на Възложителя, Община Лозница. Подробно са описани обектите на наблюдение, както и планираните методи за мониторинг. Предвижда се честотата на наблюдението да бъде следната: 2 /два/ пъти в годината – на всеки шест месеца, в определено време и регламентирани със съгласието на Възложителя. Участникът се ангажира със съставянето на периодични доклади за състоянието на обекта, като при констатиране на възникнали проблеми или предпоставки за тях ще докладва на Възложителя.

Участникът се задължава да организира материални и човешки ресурси и да започне работа по отстраняване на дефектите. Също така декларира наличието на достатъчен брой специалисти и изпълнителски кадри по всички специалности по проекта и специализирани звена /екипи/ от екипа за изпълнение на дейности по гаранционна поддръжка. Описани са предвидените процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Участникът предвижда да определи длъжностно лице, което да комуникира с представителя на възложителя и да отговаря за организацията на работа при отстраняването на дефекти, появили се в гаранционния срок на обекта. Изброени са конкретни задължения на посоченото длъжностно лице. Участникът се ангажира с подмяната на материали или други елементи и съоръжения в гаранционния период. Участникът предвижда в срок до пет календарни дни от получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за наличието на дефект, да изпрати свой представител в предварително организирана комисия за установяване на дефекта, установяване на причините, които са довели до появяването му. Посочва се, че фактическото отстраняване ще бъде осъществено в минималния технологично необходим срок, но не повече от двадесет календарни дни.

Участникът е описал методите на комуникация и координация с Възложителя през гаранционния период. Посочените методи за комуникация са следните: писмено с уведомление, по e-mail, факс, поща, чрез телефон. Предвижда се за появилите се неизправности, повреди, дефекти, предприетите мерки за тяхното отстраняване и уточнени срокове за отстраняване, оценка за рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, да се води „Регистър на констатираните проблеми и предприети мерки за отстраняване на констатирани дефекти“, включващ: описание на място за вида, големината на дефекта; установяване причината за дефекта: проект, неправилна експлоатация; технология и/или изпълнение; описани предприети мерки за отстраняване на констатирани дефекти; определяне срок и технология за поправката; изпълнение на операциите по възстановяването и др.

Участникът е извършил анализ на отделните рискове. Предоставил е оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни, както и препоръки за преодоляването им. Предложена е методология за предварителна оценка на риска и управлението му за гарантиране на максимално ефективно и качествено изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката.

⇒ Липсва - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;



- ⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;
- ⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 2 „Пълстрой Корект 2019“ ДЗЗД (за Обособена позиция № 4) не се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, поради което се допуска до оценка на техническото предложение.

3. Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (за Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4)

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По обособена позиция № 1:

Техническо предложение на участника съдържа:

✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.1;

✦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.1 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **107 (сто и седем) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за стросжи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.


2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е описал съществуващото положение на обектите и проектното решение за всеки от тях. Изброени са нормативни актове, чиито разпоредби следва да бъдат спазвани при изпълнението. За изпълнението на предвидените дейности по съответните части от обхвата на процедурата, Участникът е обособил три основни етапа: Етап 1 – Подготвителни дейности/мероприятия, включващи отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“, трасиране на подземните инфраструктури, въвеждане на временна организация на движението и организационни мероприятия, съгласно проекта; Етап 2 – Дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи; Етап 3- Заключителни мероприятия и предаване на обекта, включително възстановяване на земни повърхности, почистване на строителната площадка, демонтиране на временната организация на движението, приемане на извършените работи. Описани са дейностите, които се предвижда да бъдат извършени през всеки от етапите. През първия етап участникът предвижда да бъдат поставени информационни табели; обектът да бъде снабден с противопожарно оборудване; да се осигурят лични предпазни средства за работещите на строителната площадка; съвместно с общинската администрация да се определят временните и постоянни дела на земни маси и за отпадъци; отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“; трасиране на подземните инфраструктури; въвеждане на ВОБД; уведомяване на населението и др. През втория етап участникът е посочил, че ще се изпълнят СМР по отделните части на проекта. Посочва се, че заключителните мероприятия включват: Възстановяване на земни повърхности; Почистване на строителната площадка; Демонтиране на временната организация на движението; Приемане на строежа; Изпитвания и контрол.


Участникът е описал избраната технология на изпълнение на отделните видове СМР, в това число: земни работи (студено фрезование на асфалтова настилка, технологично фрезование на асфалтобетонена настилка и др.); асфалтови работи (направа на първи битумен разлив, направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка и др.); пътни работи; организация на движението.

Изброени са нормативни изисквания, като участникът се ангажира с прилагане на конкретни мерки за спазването им. Предвидени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда; посочени са технически правила и изисквания за поддържане на пътища. Описана е организацията по доставка и съхранение на материалите. Участникът е описал механизмите за осъществяване на входящ контрол от страна на техническите лица, отговорни за мониторинга на качеството. Посочва се, че контролът на качеството при приемане на материалите ще се осъществява от Специалистът – контрол на качеството, който ще сверява данните от поръчката за закупуване с тези от доставената разписка, като отбелязва несъответствията, ако има такива; ще извършва физическа проверка на стоките или материалите за посочените количество, вид, размер и характер и др. Специалистът – контрол на качеството ще бъде отговорен и за съхранението и складирането на доставените стоки и материали, така че да се предотвратят увреждания, разливи, замърсяване, разваляне.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Предвижда се Координаторът по безопасност и здраве и Техническите ръководители да провеждат инструктажи по здраве и безопасност при работа, да извършват преглед на механизацията, инструментите и личните предпазни средства. Описани са мероприятията за недопускане на злополуки и произшествия. Участникът е обърнал внимание на обезпечаването на противопожарна защита по време на изпълнението. Предвижда се прилагане на профилактични мерки за предотвратяване на пожари и аварии.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



В табличен вид е представена информацията относно ресурсната обезпеченост на участника, като за всяка дейност са посочени следните параметри: количество; брой дни; срок за изпълнение в дни; брой работници и механизация. Участникът посочва, че възнамерява да ангажира следните ключови експерти: Технически ръководител, Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Посочени са някои задължения на отговорните за изпълнението на дейностите технически лица и строителни работници, в това число: машинист; шофьор; Технически ръководител; Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Участникът е посочил, че връзката между ръководството на дружеството и екипа ще се осъществява чрез Ръководител проект, като под неговото ръководство ще бъдат ключовите експерти и екипите за изпълнение на отделните видове работи (бригади). За всеки от експертите са описани основните функции и задължения, които следва да изпълнява. Посочва се, че координацията на работните звена ще се осъществява от ключовите експерти. Предвижда се строително-монтажните работи да се извършват по стапно, така че да не си пречат работниците. Предложен е начин на разпределение на задачите и задължения на изпълнителския и помощния персонал, включително бригадир, механик, машинист на багер и други. Описани са техните задължения и отговорности при изпълнението на дейностите, спрямо тяхната квалификация.

Участникът посочва, че взаимодействието с Възложителя ще се осъществява от Техническият ръководител. Предвижда се извършване на вътрешен контрол, провеждан от експерти на изпълнителя, като при определени СМР ще се извършва и външен контрол върху тяхното изпълнение. Участникът предлага този контрол да се извършва от лицензирани лица или акредитирани лаборатории. Предвижда се контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта да се осъществява чрез контролни измервания, приемаме на извършените видове СМР и други механизми.

Във връзка с намаляването на негативните последици от изпълнението на обекта, участникът предлага да бъдат предприети следните действия и мерки: въвеждане на Временната организация на движението, включително временни пътища, указателни табели и укрепвания, с които да осигури алтернативни пътища по време на строителството; планиране на транспортните графици и маршрутите, използвани от превозните средства; осигуряване на временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предупреждават и предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; избягване ненужно паркиране на работните камиони, строителна механизация или съхраняването на материал; осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки и др.


Участникът декларира, че ще предприеме мерки за информиране на обществеността за съществуващите участъци на работа; за всички планови прекъсвания на водоподдаване и ел.захранване, както и за планираната им продължителност (при необходимост от прекъсване); за алтернативни маршрути (при необходимост) и др.

Участникът е предложил действия за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочени са мерки за опазване на почвата; атмосферния въздух; управление на генерираните строителни отпадъци.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки за намаляване негативното въздействие на изпълняваните дейности върху кръга засегнати лица: мерки за намаляване на запрашаване на въздуха и околната среда; мерки за намаляване на неблагоприятните последици в случай на прекъсване на електроподаване, водоподаване и мултимедийни услуги; мерки за третиране и депониране на отпадъци.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Допълнително са предложени мерки за намаляване на вредния шум; за опазване на водите; за намаляване на неблагоприятните последици върху културното наследство и др.


⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът посочва, че дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните повреди и нередности ще обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на текуща и гаранционна поддръжка, а именно: елементи на пътните настилки; елементи на тротоарни настилки; всички останали елементи на съпътстващата инженерна инфраструктура, в това пътни съоръжения и технически принадлежности. Участникът се ангажира да осъществява регулярно наблюдение (чрез посещения и оглед на място) на обекта веднъж на два месеца, както и да извършва извънредни огледи и инспекции след обилни дъждове и/или природни бедствия. Описани са основните характеристики на обекта на наблюдение, включващи: повредена цялост на настилки, противохлъзгащо покритие, цветове, коловози, напречни и надлъжни фути, пропадане на настилки, оголяване на места в трошенокаменната настилката, повърхността на бетоните изделия, счупени плочи, пукнатини в настилките, обратни наклони и др.; пропадане, разместване на капаци, проводимостта на дъждоприемни шахти и други елементи на пътя (водостоци бетонни улици, облицован окопи), пропадане на тръбопроводи, проводимост на тръби, нарушаване на целостта на тръбите (пукнатини, деформация и др., дефект на връзката между тръби и фасонни елементи, арматура, съоръжения, спукана тръба), осветеност и др. Участникът предлага след огледите да бъде съставян протокол, отразяващ състоянието на инспектираните елементи, препоръки за корекционни действия (в случаите, когато са необходими) и други данни за обекта на наблюдение.


Участникът предлага след приключване на огледа да представи план – програма за извършване на ремонта. Предвижда се спрямо естеството на работите, да се сформират екипи с различен състав на специалистите. Посочва се, че ръководителят на екипа за гаранционно поддържане ще отговаря за управлението на всички процеси, свързани с извършване на дейностите по гаранционно поддържане. Оперативното ръководство ще се осъществява от Техническият ръководител, като негово задължение ще бъде организацията по подготовка, изпълнение и отчитане на дейностите в гаранционния период. Участникът декларира, че за ремонтните дейности ще бъдат осигурени следните специалисти и квалифицирани работници: Работници Пътни работи; Работници Асфалтови работи. Предложени са мерки за контрол на качеството на дейностите по гаранционно поддържане. Участникът се ангажира реакцията в случай на констатирани неизправности и повреди да бъде в рамките на 24 часа, а срокът за отстраняването им да бъде 10 дни. Участникът е изброил примерни дефекти, които ще подлежат на отстраняване. Посочва се, че отстраняването на дефектите ще се констатира с протокол.

Участникът посочва, че комуникацията между него и Възложителя в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин, както по време на изпълнението на строителството. Предвижда се да бъдат въведени процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; Регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности; Оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Участникът се ангажира да бъде определено длъжностно лице, което ще комуникира с представители на възложителя и ще отговаря за отстраняването на дефекти появили се в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



гаранционния срок на обекта. При получаване на информация от възложителя за появили се дефекти на обекта, длъжностното лице има за задължение да организира доставката на материалите и мобилизира техническото оборудване и персонал. За да се спазва срока от един ден, който участникът е предложил, от момента на уведомяването до отстраняване на констатираните повреди и дефекти, се предвижда да бъде поддържана складова паличност от видовете материали, които са вложени в обекта. Относно техническото оборудване и персонала, участникът декларира, че разполага с достатъчно изпълнителски персонал и оборудване и е в състояние да мобилизира екип с необходимата техника за изпълнение на ремонтните работи.

⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 1) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:


1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:

1.1. Йерархична схема за организацията на работа на човешкия ресурс - Участникът е описал организацията на човешкия ресурс, но не е представил изискуемата от Възложителя йерархична схема.

1.2. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и Възложителя, но липсва изискуемата информация по отношение на останалите заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, както и предложение за организация при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

1.3. Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. По отношение на разгледаемите мерки в предложението на участника не се съдържат изискуемите компоненти, посочени от Възложителя като задължителни, а именно: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.



Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсна транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.


МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



- *Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;*
 - *Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.*
- наличието на които е и основание за присъждане на оценка от 30 точки.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на горесъброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, **НЕ СЪДЪРЖА:**

2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информацията относно:

- Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

2.2. По отношение на начинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията между Възложителя и фирма „Инфра Експерт“ АД в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин както по време на изпълнение на строителството.“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не е посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуството ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране



и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните минимални изисквания:

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценки на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.


⇒ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.


Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. В представения от участника Липсеп - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено броят им.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, т.3. Липсеп - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: „В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Липсеп - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

4. В представения от участника Липсеп - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва механизация, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:


-За дейност „Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи“, обект: ул. „Кл. Ворошилов“, с.Ловско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.

-За дейност „Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи“, обект: ул. „Кл. Ворошилов“, с.Ловско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.

-За дейност „Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)“, обект: ул. „Кл. Ворошилов“, с.Ловско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

5. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва повече от един вид машина, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

-За дейност **„Студено фрезование на асфалтобетонена настилка, включително всички свързани с това разходи“**, обект: ул. „Кл. Ворошилов“, с. Ловско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза – 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.**

-За дейност **„Технологично фрезование на асфалтобетонена настилка, включително всички свързани с това разходи“**, обект: ул. „Кл. Ворошилов“, с. Ловско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза - 1 брой, фугорезка - 1 бр, водоноска-1 бр, товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм** за товарния автомобил.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“


6. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в частта „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта“, в т. 4. Технология на изпълнение на СМР, по отношение на технологията за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност **„Студено фрезование на асфалтова настилка, включително всички**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



свързани с това разходи“, Участникът посочва, че *„Дейностите по фрезование на съществуващата компрометирана асфалтова настилка предвиждаме да изпълни от екип от едни работник, разполагащ с ръчни инструменти /лопата, кирка/...“*, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 5, 3 или 6 броя работници за отделните подобекти.

- За дейност *„Технологично фрезование на асфалтобетонена настилка, включително всички свързани с това разходи“*, Участникът посочва, че *„За да не се прекъсва работата на фрезата ще се използват два самосвала“*, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва по 1 товарен автомобил за всеки подобект.


- За дейност *„Технологично подравняване на настилка до достигане на проектното ниво (включително почистване на кал и ширеси край бордюри) включително всички съпътстващи разходи“*, Участникът посочва, че *„За изпълнението на този вид дейност предвиждаме използването на автогрейдер, багер товарач JCB и товарен автомобил“*, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: Пътна фреза - 1 брой; Фугорезка - 1 брой; Водопоска-1 брой; Товарен автомобил-1 брой.

- За дейност *„Направа на първи битумен разлив върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи“*, Участникът посочва, че *„Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всички свободен материал, прах и други свободни материали се премахват от повърхността с механична четка или компресор“*, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: Емулсатор -- по 1 брой за всеки подобект.


Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!“** е указано: *„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.*

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!“** е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложи в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението. се отстранява.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и с в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 1) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 1), представлявано от инж. Стефан Иванов Радев.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП шликът е подпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 1) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.


По обособена позиция № 2:

Техническо предложение на участника съдържа:


✚ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.2;

✚ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложния Образец № 3.2 към документацията.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеиния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на 57 (петдесет и седем) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: 1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца от деля на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е описал съществуващото положение на обектите и проектното решение за всеки от тях. Изброени са нормативни актове, чиито разпоредби следва да бъдат спазвани при изпълнението. За изпълнението на предвидените дейности по съответните части от обхвата на процедурата, Участникът е обособил три основни етапа: Етап 1 - Подготвителни дейности/мероприятия, включващ отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“, трасиране на подземните инфраструктури, въвеждане на временна организация на движението и организационни мероприятия, съгласно проекта; Етап 2 – Дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи; Етап 3- Заключителни мероприятия и предаване на обекта, включително възстановяване на земни повърхности, почистване на строителната площадка, демонтиране на временната организация на движението, приемане на извършените работи. Описани са дейностите, които се предвижда да бъдат извършени през всеки от етапите. През първия етап участникът предвижда да бъдат поставени информационни табели; обектът да бъде снабден с противопожарно оборудване; да се осигурят лични предпазни средства за работещите на строителната площадка; съвместно с общинската администрация да се определят временните и постоянни дъпа на земни маси и за отпадъци; отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“; трасиране на подземните инфраструктури; въвеждане на ВОБД; уведомяване на населението и др. През втория етап участникът е посочил, че ще се изпълнят СМР по отделните части на проекта. Посочва се, че заключителните мероприятия включват: Възстановяване на земни повърхности; Почистване на строителната площадка; Демонтиране на временната организация на движението; Приемане на строежа; Изпитвания и контрол.

Участникът е описал избраната технология на изпълнение на отделните видове СМР, в това число: земни работи (студено фрезозане на асфалтова настилка, технологично фрезозане на асфалтобетонова настилка и др.); асфалтови работи (направа на първи битумен разлив, направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка и др.); пътни работи; организация на движението.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Изброени са нормативни изисквания, като участникът се ангажира с прилагане на конкретни мерки за спазването им. Предвидени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда; посочени са технически правила и изисквания за поддръжка на пътища. Описана е организацията по доставка и съхранение на материалите. Участникът е описал механизмите за осъществяване на входящ контрол от страна на техническите лица, отговорни за мониторинга на качеството. Посочва се, че контролът на качеството при присмане на материалите ще се осъществява от Специалистът – контрол на качеството, който ще сверява данните от поръчката за закупуване с тези от доставената разписка, като отбелязва несъответствията, ако има такива; ще извършва физическа проверка на стоките или материалите за посочените количество, вид, размер и характер и др. Специалистът – контрол на качеството ще бъде отговорен и за съхранението и складирането на доставените стоки и материали, така че да се предотвратят увреждания, разливи, замърсяване, разваляне.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Предвижда се Координаторът по безопасност и здраве и Техническите ръководители да провеждат инструктажи по здраве и безопасност при работа, да извършват преглед на механизацията, инструментите и личните предпазни средства. Описани са мероприятия за недопускане на злополуки и произшествия. Участникът е обърнал внимание на обезпечаването на противопожарна защита по време на изпълнението. Предвижда се прилагане на профилактични мерки за предотвратяване на пожари и аварии.

В табличен вид е представена информацията относно ресурсната обезпеченост на участника, като за всяка дейност са посочени следните параметри: количество; брой дни; срок за изпълнение в дни; брой работници и механизация. Участникът посочва, че възнамерява да ангажира следните ключови експерти: Технически ръководител; Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Посочени са някои задължения на отговорните за изпълнението на дейностите технически лица и строителни работници, в това число: машинист; шофьор; Технически ръководител; Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Участникът е посочил, че връзката между ръководството на дружеството и екипа ще се осъществява чрез Ръководител проект, като под неговото ръководство ще бъдат ключовите експерти и екипите за изпълнение на отделните видове работи (бригади). За всеки от експертите са описани основните функции и задължения, които следва да изпълнява. Посочва се, че координацията на работните звена ще се осъществява от ключовите експерти. Предвижда се строително-монтажните работи да се извършват по етапно, така че да не си пречат работниците. Предложен е начин на разпределение на задачите и задължения на изпълнителския и помощния персонал, включително бригадир, механик, машинист на багер и други. Описани са техните задължения и отговорности при изпълнението на дейностите, спрямо тяхната квалификация.

Участникът посочва, че взаимодействието с Възложителя ще се осъществява от Техническия ръководител. Предвижда се извършване на вътрешен контрол, провеждан от експерти на изпълнителя, като при определени СМР ще се извършва и външен контрол върху тяхното изпълнение. Участникът предлага този контрол да се извършва от лицензирани лица или акредитирани лаборатории. Предвижда се контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта да се осъществява чрез контролни измервания, присмане на извършените видове СМР и други механизми.

Във връзка с намаляването на негативните последици от изпълнението на обекта, участникът предлага да бъдат предприети следните действия и мерки: въвеждане на Временната организация на движението, включително временни пътища, указателни табели



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



и укрепвания, с които да осигури алтернативни пътища по време на строителството; планиране на транспортните графици и маршрутите, използвани от превозните средства; осигуряване на временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предупреждават и предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; избягване ненужно паркиране на работните камиони, строителна механизация или съхраняването на материал; осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки и др.

Участникът декларира, че ще предприеме мерки за информиране на обществеността за съществуващите участъци на работа; за всички планови прекъсвания на водоподаване и ел.захранване, както и за планираната им продължителност (при необходимост от прекъсване); за алтернативни маршрути (при необходимост) и др.

Участникът е предложил действия за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочени са мерки за опазване на почвата; атмосферния въздух; управление на генерираните строителни отпадъци.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие на изпълняваните дейности върху кръга засегнати лица: мерки за намаляване на запрашаване на въздуха и околната среда; мерки за намаляване на неблагоприятните последици в случай на прекъсване на електроподаване, водоподаване и мултимедийни услуги; мерки за третиране и деполиране на отпадъци.

Допълнително са предложени мерки за намаляване на вредния шум; за опазване на водите; за намаляване на неблагоприятните последици върху културното наследство и др.


⇒ План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:

Участникът посочва, че дейностите по превентивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатиранни повреди и нередности ще обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на текуща и гаранционна поддръжка, а именно: елементи на пътните настилки; елементи на тротоарни настилки; всички останали елементи на съпътстващата инженерна инфраструктура, в това пътни съоръжения и технически принадлежности. Участникът се ангажира да осъществява регулярно наблюдение (чрез посещение и оглед на място) на обекта веднъж на два месеца, както и да извършва извънредни огледи и инспекции след обилни дъждове и/или природни бедствия. Описани са основните характеристики на обекта на наблюдение, включващи: повредена цялост на настилки, противохлъзгащо покритие, цветове, коловози, напречни и надлъжни фуги, пропадане на настилки, оголване на места в трошенокаменната настилка, повърхността на бетоновите изделия, счупени плочи, пукнатини в настилките, обратни пакли и др.; пропадане, разместване на капаци, проводимостта на дъждоприемни шахти и други елементи на пътя (водостоци бетонови улей, облицован окопи), пропадане на тръбопроводи, проводимост на тръби, нарушаване на целостта на тръбите (пукнатини, деформация и др., дефект на връзката между тръби и фасонни елементи, арматура, съоръжения, спукана тръба), осветеност и др. Участникът предлага след огледите да бъде съставян протокол, отразяващ състоянието на инспектираните елементи, препоръки за корекционни действия (в случаите, когато са необходими) и други данни за обекта на наблюдение.

Участникът предлага след приключване на огледа да представи план – програма за извършване на ремонта. Предвижда се спрямо естеството на работите, да се сформират



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



екипи с различен състав на специалистите. Посочва се, че ръководителят на екипа за гаранционно поддържане ще отговаря за управление на всички процеси, свързани с извършване на дейностите по гаранционно поддържане. Оперативното ръководство ще се осъществява от Техническия ръководител, като негово задължение ще бъде организацията по подготовка, изпълнение и отчитане на дейностите в гаранционния период. Участникът декларира, че за ремонтните дейности ще бъдат осигурени следните специалисти и квалифицирани работници: Работници Пътни работи; Работници Асфалтови работи. Предложени са мерки за контрол на качеството на дейностите по гаранционно поддържане. Участникът се ангажира реакцията в случай на констатирана неизправности и повреди да бъде в рамките на 24 часа, а срокът за отстраняването им да бъде 10 дни. Участникът е изброил примерни дефекти, които ще подлежат на отстраняване. Посочва се, че отстраняването на дефектите ще се констатира с протокол.

Участникът посочва, че комуникацията между него и Възложителя в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин, както по време на изпълнение на строителството. Предвижда се да бъдат въведени процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; Регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности; Оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и преносърки за преодоляването им.

Участникът се ангажира да бъде определено длъжностно лице, което ще комуникира с представители на възложителя и ще отговаря за отстраняването на дефекти появили се в гаранционния срок на обекта. При получаване на информация от възложителя за появили се дефекти на обекта, длъжностното лице има за задължение да организира доставката на материалите и мобилизира техническото оборудване и персонал. За да се спази срока от един ден, който участникът е предложил, от момента на уведомяването до отстраняване на констатираните повреди и дефекти, се предвижда да бъде поддържана складова наличност от видовете материали, които са вложени в обекта. Относно техническото оборудване и персонала, участникът декларира, че разполага с достатъчно изпълнителски персонал и оборудване и е в състояние да мобилизира екип с необходимата техника за изпълнение на ремонтните работи.

⇒ Лисенс - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;


⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 2) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:

1.1. Йерархична схема за организацията на работа на човешкия ресурс - Участникът е описал организацията на човешкия ресурс, но не е представил изискуемата от



Възложителя йерархична схема.

1.2. Участникът **не е представил предложение** по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и Възложителя, **по липсва изискуемата информация** по отношение на останалите заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, както и предложение за организация при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

1.3. Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. По отношение на разгледаните мерки в предложението на участника **не се съдържат изискуемите компоненти**, посочени от Възложителя като задължителни, а именно: **А).** Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и **Б).** Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, **въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.**


Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, **е посочена йерархична схема**, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, **така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.**

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. **Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два**



компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.", паличвето па които е и основание за присъждане на оценка от 30 точки.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ."

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстрапяване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстрапяване на скрити дефекти, **НЕ СЪДЪРЖА:**

2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информацията относно:

- Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, **въведени като**



минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

2.2. По отношение на начинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „*Комуникацията между Възложителя и фирма „Инфра Експерт“ АД в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин както по време на изпълнение на строителството.*“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не е посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуемото ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните **минимални изисквания:**

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:


⇒ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настижката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.


Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



(двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇒ Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатиращи дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.


3. В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено броят им.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, т. 3. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: „В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен -



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



календарен график Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложенни в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

4. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва механизация, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

-За дейност „**Корекция на нивото на ревизионни шахти до нива на нивелета**“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм.**

-За дейност „**Корекция нивото на спирателни крапове до нива на нивелета**“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм.**


-За дейност „**Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи**“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм.**

-За дейност „**Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи**“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм.**


-За дейност „**Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-III (КАТ)**“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ **не са посочени норма мсм и мсм.**

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, отпоспо Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложенни в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



5. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва повече от един вид машина, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

-За дейност „*Студено фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи*“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница - видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза – 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

-За дейност „*Технологично фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи*“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза - 1 брой, футорсечка - 1 бр, водопоска-1 бр, товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

-За дейност „*Изкоп в земни почви, за направа на отводнителни съоръжения*“, обект: ул. „Ивайло“, гр. Лозница – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: багер - 1 брой, булдозер - 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, отпоспо Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

6. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:


В Техническото предложение в частта „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта“, в т. 2. Технология на изпълнение на СМР, по отношение на технологията за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „*Студено фрезование на асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи*“, Участникът посочва, че „*Дейностите по фрезование на съществуващата компрометирана асфалтова настилка предвиждаме да изпълни от екип от едни работници, разполагащ с ръчни инструменти /лопата, кирка/...“ , което не съответства на посоченото в Линеенния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва по 5 броя работници за всеки подобект.*

- За дейност „*Технологично фрезование на асфалтобетонова настилка,*



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



включително всички свързани с това разходи“, Участникът посочва, че „*За да не се прекъсва работата на фрезата ще се използват два самосвала*“, което не съответства на посоченото в Линеен - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва по 1 товарен автомобил за всеки подобект.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „*Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.*

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „*Участник, чийто Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.*“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 2) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед



изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 2), представлявано от инж. Стефан Иванов Радев.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 2) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 3:

Техническо предложение на участника съдържа:

☛ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.3;

☛ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с дапъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.3 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеиния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **40 (четиридесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за присъпане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.


2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: 1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.


За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

☛ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът е описал съществуващото положение на обектите и проектното решение за всеки от тях. Изброени са нормативни актове, чиито разпоредби следва да бъдат спазвани при изпълнението. За изпълнението на предвидените дейности по съответните части от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



обхвата на процедурата, Участникът е обособил три основни етапа: Етап 1 – Подготвителни дейности/мероприятия, включващи отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“, трасиране на подземните инфраструктури, въвеждане на временна организация на движението и организационни мероприятия, съгласно проекта; Етап 2 – Дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи; Етап 3- Заключителни мероприятия и предаване на обекта, включително възстановяване на земни повърхности, почистване на строителната площадка, демонтиране на временната организация на движението, приемане на извършените работи. Описани са дейностите, които се предвижда да бъдат извършени през всеки от етапите. През първия етап участникът предвижда да бъдат поставени информационни табели; обектът да бъде снабден с противопожарно оборудване; да се осигурят лични предпазни средства за работещите на строителната площадка; съвместно с общинската администрация да се определят временните и постоянни депа на земни маси и за отпадъци; отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“; трасиране на подземните инфраструктури; въвеждане на ВОВД; уведомяване на населението и др. През втория етап участникът е посочил, че ще се изпълнят СМР по отделните части на проекта. Посочва се, че заключителните мероприятия включват: Възстановяване на земни повърхности; Почистване на строителната площадка; Демонтиране на временната организация на движението; Присаждане на строежа; Изпитвания и контрол.

Участникът е описал избраната технология на изпълнение на отделните видове СМР, в това число: земни работи (студено фрезозане на асфалтова настилка, технологично фрезозане на асфалтобестопова настилка и др.); асфалтови работи (направа на първи битумен разлив, направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка и др.); пътни работи; организация на движението.


Изброени са нормативни изисквания, като участникът се ангажира с прилагане на конкретни мерки за спазването им. Предвидени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда; посочени са технически правила и изисквания за поддържане на пътника. Описана е организацията по доставка и съхранение на материалите. Участникът е описал механизмите за осъществяване на входящ контрол от страна на техническите лица, отговорни за мониторинга на качеството. Посочва се, че контролът на качеството при приемане на материалите ще се осъществява от Специалистът – контрол на качеството, който ще сверява данните от поръчката за закупуване с тези от доставената разписка, като отбелязва несъответствията, ако има такива; ще извършва физическа проверка на стоките или материалите за посочените количество, вид, размер и характер и др. Специалистът – контрол на качеството ще бъде отговорен и за съхранението и складирането на доставените стоки и материали, така че да се предотвратят увреждания, разливи, замърсяване, разваляне.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Предвижда се Координаторът по безопасност и здраве и Техническите ръководители да провеждат инструктажи по здраве и безопасност при работа, да извършват преглед на механизацията, инструментите и личните предпазни средства. Описани са мероприятия за недопускане на злополуки и произшествия. Участникът е обърнал внимание на обезпечаването на противопожарна защита по време на изпълнението. Предвижда се прилагане на профилактични мерки за предотвратяване на пожари и аварии.

В табличен вид е представена информацията относно ресурсната обезпеченост на участника, като за всяка дейност са посочени следните параметри: количество; брой дни; срок за изпълнение в дни; брой работници и механизация. Участникът посочва, че възнамерява да ангажира следните ключови експерти: Технически ръководител, Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Посочени



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



са някои задължения на отговорните за изпълнението на дейностите технически лица и строителни работници, в това число: машинист; шофьор; Технически ръководител; Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Участникът е посочил, че връзката между ръководството на дружеството и екипа ще се осъществява чрез Ръководител проект, като под неговото ръководство ще бъдат ключовите експерти и екипите за изпълнение на отделните видове работи (бригади). За всеки от експертите са описани основните функции и задължения, които следва да изпълнява. Посочва се, че координацията на работните звена ще се осъществява от ключовите експерти. Предвижда се строително-монтажните работи да се извършват по етапно, така че да не си пречат работниците. Предложен е начин на разпределение на задачите и задължения на изпълнителския и помощния персонал, включително бригадир, механик, машинист на багер и други. Описани са техните задължения и отговорности при изпълнението на дейностите, спрямо тяхната квалификация.

Участникът посочва, че взаимодействието с Възложителя ще се осъществява от Техническият ръководител. Предвижда се извършване на вътрешен контрол, провеждан от експерти на изпълнителя, като при определени СМР ще се извършва и външен контрол върху тяхното изпълнение. Участникът предлага този контрол да се извършва от лицензирани лица или акредитирани лаборатории. Предвижда се контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта да се осъществява чрез контролни измервания, присъщо на извършените видове СМР и други механизми.

Във връзка с намаляването на негативните последици от изпълнението на обекта, участникът предлага да бъдат предприети следните действия и мерки: въвеждане на Времпната организация на движението, включително временни пътища, указателни табели и укрепвания, с които да осигури алтернативни пътища по време на строителството; планиране на транспортните графици и маршрутите, използващи от превозните средства; осигуряване на временни огради, предупредителни знаци, копуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предупреждават и предпазват хората от инциденти и нараняване на щети върху собствеността; избягване ненужно паркиране на работните камиони, строителна механизация или съхраняването на материал; осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки и др.


Участникът декларира, че ще предприеме мерки за информиране на обществеността за съществуващите участъци на работа; за всички планови прекъсвания на водоподдаване и ел.захранване, както и за планираната им продължителност (при необходимост от прекъсване); за алтернативни маршрути (при необходимост) и др.

Участникът е предложил действия за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочени са мерки за опазване на почвата; атмосферния въздух; управление на генерираните строителни отпадъци.


Участникът е предложил следните допълнителни мерки за намаляване негативното въздействие на изпълняваните дейности върху кръга засегнати лица: мерки за намаляване на запрашаване на въздуха и околната среда; мерки за намаляване на неблагоприятните последици в случай на прекъсване на електроподаване, водоподаване и мултимедийни услуги; мерки за третиране и депониране на отпадъци.

Допълнително са предложени мерки за намаляване на вредния шум; за опазване на водите; за намаляване на неблагоприятните последици върху културното наследство и др.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащи:

Участникът посочва, че дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатиранни повреди и нередности ще обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на текуща и гаранционна поддръжка, а именно: елементите на пътните настилки; елементи на тротоарни настилки; всички останали елементи на съпътстващата инженерна инфраструктура, в това пътни съоръжения и технически принадлежности. Участникът се ангажира да осъществява регулярно наблюдение (чрез посещение и оглед на място) на обекта веднъж на два месеца, както и да извършва извънредни огледи и инспекции след обилни дъждове и/или природни бедствия. Описани са основните характеристики на обекта на наблюдение, включващи: повредена цялост на настилки, противохлъзгащо покритие, цветове, коловози, напречни и надлъжни fugи, пропадане на настилки, оголване на места в тротуарнокаменната настилката, повърхността на бетоновите изделия, ступени плочи, пукнатини в настилките, обратни наклони и др.; пропадане, разместване на капаци, проводимостта на дъждоприемни шахти и други елементи на пътя (водостоци бетонови улси, облицован окопи), пропадане на тръбопроводи, проводимост на тръби, нарушаване на целостта на тръбите (пукнатини, деформация и др., дефект на връзката между тръби и фасонни елементи, арматура, съоръжения, сгукана тръба), осветеност и др. Участникът предлага след огледите да бъде съставян протокол, отразяващ състоянието на инспектираните елементи, препоръки за корекционни действия (в случаите, когато са необходими) и други данни за обекта на наблюдение.

Участникът предлага след приключване на огледа да представи план – програма за извършване на ремонта. Предвижда се спрямо естеството на работите, да се сформират екипи с различен състав на специалистите. Посочва се, че ръководителят на екипа за гаранционно поддръжане ще отговаря за управление на всички процеси, свързани с извършване на дейностите по гаранционно поддръжане. Оперативното ръководство ще се осъществява от Техническият ръководител, като негово задължение ще бъде организацията по подготовка, изпълнение и отчитане на дейностите в гаранционния период. Участникът декларира, че за ремонтните дейности ще бъдат осигурени следните специалисти и квалифицирани работници: Работници Пътни работи; Работници Асфалтови работи. Предложени са мерки за контрол на качеството на дейностите по гаранционно поддръжане. Участникът се ангажира реакцията в случай на констатирана неизправност и повреда да бъде в рамките на 24 часа, а срокът за отстраняването им да бъде 10 дни. Участникът е изброил примерни дефекти, които ще подлежат на отстраняване. Посочва се, че отстраняването на дефектите ще се констатира с протокол.

Участникът посочва, че комуникацията между него и Възложителя в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин, както по време на изпълнение на строителството. Предвижда се да бъдат въведени процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; Регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности; Оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Участникът се ангажира да бъде определено длъжностно лице, което ще комуникира с представителите на възложителя и ще отговаря за отстраняването на дефекти появили се в гаранционния срок на обекта. При получаване на информация от възложителя за появили се дефекти на обекта, длъжностното лице има за задължение да организира доставката на материалите и мобилизира техническото оборудване и персонал. За да се спази срока от един ден, който участникът е предложил, от момента на уведомяването до отстраняване на констатираните повреди и дефекти, се предвижда да бъде поддържана складова паличност от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



видовете материали, които са вложени в обекта. Относно техническото оборудване и персонала, участникът декларира, че разполага с достатъчно изпълнителски персонал и оборудване и е в състояние да мобилизира скъп с необходимата техника за изпълнение на ремонтните работи.

⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 3) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:

1.1. Йерархична схема за организацията на работа на човешкия ресурс - Участникът е описал организацията на човешкия ресурс, но не е представил изискуемата от Възложителя йерархична схема.

1.2. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и Възложителя, но липсва изискуемата информация по отношение на останалите заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, както и предложение за организация при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

1.3. Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. По отношение на разгледаните мерки в предложението на участника не се съдържат изискуемите компоненти, посочени от Възложителя като задължителни, а именно: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:



МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, е посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.


МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване зипрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.“, **наличието на която е в основание за присъждане на оценка от 30 точки.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:


Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, **НЕ СЪДЪРЖА:**

2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информация относно:


• Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

2.2. По отношение на начинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът преминава към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията между Възложителя и фирма „Инфра Експерт“ АД в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин както по време на изпълнение на строителството.“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта **„План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“**, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуването ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните минимални изисквания:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. нарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇒ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**


Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.


След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено броят им.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, т.3. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: „В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чието Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

4. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва механизация, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:


-За дейност „**Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи**“, обект: ул. „П. Пенев“, с. Манастирско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.

-За дейност „**Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи**“, обект: ул. „П. Пенев“, с. Манастирско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.

-За дейност „**Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-III (КАТ)**“, обект: ул. „П. Пенев“, с. Манастирско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

5. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва повече от един вид машина, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

- За дейност „Студено фрезование на асфалтобетонна настилка, включително всички свързани с това разходи“, обект: ул. „Бели Лом“, с. Манастирско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза – 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

- За дейност „Профилиране на трошепокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи“, обект: ул. „Бели Лом“, с. Манастирско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: автогрейдер – 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

6. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в частта „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта“, в т. 2. Технология на изпълнение на СМР, по отношение на технологията за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „Студено фрезование на асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи“, Участникът посочва, че „Дейностите по фрезование на съществуващата компрометирана асфалтова настилка предвиждаме да изпълни от екип



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



от един работник, разполагащ с ръчни инструменти (лопата, кирка/...”, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 6 броя работници.

- За дейност „Направа на първи битумен разлив върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи“, Участникът посочва, че „Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкият свободен материал, прах и други свободни материали се премахват от повърхността с механична четка или компресор“, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: Емулсатор – по 1 брой за всеки подобект.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и с в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



поради което, офертата на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 3) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 3), представлявано от инж. Стефан Иванов Радев.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 3) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 4:

Техническо предложение на участника съдържа:

↓ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.4:**


↓ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.4 към документацията.


1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Липсийна - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **43 (четридесет и три) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строски от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, стан от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:


⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът е описал съществуващото положение на обектите и проектното решение за всеки от тях. Изброени са нормативни актове, чиито разпоредби следва да бъдат спазвани при изпълнението. За изпълнението на предвидените дейности по съответните части от обхвата на процедурата, Участникът е обособил три основни етапа: Етап 1 – Подготвителни дейности/мероприятия, включващ отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“, трасиране на подземните инфраструктури, въвеждане на временна организация на движение и организационни мероприятия, съгласно проекта; Етап 2 – Дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи; Етап 3- Заклучителни мероприятия и предаване на обекта, включително възстановяване на земни повърхности, почистване на строителната площадка, демонтиране на временната организация на движението, приемане на извършените работи. Описани са дейностите, които се предвижда да бъдат извършени през всеки от етапите. През първия етап участникът предвижда да бъдат поставени информационни табели; обектът да бъде снабден с противопожарно оборудване; да се осигурят лични предпазни средства за работещите на строителната площадка; съвместно с общинската администрация да се определят временните и постоянни допа на земни маси и за отпадъци; отлагане върху терена на всички точки по част „Геодезия“; трасиране на подземните инфраструктури; въвеждане на ВОБД; уведомяване на населението и др. През втория етап участникът е посочил, че ще се изпълнят СМР по отделните части на проекта. Посочва се, че заключителните мероприятия включват: Възстановяване на земни повърхности; Почистване на строителната площадка; Демонтиране на временната организация на движението; Приемане на строежа; Изпитвания и контрол.


Участникът е описал избраната технология на изпълнение на отделните видове СМР, в това число: земни работи (студено фрезозане на асфалтова пастилка, технологично фрезозане на асфалтобетонна пастилка и др.); асфалтови работи (направа на първи битумен разлив, направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка и др.); пътни работи; организация на движението.

Изброени са нормативни изисквания, като участникът се ангажира с прилагане на конкретни мерки за спазването им. Предвидени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за опазване на околната среда; посочени са технически правила и изисквания за поддържане на пътища. Описана е организацията по доставка и съхранение на материалите. Участникът е описал механизмите за осъществяване на входящ контрол от страна на техническите лица, отговорни за мониторинга на качеството. Посочва се, че контролът на качеството при приемане на материалите ще се осъществява от Специалистът – контрол на качеството, който ще сверява данните от поръчката за закупуване с тези от доставената разписка, като отбелязва несъответствията, ако има такива; ще извършва физическа проверка на стоките или материалите за посочените количество, вид, размер и характер и др. Специалистът – контрол на качеството ще бъде отговорен и за съхранението и складирането на доставените стоки и материали, така че да се предотвратят увреждания, разливи, замърсяване, разваляне.

Участникът е предложил мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Предвижда се Координаторът по безопасност и здраве и Техническите ръководители да провеждат инструктажи по здраве и безопасност при работа, да извършват преглед на механизацията, инструментите и личните предпазни средства. Описани са мероприятия за недопускане на злополуки и произшествия. Участникът е обърнал внимание на обезпечаването на противопожарна защита по време на изпълнението. Предвижда се прилагане на профилактични мерки за предотвратяване на пожари и аварии.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



В табличен вид е представена информацията относно ресурсната обезпеченост на участника, като за всяка дейност са посочени следните параметри: количество; брой дни; срок за изпълнение в дни; брой работници и механизация. Участникът посочва, че възнамерява да ангажира следните ключови експерти: Технически ръководител, Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Посочени са някои задължения на отговорните за изпълнението на дейностите технически лица и строителни работници, в това число: машинист; шофьор; Технически ръководител; Длъжностно лице по безопасност и здраве и Специалист – контрол на качеството. Участникът е посочил, че връзката между ръководството на дружеството и скипа ще се осъществява чрез Ръководител проект, като под неговото ръководство ще бъдат ключовите експерти и скипите за изпълнение на отделните видове работи (бригади). За всеки от експертите са описани основните функции и задължения, които следва да изпълнява. Посочва се, че координацията на работните звена ще се осъществява от ключовите експерти. Предвижда се строително-монтажните работи да се извършват по етапно, така че да не си пречат работниците. Предложен е начин на разпределение на задачите и задължения на изпълнителския и помощния персонал, включително бригадир, механик, машинист на багер и други. Описани са техните задължения и отговорности при изпълнението на дейностите, спрямо тяхната квалификация.

Участникът посочва, че взаимодействието с Възложителя ще се осъществява от Техническият ръководител. Предвижда се извършване на вътрешен контрол, провеждан от експерти на изпълнителя, като при определени СМР ще се извършва и външен контрол върху тяхното изпълнение. Участникът предлага този контрол да се извършва от лицензирани лица или акредитирани лаборатории. Предвижда се контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на обекта да се осъществява чрез контролни измервания, приемане на извършените видове СМР и други механизми.

Във връзка с намаляването на негативните последици от изпълнението на обекта, участникът предлага да бъдат предприети следните действия и мерки: възсждане на Временната организация на движението, включително временни пътища, указателни табели и укрепвания, с които да осигури алтернативни пътища по време на строителството; планиране на транспортните графици и маршрутите, използвани от превозните средства; осигуряване на временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предупреждават и предпазват хората от инциденти и папаяне на щети върху собствеността; избягване ненужно паркиране на работните камиони, строителна механизация или съхраняването на материал; осигуряване и поддръжане на подход за достъп до всички места на строителната площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки и др.

Участникът декларира, че ще предприеме мерки за информиране на обществеността за съществуващите участъци на работа; за всички планови прекъсвания на водоподаване и ел.захранване, както и за планираната им продължителност (при необходимост от прекъсване); за алтернативни маршрути (при необходимост) и др.

Участникът е предложил действия за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочени са мерки за опазване на почвата; атмосферния въздух; управление на генерираните строителни отпадъци.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки за намаляване негативното въздействие на изпълняваните дейности върху кръга засегнати лица: мерки за намаляване на запрашаване на въздуха и околната среда; мерки за намаляване на неблагоприятните последици в случай на прекъсване на електроподаване, водоподаване и мултимедийни услуги; мерки за третиране и депониране на отпадъци.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Допълнително са предложени мерки за намаляване на вредния шум; за опазване на водите; за намаляване на неблагоприятните последици върху културното наследство и др.


⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът посочва, че дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатираните повреди и нередности ще обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на текуща и гаранционна поддръжка, а именно: елементи на пътните настилки; елементи на тротоарни настилки; всички останали елементи на съответстващата инженерна инфраструктура, в това пътни съоръжения и технически принадлежности. Участникът се ангажира да осъществява регулярно наблюдение (чрез посещение и оглед на място) на обекта веднъж на два месеца, както и да извършва извънредни огледи и инспекции след обилни дъждове и/или природни бедствия. Описани са основните характеристики на обекта на наблюдение, включващи: ненарушена цялост на настилки, противохлъзгащо покритие, цветове, коловози, напречни и надлъжни фуги, пропадане на настилки, оголяване на места в тротуарнокаменната настилката, повърхността на бетоновите изделия, счупени плочи, пукнатини в настилките, обратни наклони и др.; пропадане, разместване на капаци, проводимостта на дъждоприемни шахти и други елементи на пътя (водостоци бетонови улси, облицован окопи), пропадане на тръбопроводи, проводимост на тръби, парущаване на целостта на тръбите (пукнатини, деформация и др., дефект на връзката между тръби и фасонни елементи, арматура, съоръжения, спуска тръба), осветеност и др. Участникът предлага след огледите да бъде съставян протокол, отразяващ състоянието на инспектираните елементи, препоръки за корекционни действия (в случаите, когато са необходими) и други данни за обекта на наблюдение.


Участникът предлага след приключване на огледа да представи план – програма за извършване на ремонта. Предвижда се спрямо естеството на работите, да се сформират екипи с различен състав на специалистите. Посочва се, че ръководителят на екипа за гаранционно поддържане ще отговаря за управлението на всички процеси, свързани с извършване на дейностите по гаранционно поддържане. Оперативното ръководство ще се осъществява от Техническият ръководител, като негово задължение ще бъде организацията по подготовка, изпълнение и отчитане на дейностите в гаранционния период. Участникът декларира, че за ремонтните дейности ще бъдат осигурени следните специалисти и квалифицирани работници: Работници Пътни работи; Работници Асфалтови работи. Предложени са мерки за контрол на качеството на дейностите по гаранционно поддържане. Участникът се ангажира реакцията в случай на констатирани неизправности и повреди да бъде в рамките на 24 часа, а срокът за отстраняването им да бъде 10 дни. Участникът е изброил примерни дефекти, които ще подлежат на отстраняване. Посочва се, че отстраняването на дефектите ще се констатира с протокол.

Участникът посочва, че комуникацията между него и Възложителя в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин, както по време на изпълнение на строителството. Предвижда се да бъдат въведени процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг; Регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности; Оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Участникът се ангажира да бъде определено длъжностно лице, което ще комуникира с представители на възложителя и ще отговаря за отстраняването на дефекти появили се в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



гарантирания срок на обекта. При получаване на информация от възложителя за появили се дефекти на обекта, длъжностното лице има за задължение да организира доставката на материалите и мобилизира техническото оборудване и персонал. За да се спази срока от един дпк, който участникът е предложил, от момента на уведомяването до отстраняване на копстатиранияте повреди и дефекти, се предвижда да бъде поддържана складова наличност от видовете материали, които са вложени в обекта. Относно техническото оборудване и персонала, участникът декларира, че разполага с достатъчно изпълнителски персонал и оборудване и е в състояние да мобилизира екип с необходимата техника за изпълнение на ремонтните работи.

⇒ Линесен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията копстатира, че по отношение на Участник № 3 „Ипфра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 4) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:


1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:

1.1. Йерархична схема за организацията на работа на човешкия ресурс - Участникът е описал организацията на човешкия ресурс, но не е представил изискуемата от Възложителя йерархична схема.

1.2. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и Възложителя, но липсва изискуемата информация по отношение на останалите заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, както и предложение за организация при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

1.3. Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. По отношение на разгледаните мерки в предложението на участника не се съдържат изискуемите компоненти, посочени от Възложителя като задължителни, а именно: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.



Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологиите и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.


МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



- *Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;*
 - *Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.*”, паличието на които с и основание за присъждане на оценка от 30 точки.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е **указано**: „Предвид посочените изисквания, преди да преминем към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.”


2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, **НЕ СЪДЪРЖА:**

2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информацията относно:

- Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с несправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, **въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.**

2.2. По отношение на начинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията между Възложителя и фирма „Инфра Експерт“ АД в периода на гаранционния срок ще се осъществява по същият начин както по време на изпълнение на строителството.“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуемото ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.



Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните минимални изисквания:

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.


⇒ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, отпосно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено броят им.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, т. 3. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: „В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/действие, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“


4. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва механизация, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

-За дейност „Корекция нивото на спирателни кранове до нива на нивелета“, обект: ул. „Тодор Каблешков“, с. Чудомир – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.

-За дейност „Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи“, обект: ул. „Тодор Каблешков“, с. Чудомир – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм“ и „мсм“ не са посочени норма мсм и мсм.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



-За дейност „Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи”. обект: ул. „Тодор Каблешков”, с. Чудомир – видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм” и „мсм” не са посочени норма мсм и мсм.

-За дейност „Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)”, обект: ул. „Тодор Каблешков”, с. Чудомир – видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата с товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм” и „мсм” не са посочени норма мсм и мсм.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като „**ВАЖНО!!!**” е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.”

5. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва повече от един вид машина, в графа „норма мсм” и „мсм”, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:


-За дейност „Студено фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи”, обект: ул. „Тодор Каблешков”, с. Чудомир – видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза – 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм” и „мсм” не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

-За дейност „Технологично фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи”, обект: ул. „Тодор Каблешков”, с. Чудомир – видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: пътна фреза - 1 брой, фугорезка - 1 бр, водоноска-1 бр, товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм” и „мсм” не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.


-За дейност „Направа на земни банкети, включително всички свързани с това разходи”, обект: ул. „Тодор Каблешков”, с. Чудомир – видно от колона „механизация”, участникът предвижда да изпълни същата със следните видове машини: автогрейдер - 1 брой и товарен автомобил-1 брой, а в колона „норма мсм” и „мсм” не са посочени норма мсм и мсм за товарния автомобил.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



поръчката – Образец № 3.4, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

6. Комисията констатира несъответствие между приложения Липсеп - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в частта „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта“, в т. 2. Технология на изпълнение на СМР, по отношение на технологията за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „**Студено фрезование на асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи**“, Участникът посочва, че „Дейностите по фрезование на съществуващата компрометирана асфалтова настилка предвиждаме да изпълни от екип от един работник, разполагащ с ръчни инструменти /лопата, кирка/...“, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 3 броя работници.

- За дейност „**Технологично фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи**“, Участникът посочва, че „За да не се прекъсва работата на фрезата ще се използват два самосвала“, което не съответства на посоченото в Липсийния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва 1 товарен автомобил.


- За дейност „**Направа на първи битумен разлив върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи**“, Участникът посочва, че „Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали се премахват от повърхността с механична четка или компресор“, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: Емулсатор - 1 брой.

Забележка: Изброяването не е изчерпателно, налични са и други случаи!!!

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като „**ВАЖНО!!!**“ с указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 4) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 4), представлявано от илж. Стефан Иванов Радев.


На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликетът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособена позиция № 4) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

Участник № 3 „Ифра Експерт“ АД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4)

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По обособена позиция № 1:

Техническо предложение на участника съдържа:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.1;**

✦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложния Образец № 3.1 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Липейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **120 (сто и двадесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за стросжи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за присмапе на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **1 (една) година или 12 (двадесет) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, включваща етапи на изпълнение, доставка и складиране на материали, създаващи необходимите условия за спазване на срока и осигуряване на ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Участникът е описал видовете СМР, които следва да се изпълнят. Посочва се, че всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията на договора, установените нормативни и технически изисквания, Техническата спецификация на проекта и др. Участникът посочва също така, че по време на строителството ще бъдат взети мерки за: Осигуряване и поддържане условия за отводняване на строителната площадка и уличното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; Осигуряване на денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и на изпълнените строително-монтажни работи; Осигуряване на противопожарна защита на обекта и др.

Участникът е предвидил изпълнението на поръчката да бъде разделено на четири етапа: Етап 1 - Подготвителен етап, през който се предвижда изграждане на временно селище; Етап 2 - Изпълнение на СМР, като се предвижда строителството да бъде в срок, съгласно приложния линеен календарен график; Етап 3 - Предаване на обекта от строителя



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



на възложителя; Етап 4 - Гаранционно обслужване на извършеното строителство. Описана е технологията на изпълнение на предвидените дейности, сред които: Студено фрезовање на асфалтобетонова настилка; Технологично фрезовање на асфалтобетонова настилка; Изкоп на земни почви и др. Приложени са изображения, визуализиращи техниката и изискванията за изпълнение на определени дейности в обхвата на поръчката. Предложена е технологична последователност и срокове за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразно описаните дейности. Участникът посочва, че последователността на изпълнение на строително – монтажните работи ще се извърши съгласно приложения линеен график по етапи за изпълнение и по видове СМР, разработен на база предвидените в проекта количества и дневната производителност на звената, както и тази на механизацията и работната ръка, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на обекта. Таблично е представена технологичната последователност и взаимнообвързаност на предвидените за изпълнение СМР, като са описани: наименование на дейността, ед. мярка, количество, начало, край, продължителност, бригада и последователност.


Участникът декларира, че ще бъдат спазвани общите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, като за целта ще бъде разработен план за здравословни и безопасни условия на труд при СМР, съобразно нормативните изисквания. Предложена е организация на строителната площадка за безопасна работа. Описани са общи изисквания при извършване на СМР, като са изброени конкретни мерки за безопасност при извършване на дейности с повишен риск от инциденти.

Участникът предвижда в изпълнителския състав да участват строителни работници/бригадири със съответната квалификация, необходима за качествено изпълнение на обекта. Описани са строителните звена /бригади/, които ще бъдат обособени и специализирани по отделните видове СМР. Участникът предвижда участието на 3 бригади: 1 – Бригадата изпълнява дейности, включени в сметки Земни и Пътни работи; 2 – Бригадата изпълнява всички дейности, включени в сметка Асфалтови; 3 – Бригадата изпълнява дейностите по организация на движението. Участникът е обърнал внимание на обезпечеността на скипите със съответната механизация и оборудване. Таблично е представено разпределението на работната ръка, механизацията и материалите по видове работи и бригади, като са посочени наименования на дейността, ед. мярка, количество, бригада, работници, техническо оборудване и материали.


Изобразена е йерархична схема, показваща взаимодействието между членовете на предвидения екип за изпълнение на дейностите. Представено е описание на организацията на инженерно-техническия и изпълнителски състав. Посочва се съставът на ръководния скип, като за изпълнението на предмета на поръчката участникът предвижда включването на: Технически ръководител; Специалист контрол на качеството; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството; Бригадири.

На следващо място е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените дейности. За всеки от ключовите експерти са посочени характеристики на изпълняваната работа, нормативни изисквания, отговорности, подчинение. Конкретизирани са лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на дейностите, като е описана тяхната квалификация и опит.

Описан е механизмът за координация и съгласуване на дейностите между членовете на екипа за изпълнение на поръчката. Предвидена е организация за вътрешнофирмена комуникация и субординация. Участникът посочва, че техническият ръководител ще отговаря за координацията между отделните експерти и цялостното изпълнение на работите, като осъществява комуникацията с представители на останалите участници в строителния процес и със специализираните държавни контролни органи. Участникът предлага по време



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



на периода на изпълнение на СМР ежеседмично – всеки петък да се провеждат оперативки, на които да присъстват задължително всички членове на скипа. Предвиден е метод на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Участникът възнамерява взаимодействието с Възложителя, Проектанта и Консултанта, както и с представители на одитиращите органи да бъде осъществявано чрез Техническия ръководител.


Схематично е изобразено управлението на комуникационните процеси. Предвижда се всеки участник в изпълнението на договора да изпраща и получава съобщения по определени комуникационни канали, като основните елементи за успешното управление на комуникационните канали ще бъдат: Планиране на комуникациите; Разпространение на получената информация; Отчитане на изпълнението. Участникът предлага обменът на информация с останалите участници в строителния процес да се извършва по един от следните начини: лично - срещу подпис; по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път; при размяна на официални документи при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез комбинация от тези средства.

Във връзка с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими базови мерки. Участникът предлага за осигуряване на непрекъснатост на транспортната свързаност между крайните точки по време на изпълнението строително монтажните работи да се извършва без отбиване на движението – в едната лента. За целта участникът се ангажира в периода на подготвителния етап да бъдат осигурени всички предвидени в проекта знаци за въвеждане на временна организация на движението, като преди началото на изпълнение на СМР предвидената в проекта временна организация да бъде монтирана, съгласно приложените в проекта схеми и прието от упълномощените за това длъжностни лица. Предвижда се Техническият ръководител да извършва ежедневен обход преди началото на работата и в края на работния ден, като при липса или повреда по някой от знаците за временна организация, той незабавно ще бъде възстановен със същия по вид и размери.


Участникът предлага постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите да бъдат уведомени за предстоящото стартиране на СМР посредством публикуване на съобщения в местен вестник; излъчване на радиосъобщение по местен радиоканал; поставяне на информационни табели за уведомяване на населението за начало и продължителност на строителните работи и др. Посочва се, че отговорен за изпълнение на мярката ще бъде техническият ръководител. За всяка от предвидените мерки са описани компонентите, посочени от Възложителя като задължителни за тяхното съдържание.

Разгледани са минимално необходимите базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Участникът предвижда по време на работа да бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на опасни вещества в работните и прилежащи площи. Посочва се, че при разлив на опасни вещества (боя, грунд, автомобилно масло и др. течни химикали) на територията на строителната площадка и прилежащите площи, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък - почистен с инертен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или изребан с подходящо средство (ако разливът е върху почвата), за да се предотврати замърсяване с опасни вещества.

За прилагането на втората идентифицирана от Възложителя мярка, участникът предвижда следното: за намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Участникът



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



предлага извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци да се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а инертните строителни материали да се съхраняват в затворени опаковки или покрити, и в защитени от вятъра зони, за да се предотврати загадъчността на въздуха.

За управлението на генерираните отпадъци по време на изпълнението участникът предвижда да се изгради система за разделно събиране на отпадъците, като Техническият ръководител ще бъде отговорен и ще инструктира всички работници на строителната площадка за системата за разделно събиране на отпадъците.


Участникът е идентифицирал ключови моменти, гарантиращи ефективно управление на сроковете за извършване на СМР, като посочва, че всички ключови моменти по отношение на технологичната последователност на изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи са съобразени в изготвения линеен график, при разработването на който, са определени критични дейности, за които са предвидени дни запас, осигуряващи безпроблемното изпълнение на следващи СМР. Във фаза „Планиране“ при разработването на графика на договора са изработени различни сценарии за развързка на проекта (оптимистичен, тенденциозен и песимистичен). Участникът е изготвил списък на задачите, като същите са подредени по значимост, вид на работата и последователност, така че да отразят цялото протичане на Проекта. Определени са най-важните (критични) дейности, които определят главната продължителност на проекта.

Участникът е представил схематично Интегрирана система за управление (ИСУ). Посочва се, че нейното функциониране ще подпомага идентифицирането, организирането и управлението на всички, протичащи в дружеството, процеси. В създадената организация участникът е посочил дванадесет основни процеса, като е изобразена схема на основните процеси, визуализираща вертикалното и хоризонтално интегриране на всички процеси и изпълнението на дейностите. Участникът предвижда по време на целия процес на строителство до завършване и предаване на обекта, да се осъществява постоянен качествен контрол, обхващаш: контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали; контрол на количеството реално вложени материали; контрол за спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на Възложителя; контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената документация; спазване на предвидените условия в договора за СМР; спазване на сроковете за изпълнение; постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи; осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството. Предвижда се Специалистът по контрол на качеството да отговаря за осъществяване на контрол върху качеството на вложените материали и изпълнените СМР на обекта.

Участникът предвижда упражняваният входящ контрол на материалите да бъде визуален контрол и контрол по документи. Посочва се, че контролът по време на изпълнението на строителството ще включва измервания на изпълняваните СМР и контрол върху технологията на изпълнение на СМР. Описани са механизми за производство/доставка на строителни продукти и материали; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. Участникът посочва, че контрол на материалите и изпитванията в процеса на строителство ще се извършва от акредитирана Пътна и строителна лаборатория, като таблично е представена информацията относно оборудването и със средства и съоръжения за осигуряване на качеството. Описани са начините за складиране на материали и оборудване и контрол по време на изпълнение на строителството. Участникът е представил разпределението на отговорностите между членовете на екипа. Описани са предвидената вътрешна организация и мерките за контрол по отношение на материалите собствено производство при



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



изпълнението на стросжа. Участникът предвижда упражняване на входящ контрол на материали, резервни части и услуги. Описан е редът за монтаж, поддръжка и ремонт на оборудване, машини и автомобили. Предвижда се извършване на метрологичен контрол на средствата за контрол и измерване. Участникът се ангажира да осигури качество на изпълнението на пътно-строителните работи в съответствие с изискванията на стандартите и техническите спецификации. Описан е процесът по съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителната площадка и изпълнение на строително-монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи социални характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Изпълнение на дейностите в подходящи часове на деня; Разделяне изпълнението на СМР по участъци; Осигуряване безопасността и сигурността на обекта. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Опазване на растителния и животински свят; Опазване на почвите; Опазване на повърхностни и подземни води. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.


⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът възнамерява да осъществява превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място. За целта се предвижда Техническият ръководител и специалистът контрол на качеството в рамките на гаранционния срок да извършват огледи на място, като документират и водят техническа отчетност за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитвания на елементите на улицата за установяване на експлоатационното ѝ състояние и определяне на причините за възникналите повреди и дефекти. Участникът предвижда извършване на превантивен мониторинг чрез оглед на място на всеки 6 месеца от датата на въвеждане на обекта в експлоатация до изтичане на посочения в Техническото предложение гаранционен срок. Декларира се, че при превантивния мониторинг ще се извършва оглед на следните елементи и характеристики на обекта: Целостта и устойчивостта на асфалтовата плътност; Целостта и устойчивостта на бордюрите; Целостта и устойчивостта на пъпната маркировка; Целостта и устойчивостта на вертикалната сигнализация. Участникът посочва, че резултатите от огледите ще се систематизират в три категории, както следва: Непорушена цялост на настилки и пътни принадлежности; Настилки и пътни принадлежности с предпоставки за поява на дефекти; Настилки и пътни принадлежности със съществени дефекти.

Участникът посочва, че с оглед осигуряване на нормалното функциониране и ползване на изпълнените инфраструктурни обекти и отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния период, ще бъде обособено аварийно звено, в състав: асфалтопологач, гудронатор, компресор, багдажен и пневматичен валежи за асфалт, водоноска, моторна метла, монтираша на трактор, фугорез, пътна фреза, самосвали, бордови автомобил, багер и пътномаркировъчна машина; шест пътни работника и съответния брой машинисти и шофьори.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът предлага Възложителят да уведомява с Уведомително писмо Изпълнителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти. Предвижда се след получаване на писмото Техническият ръководител да уведоми незабавно ръководителя на аварийния скип, като посочи вида на дефекта и необходимата механизация, оборудване и човешки ресурс за отстраняването му. Участникът се ангажира Ръководителят на звеното да извърши мобилизация на техническите и човешките ресурси за отстраняването на дефекта в максимален срок от 5 календарни дни, като фактическото отстраняване на проявилите се дефекти да бъде извършено за не повече от 20 календарни дни.

Участникът предлага комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове да се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството. Той се ангажира резултатите от мониторинга да бъдат предадени на Възложителя в писмен вид.

⇒ Липсен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 1) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:


1.1. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица при допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, но липсва изискуемата информация по отношение на предложението за организация при допустимите варианти по прекъсване на изпълнението, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

„МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекти следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.


МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
 - Намаляване загазоваността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.“,
- наличието на които е и основание за присъждане на оценка от 30 точки.**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, който е 2 страници, НЕ СЪДЪРЖА:


2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информация относно:

• Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и преспорьки за преодоляването им, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.


2.2. По отношение на начинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове ще се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството, която е подробно описана в техническото предложение.“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не е посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуването ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните минимални изисквания:

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекти по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇒ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**


Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатирани проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.


След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ с указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. Представеният от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката не е изготвен в съответствие с приложения към документацията образец – Приложение № 1. Несъответствието се изразява в липсата на графата „Общо изпълнителски състав“ в представения от участника Линеен - календарен график.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация „Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения: „Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1.“

Съгласно т. 1.10 от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите „Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.


4. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва механизация, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

-За дейност „Корекция на нивото на ревизионни шахти до нива на нивелета“, обект: ул. „Петко Вълчев“, с. Ловско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с бетоновоз 9 м³-1 брой, като в колона „норма мсм“ е посочена норма мсм (0.00167), а в колона „мсм“ не е посочена мсм.


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

5. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в частта „Организация за обезпечаване на необходимите ресурси“, в т. 1.2.1. Организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



включени в проекта, в приложената таблица за разпределението на работната ръка, механизацията и материалите по видове работи, по отношение на необходимите ресурси за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „Изкоп в земни почви“, подобект: ул. „Кл. Ворошилов“, с. Ловско. Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва следната механизация: ТК 80 метла-1бр., водоноска-1бр., пътна фреза-1бр., самосвал 16 тона-1бр., което се съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: багер колесен, самосвал 16 тона.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.


Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Лисен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Лисен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“


Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Лисен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

6. Комисията копетатира несъответствие между изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към документацията за участие, съобразени с Техническата спецификация на АПИ от 2014 г. и приложения Лисен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, изразяващо се в следното:

В приложения Лисен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, за изпълнението дейност „Доставка и полагане на дребнозърнест пълтен



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи“, участникът предвижда да използва следната механизация: Асфалтопологач – 1бр., Водопоиска - 1 бр., Валяк бандажен – 1 бр., Самосвал 27 тона – 1 бр., Валяк пневматичен – 1 бр., за всички подобекти, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация.

Съгласно изискванията на Възложителя „Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията за този вид СМР. Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтопологаща машина: една самоходен пневматичен и два бандажни валяка“.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на горесъбрвените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 4 „Пътиженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 1) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „Пътиженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 1), представлявано от инж. Божидар Стойчев Тодоров.


На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Пътиженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 1) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 2:

Техническо предложение на участника съдържа:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.2;**

✦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.2 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Липейгия - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за присъждане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:


⇨ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е предложил организация на строителната площадка, включваща стапи на изпълнение, доставка и складиране на материали, създаващи необходимите условия за спазване на срока и осигуряване на ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Участникът е описал видовете СМР, които следва да се изпълнят. Посочва се, че всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията на договора, установените нормативни и технически изисквания, Техническата спецификация на проекта и др. Участникът посочва също така, че по време на строителството ще бъдат взети мерки за: Осигуряване и поддържане условия за отводняване на строителната площадка и уличното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; Осигуряване на денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и на изпълнените строително-монтажни работи; Осигуряване на противопожарна защита на обекта и др.

Участникът е предвидил изпълнението на поръчката да бъде разделено на четири етапа: Етап 1 - Подготвителен етап, през който се предвижда изграждане на временно селище; Етап 2 - Изпълнение на СМР, като се предвижда строителството да бъде в срок, съгласно приложения линеен календарен график; Етап 3 - Предаване на обекта от строителя



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



на възложителя; Етап 4 - Гарантирано обслужване на извършеното строителство. Описана е технологията на изпълнение на предвидените дейности, сред които: Студено фрезозане на асфалтобетонова настилка; Технологично фрезозане на асфалтобетонова настилка; Изкоп в земни почви и др. Приложени са изображения, визуализиращи техниката и изискванията за изпълнение на определени дейности в обхвата на поръчката. Предложена е технологична последователност и срокове за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразно описаните дейности. Участникът посочва, че последователността на изпълнение на строително – монтажните работи ще се извърши съгласно приложения липсен график по етапи за изпълнение и по видове СМР, разработен на база предвидените в проекта количества и дневната производителност на звената, както и тази на механизацията и работната ръка, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на обекта. Таблично е представена технологичната последователност и взаимобвързаност на предвидените за изпълнение СМР, като са описани: наименования на дейността, ед. мярка, количество, начало, край, продължителност, бригада и последователност.


Участникът декларира, че ще бъдат спазвани общите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, като за целта ще бъде разработен план за здравословни и безопасни условия на труд при СМР, съобразно нормативните изисквания. Предложена е организация на строителната площадка за безопасна работа. Описани са общи изисквания при извършване на СМР, като са изброени конкретни мерки за безопасност при извършване на дейности с повишен риск от инциденти.

Участникът предвижда в изпълнителския състав да участват строителни работници/бригадери със съответната квалификация, необходима за качествено изпълнение на обекта. Описани са строителните звена /бригади/, които ще бъдат обособени и специализирани по отделните видове СМР. Участникът предвижда участието на 3 бригади: 1 – Бригадата изпълнява дейности, включени в сметки Земни и Пътни работи; 2 – Бригадата изпълнява всички дейности, включени в сметка Асфалтови; 3 – Бригадата изпълнява дейностите по организация на движението. Участникът е обърнал внимание на обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване. Таблично е представено разпределението на работната ръка, механизацията и материалите по видове работи и бригади, като са посочени наименования на дейността, ед. мярка, количество, бригада, работници, техническо оборудване и материали.


Изобразена е йерархична схема, показваща взаимодействието между членовете на предвидения екип за изпълнение на дейностите. Представено е описание на организацията на инженерно-техническия и изпълнителски състав. Посочва се съставът на ръководния екип, като за изпълнението на предмета на поръчката участникът предвижда включването на: Технически ръководител; Специалист контрол на качеството; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството; Бригадери.

На следващо място е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените дейности. За всеки от ключовите експерти са посочени характеристики на изпълняваната работа, нормативни изисквания, отговорности, подчинение. Конкретизирани са лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на дейностите, като е описана тяхната квалификация и опит.

Описан е механизмът за координация и съгласуване на дейностите между членовете на екипа за изпълнение на поръчката. Предвидена е организация за вътрешнофирмена комуникация и субординация. Участникът посочва, че техническият ръководител ще отговаря за координацията между отделните експерти и цялостното изпълнение на работите, като осъществява комуникацията с представители на останалите участници в строителния процес и със специализираните държавни контролни органи. Участникът предлага по време



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



на периода на изпълнение на СМР ежеседмично – всеки петък да се провеждат оперативки, на които да присъстват задължително всички членове на екипа. Предвиден е метод на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Участникът възнамерява взаимодействието с Възложителя, Проектанта и Консултанта, както и с представители на одитиращите органи да бъде осъществявано чрез Техническия ръководител.


Схематично е изобразено управлението на комуникационните процеси. Предвижда се всеки участник в изпълнението на договора да изпраща и получава съобщения по определени комуникационни канали, като основните елементи за успешното управление на комуникационните канали ще бъдат: Планиране на комуникациите; Разпространение на получената информация; Отчитане на изпълнението. Участникът предлага обменът на информация с останалите участници в строителния процес да се извършва по един от следните начини: лично - срещу подпис; по пощата - чрез прекоръчано писмо с обратна разписка; чрез курирска служба; по факс; по електронен път; при размяна на официални документи при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез комбинация от тези средства.

Във връзка с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими базови мерки. Участникът предлага за осигуряване на непрекъснатост на транспортната свързаност между крайните точки по време на изпълнението строително-монтажните работи да се извършва без отбиване на движението – в една лента. За целта участникът се ангажира в периода на подготвителния етап да бъдат осигурени всички предвидени в проекта знаци за въвеждане на временна организация на движението, като преди началото на изпълнение на СМР предвидената в проекта временна организация да бъде монтирана, съгласно приложенията в проекта схеми и прието от упълномощените за това длъжностни лица. Предвижда се Техническият ръководител да извършва ежедневен обход преди началото на работата и в края на работния ден, като при липса или повреда по някой от знаците за временна организация, той незабавно ще бъде възстановен със същия по вид и размери.


Участникът предлага постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите да бъдат уведомени за предстоящото стартиране на СМР посредством публикуване на съобщения в местен вестник; излъчване на радиосъобщение по местен радиоканал; поставяне на информационни табели за уведомяване на населението за начало и продължителност на строителните работи и др. Посочва се, че отговорен за изпълнение на мярката ще бъде техническият ръководител. За всяка от предвидените мерки са описани компонентите, посочени от Възложителя като задължителни за тяхното съдържание.

Разгледани са минимално необходимите базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Участникът предвижда по време на работа да бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на опасни вещества в работните и прилежащи площи. Посочва се, че при разлив на опасни вещества (боя, грунд, автомобилно масло и др. течни химикали) на територията на строителната площадка и прилежащите площи, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък - почистен с инертен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или изгребан с подходящо средство (ако разливът е върху почвата), за да се предотврати замърсяване с опасни вещества.

За прилагането на втората идентифицирана от Възложителя мярка, участникът предвижда следното: за намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Участникът



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



предлага извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци да се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а ипсртните строителни материали да се съхраняват в затворени опаковки или покрити, и в защитени от вятъра зони, за да се предотврати замърсяването на въздуха.

За управлението на генерираните отпадъци по време на изпълнението участникът предвижда да се изгради система за разделно събиране на отпадъците, като Техническият ръководител ще бъде отговорен и ще инструктира всички работници на строителната площадка за системата за разделно събиране на отпадъците.


Участникът е идентифицирал ключови моменти, гарантиращи ефективно управление на сроковете за извършване на СМР, като посочва, че всички ключови моменти по отношение на технологичната последователност на изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи са съобразени в изготвения линеен график, при разработването на който, са определени критични дейности, за които са предвидени дни запас, осигуряващи безпроблемното изпълнение на следващи СМР. Във фаза „Планиране“ при разработването на графика на договора са изработени различни сценарии за развързка на проекта (оптимистичен, тенденциозен и песимистичен). Участникът е изготвил списък на задачите, като същите са подредени по значимост, вид на работата и последователност, така че да отразят цялото протичане на Проекта. Определени са най-важните (критични) дейности, които определят главната продължителност на проекта.

Участникът е представил схематично Интегрирана система за управление (ИСУ). Посочва се, че нейното функциониране ще подпомага идентифицирането, организирането и управлението на всички, протичащи в дружеството, процеси. В създадената организация участникът е посочил дванадесет основни процеса, като е изобразена схема на основните процеси, визуализираща вертикалното и хоризонтално интегриране на всички процеси в изпълнението на дейностите. Участникът предвижда по време на целия процес на строителство до завършване и предаване на обекта, да се осъществява постоянен качествен контрол, обхващащ: контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали; контрол на количеството реално вложени материали; контрол за спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на Възложителя; контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената документация; спазване на предвидените условия в договора за СМР; спазване на сроковете за изпълнение; постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи; осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството. Предвижда се Специалистът по контрол на качеството да отговаря за осъществяване на контрол върху качеството на вложените материали и изпълнените СМР на обекта.

Участникът предвижда упражняваният входящ контрол на материалите да бъде визуален контрол и контрол по документи. Посочва се, че контролът по време на изпълнението на строителството ще включва измервания на изпълняваните СМР и контрол върху технологията на изпълнение на СМР. Описани са механизми за производство/доставка на строителни продукти и материали; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. Участникът посочва, че контрол на материалите и изпитванията в процеса на строителство ще се извършва от акредитирана Пътна и строителна лаборатория, като таблично е представена информацията относно оборудването ѝ със средства и съоръжения за осигуряване на качеството. Описани са начините за складиране на материали и оборудване и контрол по време на изпълнение на строителството. Участникът е представил разпределението на отговорностите между членовете на екипа. Описани са предвидената вътрешна организация и мерките за контрол по отношение на материалите собствено производство при



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



изпълнението на строежа. Участникът предвижда упражняване на входящ контрол на материали, резервни части и услуги. Описан е редът за монтаж, поддръжка и ремонт на оборудване, машини и автомобили. Предвижда се извършване на метрологичен контрол на средствата за контрол и измерване. Участникът се ангажира да осигури качество на изпълнението на пътно-строителните работи в съответствие с изискванията на стандартите и техническите спецификации. Описан е процесът по съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителната площадка и изпълнение на строително-монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи социални характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Изпълнение на дейностите в подходящи часове на деня; Разделяне изпълнението на СМР по участъци; Осигуряване безопасността и сигурността на обекта. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Опазване на растителния и животински свят; Опазване на почвите; Опазване на повърхностни и подземни води. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът възнамерява да осъществява превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място. За целта се предвижда Техническият ръководител и специалистът контрол на качеството в рамките на гаранционния срок да извършват огледи на място, като документират и водят техническа отчетност за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитвания на елементите на улицата за установяване на експлоатационното ѝ състояние и определяне на причините за възникналите повреди и дефекти. Участникът предвижда извършване на превантивен мониторинг чрез оглед на място на всеки 6 месеца от датата на въвеждане на обекта в експлоатация до изтичане на посочения в Техническото предложение гаранционен срок. Декларира се, че при превантивния мониторинг ще се извършва оглед на следните елементи и характеристики на обекта: Целостта и устойчивостта на асфалтовата настилка; Целостта и устойчивостта на бордюрите; Целостта и устойчивостта на пъната маркировка; Целостта и устойчивостта на вертикалната сигнализация. Участникът посочва, че резултатите от огледите ще се систематизират в три категории, както следва: Ненарушена цялост на настилки и пътни принадлежности; Настилки и пътни принадлежности с предпоставки за поява на дефекти; Настилки и пътни принадлежности със съществени дефекти.

Участникът посочва, че с оглед осигуряване на нормалното функциониране и ползване на изпълнените инфраструктурни обекти и отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния период, ще бъде обособено аварийно звено, в състав: асфалтополагач, гудронагор, компресор, багдажен и пневматичен валежи за асфалт, водоноска, моторна метла, монтирана на трактор, фугорез, пътна фреза, самосвали, бордови автомобил, багер и пътномаркировъчна машина; шест пътни работника и съответния брой машинисти и шофьори.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът предлага Възложителят да уведомява с Уведомително писмо Изпълнителя за появилите се в гаранционните срокове дефекти. Предвижда се след получаване на писмото Техническият ръководител да уведоми незабавно ръководителя на аварийния екип, като посочи вида на дефекта и необходимата механизация, оборудване и човешки ресурс за отстраняването му. Участникът се ангажира Ръководителят на звеното да извърши мобилизация на техническите и човешките ресурси за отстраняването на дефекта в максимален срок от 5 календарни дни, като фактическото отстраняване на появилите се дефекти да бъде извършено за не повече от 20 календарни дни.

Участникът предлага комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове да се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството. Той се ангажира резултатите от мониторинга да бъдат предадени на Възложителя в писмен вид.

⇒ Липсен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:


1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:


1.1. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица при допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, но липсва изискуемата информация по отношение на предложението за организация при допустимите варианти по прекъсване на изпълнението, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

„МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, **включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.**

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.


МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.⁴, наличието на които е и основание за присъждане на оценка от 30 точки.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV, Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, **който е 2 страници, НЕ СЪДЪРЖА:**


2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информацията относно:

• Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

2.2. По отношение на начина за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове ще се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството, която е подробно описана в техническото предложение.“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не е посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуемото ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII, Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните **минимални изисквания:**

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и



отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ **Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).**

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇒ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**


Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.


След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ с указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2), представлявано от инж. Божидар Стойчев Тодоров.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът е надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 3:


Техническо предложение на участника съдържа:

✦ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.3;

✦ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, озабаване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.3 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линеиния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и с в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаря на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2), представлявано от инж. Божидар Стойчев Тодоров.

На основание чл. 57, ал. 1 от ПЗОП плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разглеждано и оценено.

По обособена позиция № 3:


Техническо предложение на участника съдържа:

↓ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.3;


↓ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.3 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:


⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът е предложил организация на строителната площадка, включваща стапи на изпълнение, доставка и складиране на материали, създаващи необходимите условия за спазване на срока и осигуряване на ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Участникът е описал видовете СМР, които следва да се изпълнят. Посочва се, че всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията на договора, установените нормативни и технически изисквания, Техническата спецификация на проекта и др. Участникът посочва също така, че по време на строителството ще бъдат взети мерки за: Осигуряване и поддържане условия за отводняване на строителната площадка и уличното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; Осигуряване на денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, паличната техника, съоръжения и оборудване, както и на изпълнените строително-монтажни работи; Осигуряване на противопожарна защита на обекта и др.

Участникът е предвидил изпълнението на поръчката да бъде разделено на четири етапа: Етап 1 - Подготвителен етап, през който се предвижда изграждане на временно селище; Етап 2 - Изпълнение на СМР, като се предвижда строителството да бъде в срок, съгласно приложения линеен календарен график; Етап 3 - Предаване на обекта от строителя на възложителя; Етап 4 - Гаранционно обслужване на извършеното строителство. Описана е технологията на изпълнение на предвидените дейности, сред които: Студено фрезование на асфалтобетонна настилка; Технологично фрезование на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви и др. Приложени са изображения, визуализиращи техниката и изискванията за изпълнение на определени дейности в обхвата на поръчката. Предложена е технологична последователност и срокове за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразно описаните дейности. Участникът посочва, че последователността на изпълнение на строително – монтажните работи ще се извърши съгласно приложения линеен график по етапи за изпълнение и по видове СМР, разработен на база предвидените в проекта количества и дневната производителност на звената, както и тази на механизацията и работната ръка, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на обекта. Таблично е представена технологичната последователност и взаимнообвързаност на предвидените за изпълнение СМР, като са описани: наименование на дейността, ед. мярка, количество, начало, край, продължителност, бригада и последователност.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът декларира, че ще бъдат спазвани общите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, като за целта ще бъде разработен план за здравословни и безопасни условия на труд при СМР, съобразно нормативните изисквания. Предложена е организация на строителната площадка за безопасна работа. Описани са общи изисквания при извършване на СМР, като са изброени конкретни мерки за безопасност при извършване на дейности с повишен риск от инциденти.


Участникът предвижда в изпълнителския състав да участват строителни работници/бригадири със съответната квалификация, необходима за качественото изпълнение на обекта. Описани са строителните звена /бригади/, които ще бъдат обособени и специализирани по отделните видове СМР. Участникът предвижда участието на 3 бригади: 1 – Бригадата изпълнява дейности, включени в сметки Земни и Пътни работи; 2 – Бригадата изпълнява всички дейности, включени в сметка Асфалтови; 3 – Бригадата изпълнява дейностите по организация на движението. Участникът е обърнал внимание на обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване. Таблично е представено разпределението на работната ръка, механизацията и материалите по видове работи и бригади, като са посочени наименования на дейността, ед. мярка, количество, бригада, работници, техническо оборудване и материали.

Изобразена е йерархична схема, показваща взаимодействието между членовете на предвидения екип за изпълнение на дейностите. Представено е описание на организацията на инженерно-техническия и изпълнителски състав. Посочва се съставът на ръководния екип, като за изпълнението на предмета на поръчката участникът предвижда включването на: Технически ръководител; Специалист контрол на качеството; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството; Бригадири.


На следващо място е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените дейности. За всеки от ключовите експерти са посочени характеристики на изпълняваната работа, нормативни изисквания, отговорности, подчинение. Конкретизирани са лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на дейностите, като е описана тяхната квалификация и опит.

Описан е механизмът за координация и съгласуване на дейностите между членовете на екипа за изпълнение на поръчката. Предвидена е организация за вътрешнофирмена комуникация и субординация. Участникът посочва, че техническият ръководител ще отговаря за координацията между отделните експерти и цялостното изпълнение на работите, като осъществява комуникацията с представителите на останалите участници в строителния процес и със специализираните държавни контролни органи. Участникът предлага по време на периода на изпълнение на СМР седмично – всеки петък да се провеждат оперативки, на които да присъстват задължително всички членове на екипа. Предвиден е метод на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Участникът възнамерява взаимодействието с Възложителя, Проектанта и Консултанта, както и с представителите на одитиращите органи да бъде осъществявано чрез Техническия ръководител.

Схематично е изобразено управлението на комуникационните процеси. Предвижда се всеки участник в изпълнението на договора да изпраща и получава съобщения по определени комуникационни канали, като основните елементи за успешното управление на комуникационните канали ще бъдат: Планиране на комуникациите; Разпространение на получената информация; Отчитане на изпълнението. Участникът предлага обменът на информация с останалите участници в строителния процес да се извършва по един от следните начини: лично - срещу подпис; по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път; при размяна на официални



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



документи при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез комбинация от тези средства.

Във връзка с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими базови мерки. Участникът предлага за осигуряване на непрекъснатост на транспортната свързаност между крайните точки по време на изпълнението строително-монтажните работи да се извършва без отбиване на движението – в едната лента. За целта участникът се ангажира в периода на подготвителния етап да бъдат осигурени всички предвидени в проекта знаци за въвеждане на временна организация на движението, като преди началото на изпълнение на СМР предвидената в проекта временна организация да бъде монтирана, съгласно приложените в проекта схеми и прието от утълпомощените за това длъжностни лица. Предвижда се Техническият ръководител да извършва ежедневен обход преди началото на работата и в края на работния ден, като при липса или повреда по някой от знаците за временна организация, той незабавно ще бъде възстановен със същия по вид и размери.

Участникът предлага постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите да бъдат уведомени за предстоящото стартиране на СМР посредством публикуване на съобщения в местен вестник; излъчване на радиосъобщение по местен радиоканал; поставяне на информационни табели за уведомяване на населението за начало и продължителност на строителните работи и др. Посочва се, че отговорен за изпълнение на мярката ще бъде техническият ръководител. За всяка от предвидените мерки са описани компонентите, посочени от Възложителя като задължителни за тяхното съдържание.

Разгледащи са минимално необходимите базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Участникът предвижда по време на работа да бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на опасни вещества в работните и прилежащи площи. Посочва се, че при разлив на опасни вещества (боя, грунд, автомобилно масло и др. течни химикали) на територията на строителната площадка и прилежащите площи, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък – почистен с инертен абсорбиращ материал (нясък или пръст) или изгребан с подходящо средство (ако разливът е върху почвата), за да се предотврати замърсяване с опасни вещества.


За прилагането на втората идентифицирана от Възложителя мярка, участникът предвижда следното: за намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Участникът предлага извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци да се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а инертните строителни материали да се съхраняват в затворени опаковки или покрити, и в защитени от вятър зони, за да се предотврати загазоваността на въздуха.

За управлението на генерираните отпадъци по време на изпълнението участникът предвижда да се изгради система за разделно събиране на отпадъците, като Техническият ръководител ще бъде отговорен и ще инструктира всички работници на строителната площадка за системата за разделно събиране на отпадъците.

Участникът е идентифицирал ключови моменти, гарантиращи ефективно управление на сроковете за извършване на СМР, като посочва, че всички ключови моменти по отношение на технологичната последователност на изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи са съобразени в изготвения линеен график, при разработването на който, са определени критични дейности, за които са предвидени дни запас, осигуряващи безпроблемното изпълнение на следващи СМР. Във фаза „Планиране“ при разработването на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




графика на договора са изработени различни сценарии за развързка на проекта (оптимистичен, тесенциозен и песимистичен). Участникът е изготвил списък на задачите, като същите са подредени по значимост, вид на работата и последователност, така че да отразят цялото протичане на Проекта. Определени са най-важните (критични) дейности, които определят главната продължителност на проекта.


Участникът е представил схематично Интегрирана система за управление (ИСУ). Посочва се, че нейното функциониране ще подпомага идентифицирането, организирането и управлението на всички, протичащи в дружеството, процеси. В създадената организация участникът е посочил дванадесет основни процеса, като е изобразена схема на основните процеси, визуализираща вертикалното и хоризонтално интегриране на всички процеси в изпълнението на дейностите. Участникът предвижда по време на целия процес на строителство до завършване и предаване на обекта, да се осъществява постоянен качествен контрол, обхващай: контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали; контрол на количеството реално вложени материали; контрол за спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на Възложителя; контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената документация; спазване на предвидените условия в договора за СМР; спазване на сроковете за изпълнение; постоянен количествен и качествен контрол на извършваните на обекта работи; осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството. Предвижда се Специалистът по контрол на качеството да отговаря за осъществяване на контрол върху качеството на вложените материали и изпълнените СМР на обекта.

Участникът предвижда упражняваният входящ контрол на материалите да бъде визуален контрол и контрол по документи. Посочва се, че контролът по време на изпълнението на строителството ще включва измервания на изпълняваните СМР и контрол върху технологията на изпълнение на СМР. Описани са механизми за производство/доставка на строителни продукти и материали; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. Участникът посочва, че контрол на материалите и изпитванията в процеса на строителство ще се извършва от акредитирана Пътна и строителна лаборатория, като таблично е представена информацията относно оборудването и съсредствата и съоръженията за осигуряване на качеството. Описани са начините за складиране на материали и оборудване и контрол по време на изпълнение на строителството. Участникът е представил разпределението на отговорностите между членовете на скипа. Описани са предвидената вътрешна организация и мерките за контрол по отношение на материалите собствено производство при изпълнението на строежа. Участникът предвижда упражняване на входящ контрол на материали, резервни части и услуги. Описан е редът за монтаж, поддръжка и ремонт на оборудване, машини и автомобили. Предвижда се извършване на метрологичен контрол на средствата за контрол и измерване. Участникът се ангажира да осигури качество на изпълнението на пътно-строителните работи в съответствие с изискванията на стандартите и техническите спецификации. Описан е процесът по съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителната площадка и изпълнение на строително-монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи социални характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Изпълнение на дейностите в подходящи часове на деня; Разделяне изпълнението на СМР по участъци; Осигуряване безопасността и сигурността на обекта. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Опазване на растителния и животински свят; Опазване на почвите; Опазване на повърхностни и подземни води. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът възнамерява да осъществява превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място. За целта се предвижда Техническият ръководител и специалистът контрол на качеството в рамките на гаранционния срок да извършват огледи на място, като документират и водят техническа отчетност за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитвания на елементите на улицата за установяване на експлоатационното ѝ състояние и определяне на причините за възникналите повреди и дефекти. Участникът предвижда извършване на превантивен мониторинг чрез оглед на място на всеки 6 месеца от датата на въвеждане на обекта в експлоатация до изтичане на посочения в Техническото предложение гаранционен срок. Декларира се, че при превантивния мониторинг ще се извършва оглед на следните елементи и характеристики на обекта: Целостта и устойчивостта на асфалтовата настилка; Целостта и устойчивостта на бордюрите; Целостта и устойчивостта на пътната маркировка; Целостта и устойчивостта на вертикалната сигнализация. Участникът посочва, че резултатите от огледите ще се систематизират в три категории, както следва: Ненарушена цялост на настилки и пътища принадлежности; Настилки и пътища принадлежности с предпоставки за поява на дефекти; Настилки и пътища принадлежности със съществени дефекти.

Участникът посочва, че с оглед осигуряване на нормалното функциониране и ползване на изпълнените инфраструктурни обекти и отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния период, ще бъде обособено аварийно звено, в състав: асфалтополагач, гудропатор, компресор, бандажен и пневматичен валици за асфалт, водоноска, моторна метла, монтирана на трактор, футорез, пътна фреза, самосвали, бордови автомобил, багер и пътномаркировъчна машина; шест пътни работника и съответния брой машинисти и шофьори.


Участникът предлага Възложителят да уведомява с Уведомително писмо Изпълнителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти. Предвижда се след получаване на писмото Техническият ръководител да уведоми незабавно ръководителя на аварийния екип, като посочи вида на дефекта и необходимата механизация, оборудване и човешки ресурс за отстраняването му. Участникът се ангажира Ръководителят на звеното да извърши мобилизация на техническите и човешките ресурси за отстраняването на дефекта в максимален срок от 5 календарни дни, като фактическото отстраняване на проявилите се дефекти да бъде извършено за не повече от 20 календарни дни.

Участникът предлага комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове да се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството. Той се ангажира резултатите от мониторинга да бъдат предадени на Възложителя в писмен вид.

⇒ **Липсен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



- ⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;
- ⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Пътнижеперингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 3) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:

1.1. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица при допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, но липсва изискуемата информация по отношение на предложението за организация при допустимите варианти по прекъсване на изпълнението, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуемия елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, е посочена йерархична схема, при която е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.“, наличието на които е и основание за присъждане на оценка от 30 точки.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:



Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, който е 2 страници, НЕ СЪДЪРЖА:

2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информация относно:

- Пачин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

2.2. По отношение на пачинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове ще се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството, която е подробно описана в техническото предложение.“ В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не е посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуемото ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните минимални изисквания:

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настижката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.



⇒ **Реакция при констатирани дефекти, включително описания на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).**

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е **5 (пет) календарни дни**, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от **20 (двадесет) календарни дни**. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇒ **Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.**

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.


След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, отпосло Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. Представеният от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката не е изготвен в съответствие с приложения към документацията образец – Приложение № 1. Несъответствието се изразява в липсата на графата „Общо изпълнителски състав“ в представения от участника Линеен - календарен график.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация „Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения:



„Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1.“

Съгласно т. 1.10 от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите **„Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат навълно съобразени с тези образци.“**

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

4. В представения от участника Линеен - календарен график, когато за изпълнението на дадена дейност е предвидено да се използва механизация, в графа „норма мсм“ и „мсм“, участникът не е предвидил норма мсм и мсм за всяка една от тях, т.е.:

-За дейност „Укрепване на стандартни знаци, включително всичкисвързани с това разходи“, обект: ул. „Бели Лом“, с. Манастирско – видно от колона „механизация“, участникът предвижда да изпълни същата с бетоповоз 9 м3-1 брой, като в колона „норма мсм“ е посочена норма мсм (0.00065), а в колона „мсм“ не е посочена мсм.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чието Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.


5. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в частта „Цялостен подход за изпълнение на обекта“, в т. I.1.2. Последователност и взаимовръзка на изпълнение на СМР, в приложената таблица за технологичната последователност и взаимовръзка на предвидените за изпълнение СМР, по отношение на продължителността за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За „Подобект: Ул. „П. Пенев“ ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пм 0 - пм 19/ в с. Манастирско“, Участникът посочва, че общият срок изпълнение на дейностите по този подобект възлиза на 34 дни, съответно от 2-ри до 35-ти ден, което не съответства на посоченото в Линеенния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



дейностите по посочения подобект, участникът предвижда общ срок от 33 дни, съответно от 2-ри до 34-ти ден.

- За „Подобект: Ул. "П. Пенев" ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пм 0 - пм 19/ в с. Манастирско“, Сметка №4 Организация на движението, Участникът посочва, че общият срок изпълнение на дейностите по тази сметка възлиза на 34 дни, съответно от 2-ри до 35-ти ден, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на дейностите по посочената сметка, участникът предвижда общ срок от 33 дни, съответно от 2-ри до 34-ти ден.

- За „Подобект: Ул. "П. Пенев" ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пм 0 - пм 19/ в с. Манастирско“, дейност: „вертикална сигнализация“, Участникът посочва, че общият срок изпълнение на тази дейност възлиза на 34 дни, съответно от 2-ри до 35-ти ден, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на тази дейност, участникът предвижда общ срок от 33 дни, съответно от 2-ри до 34-ти ден.

- За „Подобект: Ул. "П. Пенев" ОК 41-ОК 39-ОК 32 /пм 0 - пм 19/ в с. Манастирско“, дейност: „Временна организация на движението, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)“, Участникът посочва, че общият срок изпълнение на тази дейност възлиза на 34 дни, съответно от 2-ри до 35-ти ден, което не съответства на посоченото в Линеиния - календарен график. Видно от последния за изпълнението на тази дейност, участникът предвижда общ срок от 33 дни, съответно от 2-ри до 34-ти ден.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.3, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чийто Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

6. Комисията констатира несъответствие между изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към документацията за участие, съобразени с Техническата спецификация на АПИ от 2014 г. и приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, изразяващо се в следното:

В приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, за изпълнението дейност „Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи“, участникът предвижда да използва следната механизация: Асфалтополагач – 1бр., Водоноска - 1 бр., Валяк бандажсп – 1 бр., Самосвал 27 тона – 1 бр., Валяк пневматичен – 1 бр., за всеки подобект, което не съответства на изискванията на Техническата спецификация.

Съгласно изискванията на Възложителя „Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията за този вид СМР. Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.


ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

* Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“


Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 3) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. След изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 3), представлявано от инж. Божидар Стойчев Тодоров.

На основание чл. 57, ал. 1 от ПЗОО плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 3) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разглеждано и оценено.

По обособена позиция № 4:

Техническо предложение на участника съдържа:

↓ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 3.4;

↓ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, оказване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 4.

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.4 към документацията.


1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **70 (седемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констатиран акт за установяване годността за присъединяване на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за присъединяване от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:


2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **1 (една) година или 12 (дванадесет) месеца** от деля на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът е предложил организация на строителната площадка, включваща стапи на изпълнение, доставка и складиране на материали, създаващи необходимите условия за спазване на срока и осигуряване на ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Участникът е описал видовете СМР, които следва да се изпълнят. Посочва се, че всички строително-монтажни работи ще бъдат извършени в пълно съответствие с изискванията на договора, установените нормативни и технически изисквания, Техническата спецификация на проекта и др. Участникът посочва също така, че по време на строителството ще бъдат взети мерки за: Осигуряване и поддържане условия за отводняване на строителната площадка и уличното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; Осигуряване на денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и на изпълнените строително-монтажни работи; Осигуряване на противопожарна защита на обекта и др.


Участникът е предвидил изпълнението на поръчката да бъде разделено на четири етапа: Етап 1 - Подготвителен етап, през който се предвижда изграждане на временно селище; Етап 2 - Изпълнение на СМР, като се предвижда строителството да бъде в срок, съгласно приложения липсващ календарен график; Етап 3 - Предаване на обекта от строителя на възложителя; Етап 4 - Гаранционно обслужване на извършеното строителство. Описана е технологията на изпълнение на предвидените дейности, сред които: Студено фрезозане на асфалтобетонна настилка; Технологично фрезозане на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви и др. Приложения са изображения, визуализиращи техниката и изискванията за изпълнение на определени дейности в обхвата на поръчката. Предложена е технологична последователност и срокове за изпълнение на всички видове СМР, включени в предмета на поръчката, съобразно описаните дейности. Участникът посочва, че последователността на изпълнение на строително – монтажните работи ще се извърши съгласно приложения линеен график по стапи за изпълнение и по видове СМР, разработен на база предвидените в проекта количества и дневната производителност на звената, както и тази на механизацията и работната ръка, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на обекта. Таблично е представена технологичната последователност и взаимнообвързаност на предвидените за изпълнение СМР, като са описани: наименования на дейността, ед. мярка, количество, начало, край, продължителност, бригада и последователност.

Участникът декларира, че ще бъдат спазвани общите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, като за целта ще бъде разработен план за здравословни и безопасни условия на труд при СМР, съобразно нормативните изисквания. Предложена е организация на строителната площадка за безопасна работа. Описани са общи изисквания при извършване на СМР, като са изброени конкретни мерки за безопасност при извършване на дейности с повишен риск от инциденти.

Участникът предвижда в изпълнителския състав да участват строителни работници/бригадири със съответната квалификация, необходима за качественото изпълнение на обекта. Описани са строителните звена /бригади/, които ще бъдат обособени и специализирани по отделните видове СМР. Участникът предвижда участието на 3 бригади: 1 – Бригадата изпълнява дейности, включени в сметки Земни и Пътни работи; 2 – Бригадата изпълнява всички дейности, включени в сметка Асфалтови; 3 – Бригадата изпълнява дейностите по организация на движението. Участникът е обърнал внимание на обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване. Таблично е представено разпределението на работната ръка, механизацията и материалите по видове работи и бригади, като са посочени наименования на дейността, ед. мярка, количество, бригада, работници, техническо оборудване и материали.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Изобразена е йерархична схема, показваща взаимодействието между членовете на предвидения екип за изпълнение на дейностите. Представено е описание на организацията на инженерно-техническия и изпълнителски състав. Посочва се съставът на ръководния екип, като за изпълнението на предмета на поръчката участникът предвижда включването на: Технически ръководител; Специалист контрол на качеството; Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството; Бригадири.

На следващо място е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на предвидените дейности. За всеки от ключовите експерти са посочени характеристики на изпълняваната работа, нормативни изисквания, отговорности, подчинение. Конкретизирани са лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на дейностите, като е описана тяхната квалификация и опит.


Описан е механизмът за координация и съгласуване на дейностите между членовете на екипа за изпълнение на поръчката. Предвидена е организация за вътрешнофирмена комуникация и субординация. Участникът посочва, че техническият ръководител ще отговаря за координацията между отделните експерти и цялостното изпълнение на работите, като осъществява комуникацията с представители на останалите участници в строителния процес и със специализираните държавни контролни органи. Участникът предлага по време на периода на изпълнение на СМР ежеседмично – всеки петък да се провеждат оперативки, на които да присъстват задължително всички членове на екипа. Предвиден е метод на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес. Участникът възнамерява взаимодействието с Възложителя, Проектанта и Консултанта, както и с представители на одитиращите органи да бъде осъществявано чрез Техническия ръководител.

Схематично е изобразено управлението на комуникационните процеси. Предвижда се всеки участник в изпълнението на договора да изпраща и получава съобщения по определени комуникационни канали, като основните елементи за успешното управление на комуникационните канали ще бъдат: Планиране на комуникациите; Разпространение на получената информация; Отчитане на изпълнението. Участникът предлага обменът на информация с останалите участници в строителния процес да се извършва по един от следните начини: лично - срещу подпис; по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; по факс; по електропът; при размяна на официални документи при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез комбинация от тези средства.

Във връзка с намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими базови мерки. Участникът предлага за осигуряване на непрекъснатост на транспортната свързаност между крайните точки по време на изпълнението строително-монтажните работи да се извършва без отбиване на движението – в едната лента. За целта участникът се ангажира в периода на подготвителния етап да бъдат осигурени всички предвидени в проекта знаци за въвеждане на временна организация на движението, като преди началото на изпълнение на СМР предвидената в проекта временна организация да бъде монтирана, съгласно приложените в проекта схеми и прието от упълномощените за това длъжностни лица. Предвижда се Техническият ръководител да извършва ежедневен обход преди началото на работата и в края на работния ден, като при липса или повреда по някой от знаците за временна организация, той незабавно ще бъде възстановен със същия по вид и размери.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът предлага постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите да бъдат уведомени за предстоящото стартиране на СМР посредством публикуване на съобщения в местен вестник; изпълняване на радиосъобщение по местен радиоканал; поставяне на информационни табели за уведомяване на населението за начало и продължителност на строителните работи и др. Посочва се, че отговорен за изпълнението на мярката ще бъде техническият ръководител. За всяка от предвидените мерки са описани компонентите, посочени от Възложителя като задължителни за тяхното съдържание.

Разгледали са минимално необходимите базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Участникът предвижда по време на работа да бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на опасни вещества в работните и прилежащи площи. Посочва се, че при разлив на опасни вещества (боя, грунд, автомобилно масло и др. течни химикали) на територията на строителната площадка и прилежащите площи, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък - почистен с инертен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или изгребан с подходящо средство (ако разливът е върху почвата), за да се предотврати замърсяване с опасни вещества.

За прилагането на втората идентифицирана от Възложителя мярка, участникът предвижда следното: за намаляване емисиите на прах при изпълнението на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Участникът предлага извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци да се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а инертните строителни материали да се съхраняват в затворени опаковки или покрити, и в защитени от вятър зони, за да се предотврати замърсяването на въздуха.


За управлението на генерираните отпадъци по време на изпълнението участникът предвижда да се изгради система за разделно събиране на отпадъците, като Техническият ръководител ще бъде отговорен и ще инструктира всички работници на строителната площадка за системата за разделно събиране на отпадъците.

Участникът е идентифицирал ключови моменти, гарантиращи ефективно управление на сроковете за извършване на СМР, като посочва, че всички ключови моменти по отношение на технологичната последователност на изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи са съобразени в изготвения лисеп график, при разработването на който, са определени критични дейности, за които са предвидени дни запас, осигуряващи безпроблемното изпълнение на следващи СМР. Във фаза „Планиране“ при разработването на графика на договора са изработени различни сценарии за развързка на проекта (оптимистичен, тенденциозен и песимистичен). Участникът е изготвил списък на задачите, като същите са подредени по значимост, вид на работата и последователност, така че да отразят цялото протичане на Проекта. Определени са най-важните (критични) дейности, които определят главната продължителност на проекта.

Участникът е представил схематично Интегрирана система за управление (ИСУ). Посочва се, че нейното функциониране ще подпомага идентифицирането, организирането и управлението на всички, протичащи в дружеството, процеси. В създадената организация участникът е посочил дванадесет основни процеса, като е изобразена схема на основните процеси, визуализираща вертикалното и хоризонтално интегриране на всички процеси в изпълнението на дейностите. Участникът предвижда по време на целия процес на строителство до завършване и предаване на обекта, да се осъществява постоянен качествен контрол, обхващащ: контрол за качество и съответствие с изискванията на влаганите на обекта материали; контрол на количеството реално вложени материали; контрол за спазване на технологичните процеси - спазване на специфични изисквания на Възложителя; контрол



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената документация; спазване на предвидените условия в договора за СМР; спазване на сроковете за изпълнение; постоянен количествен и качествен контрол на извършването на обекта работи; осигуряване на необходимата документация, проследяваща изпълнението на строителството. Предвижда се Специалистът по контрол на качеството да отговаря за осъществяване на контрол върху качеството на вложените материали и изпълнените СМР на обекта.

Участникът предвижда упражняваният входящ контрол на материалите да бъде визуален контрол и контрол по документи. Посочва се, че контролът по време на изпълнението на строителството ще включва измервания на изпълняваните СМР и контрол върху технологията на изпълнение на СМР. Описани са механизми за производство/достанка на строителни продукти и материали; контрол на влаганите материали и окомплектовки; контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. Участникът посочва, че контрол на материалите и изпитванията в процеса на строителство ще се извършва от акредитирана Пътна и строителна лаборатория, като таблично е представена информация относно оборудването ѝ със средства и съоръжения за осигуряване на качеството. Описани са начините за складиране на материали и оборудване и контрол по време на изпълнение на строителството. Участникът е представил разпределението на отговорностите между членовете на екипа. Описани са предвидената вътрешна организация и мерките за контрол по отношение на материалите собствено производство при изпълнението на строежа. Участникът предвижда упражняване на входящ контрол на материали, резервни части и услуги. Описан е редът за монтаж, поддръжка и ремонт на оборудване, машини и автомобили. Предвижда се извършване на метрологичен контрол на средствата за контрол и измерване. Участникът се ангажира да осигури качество на изпълнението на пътно-строителните работи в съответствие с изискванията на стандартите и техническите спецификации. Описан е процесът по съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителната площадка и изпълнение на строително-монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи социални характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Изпълнение на дейностите в подходящи часове на деня; Разделяне изпълнението на СМР по участъци; Осигуряване безопасността и сигурността на обекта. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.


Участникът е предложил допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики извън базово идентифицираните от Възложителя, изразяващи се в: Опазване на растителния и животински свят; Опазване на почвите; Опазване на повърхностни и подземни води. За всяка от предвидените мерки са описани обхват, предмет, текущо прилагане, предприемане и прилагане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът възнамерява да осъществява превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място. За целта се предвижда Техническият ръководител и специалистът контрол на качеството в рамките на гаранционния срок да извършват огледи на място, като документират и водят техническа отчетност за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитвания на елементите на улицата за установяване на експлоатационното ѝ състояние и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



определяне на причините за възникналите повреди и дефекти. Участникът предвижда извършване на превантивен мониторинг чрез оглед на място на всеки 6 месеца от датата на въвеждане на обекта в експлоатация до изтичане на посочения в Техническото предложение гаранционен срок. Декларира се, че при превантивния мониторинг ще се извършва оглед на следните елементи и характеристики на обекта: Целостта и устойчивостта на асфалтовата настилка; Целостта и устойчивостта на бордюрите; Целостта и устойчивостта на пътната маркировка; Целостта и устойчивостта на вертикалната сигнализация. Участникът посочва, че резултатите от огледите ще се систематизират в три категории, както следва: Ненарушена цялост на настилки и пътни принадлежности; Настилки и пътни принадлежности с предпоставки за поява на дефекти; Настилки и пътни принадлежности със съществени дефекти.

Участникът посочва, че с оглед осигуряване на нормалното функциониране и ползване на изпълнените инфраструктурни обекти и отстраняване на скрити дефекти в рамките на гаранционния период, ще бъде обособено аварийно звено, в състав: асфалтопологач, гудропатор, компресор, бандажен и пневматичен валици за асфалт, водоноска, моторна метла, моштирапа на трактор, фугорез, пътна фреза, самосвали, бордови автомобил, багер и пътномаркировъчна машина; шест пътни работника и съответния брой машинисти и шофьори.

Участникът предлага Възложителят да уведомява с Уведомително писмо Изпълнителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти. Предвижда се след получаване на писмото Техническият ръководител да уведоми незабавно ръководителя на аварийния скип, като посочи вида на дефекта и необходимата механизация, оборудване и човешки ресурс за отстраняването му. Участникът се ангажира Ръководителят на звеното да извърши мобилизация на техническите и човешките ресурси за отстраняването на дефекта в максимален срок от 5 календарни дни, като фактическото отстраняване на проявилите се дефекти да бъде извършено за не повече от 20 календарни дни.

Участникът предлага комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните срокове да се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството. Той се ангажира резултатите от мониторинга да бъдат предадени на Възложителя в писмен вид.

⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Пътноженинстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 4) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Съдържанието на представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени в Методика за определяне на комплексната оценка, на офертите, а именно:

Представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, НЕ СЪДЪРЖА:



1.1. Участникът не е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица при допустимите варианти по прекъсване изпълнението на поръчката. В представеното от участника „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е посочен единствено процесът на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, но липсва изискуемата информация по отношение на предложението за организация при допустимите варианти по прекъсване на изпълнението, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част техническото му предложение не отговаря на указанията относно съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

Съгласно Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка, Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.


МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, е посочена йерархична схема, при която е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлагащите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.



МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване загадеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
 - Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.“, наличието на които е и основание за присъждане на оценка от 30 точки.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата:

• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.“

2. Съдържанието на представения от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не съответства на минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

Представеният от участника План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, който е 2 страници, НЕ СЪДЪРЖА:


2.1. В частта Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове не се съдържа информацията относно:

- Начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, въведени като минимум от Възложителя, поради което в тази част Планът за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, представен от участника не отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе и не отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

2.2. По отношение на начинът за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, участникът препраща към Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а именно: „Комуникацията с Възложителя през периода на гаранционните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



срокове ще се извършва аналогично на начина на комуникация през периода на изпълнение на строителството, която е подробно описана в техническото предложение. В текста на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти не е посочен механизъм за комуникация между страните през гаранционния период. Препратката към друг документ не е в съответствие с изискванията на документацията относно съдържанието на отделните части, на предложението за изпълнение на поръчката. Участникът е следвало да изложи предложението си за начин на комуникация с Възложителя по време на гаранционния период именно в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“, която се разглежда самостоятелно по отношение на изискуемото ѝ съдържание, а не в съвкупност с Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно „VII. Други изисквания към участниците“ от Раздел VIII. Техническа спецификация, съдържанието на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти следва да съответства на следните минимални изисквания:

„Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

⇒ Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложението на изпълнителя (превантивни действия).

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики - обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилката и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране и експлоатация на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

⇒ Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Максимално допустимият срок за реакция е 5 (пет) календарни дни, като фактическото отстраняване следва да се осъществи в минималния технологично необходим срок, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за спазване на срока, предварително съгласуван с Възложителя.

⇒ Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи начин за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: регистър на констатирани проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: „Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти“ не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

3. Представеният от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката не е изготвен в съответствие с приложения към документацията образец – Приложение № 1. Несъответствието се изразява в липсата на графата „Общо изпълнителски състав“ в представения от участника Линеен - календарен график.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация „Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения: „Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1.“


Съгласно т. 1.10 от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите „Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

4. Комисията констатира несъответствие между изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към документацията за участие, съобразени с Техническата спецификация на АПИ от 2014 г, и приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, изразяващо се в следното:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



В приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, за изпълнението дейност *„Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи“*, участникът предвижда да използва следната механизация: Асфалтополагач – 1бр., Водопоска - 1 бр., Валяк бацдажен – 1 бр., Самосвал 27 тона – 1 бр., Валяк пневматичен – 1 бр., което не съответства на изискванията на Техническата спецификация.

Съгласно изискванията на Възложителя *„Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията за този вид СМР. Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: едни самоходен пневматичен и два бацдажни валяка.“*

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка с указано: *„Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценки на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на горекзброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.“*

ВАЖНО! Участник се отстранява от процедурата.

** Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.*

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта *„Предложение за изпълнение на поръчката“* не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и с в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: *„При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“*.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 4) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 4), представлявано от ипж. Божидар Стойчев Тодоров.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Пътниженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 4) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разглеждано и оценено.



КОПСТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По обособена позиция № 1:

Техническо предложение на участника съдържа:

☛ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.1;**

☛ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложния Образец № 3.1 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока рекламиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **120 (сто и двадесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за стросжи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Коопстативен акт за установяване годността за приемане на стросжа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.


2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.


За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е обособил четири етапа за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, както следва - Първи етап: Подготвителни дейности; Втори етап: Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Трети етап: Демобилизация и предаване на обекта на Възложителя; Четвърти етап: Гаранционно обслужване. През подготвителния етап се предвижда извършването на следните дейности: проверка на строителната документация; организация и провеждане на срещи между Техническият ръководител на обекта, Възложителя и другите участници в строителството; съгласуване с Възложителя и местните управляващи органи местата за депониране на строителни отпадъци и излишните земни маси; уточняване местоположението на подземната инфраструктура с експлоатационните дружества и съгласуване на график за осигуряване при необходимост на техни представители при изпълнение на СМР в близост до тях; изграждане на временно сълище;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



мобилизация на ресурсите; предприемане на мерки за осигуряване на временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи на обекта; предприемане на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и др. Описани са основните дейности, които ще бъдат изпълнени през втория етап на същинското строителство. Предвижда се осигуряване на ръководен и изпълнителски персонал за изпълнение на СМР, осигуряване на механизация и материали. Посочена е избраната от участника технологична последователност за изпълнение на СМР. Описана е технологията на изпълнение на отделните видове дейности и изискванията относно характеристиките им.

Участникът е изброил необходимата механизация за изпълнението на дейностите от поръчката. Изобразена е схема за разпределение на основните отговорности и дейности, съобразно йерархичната зависимост в предвидения от участника екип. За всеки ключов експерт са посочени конкретни отговорности и задължения. Предвижда се сформирание на работни звена с отделен ръководител (помощник технически ръководител). Посочени са функциите и на отделните видове работници, съобразно тяхната професионална квалификация.

Участникът е описал основните заинтересовани лица в рамките на изпълнение на поръчката, като посочва техните функции и правомощия. Схематично е изобразен механизмът за комуникация с възложителя. Посочва се, че комуникацията ще се осъществява по няколко основни направления, а именно: провеждане на периодични срещи за обсъждане напредъка на работите и възникнали проблеми изискващи съдействието на възложителя; провеждане на срещи на обекта във връзка с изпълнение на конкретни дейности за реализация на обекта и за обсъждане напредъка на работите; официална кореспонденция – в писмен вид, подписана и подпечатана от представляващите на участниците в процеса на изпълнение на договора, официално входяща; неофициална кореспонденция; устна комуникация – по телефон, на обекта и други. Също така се посочва, че координацията на работата на заинтересованите лица в процеса на изпълнение на поръчката, включващи възложителя, строителния надзор, проектанта, строителя и експлоатационните дружества, ще се осъществява чрез провеждане на работни срещи.

По отношение на вътрешната организация в екипа на участника се посочва, че Техническият ръководител стриктно ще следи за качеството на работите, извършвани от съответния член на ръководния екип, като са изброени мерки за осъществяване на комуникация и координация на екипа.


Участникът предвижда при прекъсване изпълнението на обществената поръчка от Възложителя, Ръководителят на обекта да организира среща на място, на която ще бъдат описани и измерени всички видове СМР, които не са били заплатени до момента. Във връзка с това се посочва, че ще се изготви протокол за действително извършени СМР и акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими мерки, касаещи социални характеристики, като предлага действия по отношение на тях. С цел да не се прекъсна транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки, участникът предлага организацията да се осъществява с изпълнение на обектите без отбиване на движението. Посочени са обхвата и предмета на мярката и отговорните лица по прилагането ѝ.

По отношение на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, участникът предлага следните начини за информиране относно предстоящи строително-монтажни работи: чрез публикуване на съобщение, обяви, информационни табла и др. Посочва се, че Техническият ръководител е отговорен за прилагането на мярката.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът е предложил предприемане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.


Участникът декларира, че строително-монтажните работи ще се изпълняват при стриктно спазване приложимите изисквания на нормативните документи, инструкциите на възложителя и други компетентни органи в областта на околната среда, и в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14 001:2015. Разгледани са идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. По отношение на първата мярка участникът посочва, че за недопускане на замърсяване всички автомобили и строителни машини, използвани на обекта, ще са в технически изправно състояние, а ремонтни работи ще се извършват само в ремонтната база на фирмата в гр. Разград. Участникът се ангажира в периода на работа ръководния скип да осъществява стриктен контрол за работата на автотранспорта и строителните машини с цел недопускане на замърсяване с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията. При авария, машината ще се спира от работа, извозва до ремонтната база на фирмата, където се отстранява повредата и се заменя от резервна такава на обекта.

По отношение на втората идентифицирана мярка се посочва, че за намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителните площадки ще бъдат оросявани с вода. За да се предотврати запрашеността на въздуха извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци ще се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а инертните строителни материали ще се складират в защитени от вятъра зони.


За изпълнение на третата мярка, Участникът се ангажира да спазва изготвения План за управление на строителните отпадъци. Посочва се, че няма да се допуска изхвърляне или разливяване на отпадъци в съседни обекти и имоти, а строителните площадки ще се поддържат винаги чисти от строителни отпадъци, за да не се допуска разнасянето им от механизацията и автомобилите. За всяка от посочените мерки са предвидени действия в случаите на отклонение от изпълнението им.

Участникът посочва следните ключови моменти, от чието изпълнение зависи успешното реализиране и приключване на процесите и дейностите по приключване на поръчката: дефиниране и гарантиране на ясни и точни правила и принципи на работа, които да залегнат във взаимодействието между Изпълнителя и Възложителя; осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности и използвани материали; анализ на рисковете и видовете дейности; обезпечаване на обекта с всички необходими технически и човешки ресурси. Таблично са описани всички дейности с посочени ключови моменти и свързаните с тях изходни данни и фактори. Отново таблично са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност, необходими за изпълнението ѝ, както следва: материали, механизация, оборудване, човешки ресурси. Посочени са конкретни задължения на ангажираните лица.

Участникът се ангажира да изготви План за качеството, който ще бъде представен за одобрение и ще покрива следните основни аспекти: Списък с правата и задълженията на персонала от скипа за управление на проекта; Вътрешни координационни процедури и инструкции; Процедури за проверка и одобрение на документите; Вътрешни процедури по контрола и приспамето на СМР; Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на материали; Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на околната среда; Инспекционни процедури. Посочени са видовете контрол, който ще бъде осъществяван, а именно: Входящ контрол; Контрол по време на изпълнението на строителството; Последващ контрол; Контрол от Възложителя; Контролни тестове.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът е описал фирмената политика, отнасяща се до качеството и обяснява взаимодействието между процесите, упоменати в системата за контрол на качеството. Представени са мерките за осъществяване на контрол на качеството на всички видовете СМР поотделно. Изброени са нормативни актове, стандарти и практики, обосноваващи повишаване на ефективността при изпълнение на поръчката, които участникът декларира, че ще спазва. Предложени са мерки за спазването на нормативните изисквания, опазване на околната среда, техническите правила и изисквания за ремонт на улици.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: осигуряване на достъп до имотите на гражданите; осигуряване на достъп до комунални услуги. За предложените мерки са посочени обхват, предмет, прилагане, отговорни лица. Участникът предлага при необходимост да се изграждат помощни съоръжения за достъп до имотите или строителството да се извършва, когато имотът не се ползва от собственика. Предвижда се изграждането на пасарелки, парапети и временна ограда за осигуряване на безопасността на пешеходците и достъпа им до имотите на рехабилитираните улици. Участникът предвижда Техническият ръководител да следи изпълнението на участъците в близост до трасета, осигуряващи комунални услуги, с цел предотвратяване на аварийното им прекъсване.

Участникът е разгледал опазването на водите и почвите като допълнителна мярка за опазването на околната среда. Посочва се, че по време на работа ще бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на отпадъци и опасни вещества в канализацията и отводнителни съоръжения, разположени в близост до строителните площадки. В случай на авария, машината ще се спира от работа до отстраняване на повредата и се заменя от резервна такава. Ако все пак възникне разлив на опасни вещества (автомобилно масло, горива и др. течни химикали) на територията на строителните площадки, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък – почистен с инертен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или изгребан с подходящо средство, за да се предотврати замърсяване на водите и почвите с опасни вещества.


⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът е изброил елементите, които ще бъдат обект на наблюдение през гаранционния срок, а именно: асфалтовата настилка; бордюрите; пътната маркировка; вертикалната сигнализация. Предвидените методи за наблюдение и оценка на състоянието по време на гаранционния срок са следните: регулярни визуални огледи и физически измервания на място. Участникът посочва, че регулярните визуални огледи на място ще се извършват няколко пъти в годината – през летния сезон и след края на зимния сезон, поради влиянието на климатичния фактор. Участникът предвижда физически измервания на място да се извършват 2 пъти годишно – в началото на лятото и в края на есента. Декларира се, че в срок от 5 работни дни след всеки визуален оглед и/или физическо измерване ще бъде изготвен протокол до Възложителя, отразяващ установени дефекти.

Участникът посочва, че в случай на констатиран дефект в резултат на превантивния мониторинг, ще се изготвя протокол от регулярния оглед, който се подписва и представя на Възложителя в срок не по-дълъг от 24 часа от извършения оглед. Предвижда се съдържанието на протокола да бъде следното: Описание на констатираните дефекти; Начина,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



по които са били установени дефектите (визуален оглед/физическо замерване); Предполагасма причина за възникналата дефекти; Предложения за действия по отстраняване на констатираните дефекти и др. Участникът предлага да ангажира експертите, които са участвали при изпълнението на предмета на поръчката, в периода на гаранционните срокове. Изброени са техните задължения и отговорности, свързани с реализирането на гаранционната поддръжка. Участникът предлага след представяне на протокола от регулярния или извънреден оглед, незабавно да бъде мобилизирано работно звено, състоящо се от подходящи по квалификация и притежаващи необходимия опит работници, както и от подходяща механизация в случай на необходимост от механизирани действия. Декларира се, че в срок до 20 дни календарни дни работното звено ще отстрани констатираните дефекти съобразно одобреното от Възложителя решение за отстраняването им. Участникът е разгледал възможните дефекти, които могат да възникнат при отделните елементи на обекта, като за всеки от тях е посочил необходимите ресурси за отстраняване.

Посочва се, че основният механизъм за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове ще е писмената кореспонденция. Участникът предлага при оперативна работа, с оглед съкращаване на срока за уведомяване на Възложителя, да се използват e-mail или факс. Разгледани са процедурите за докладване на резултатите от превантивния мониторинг. Участникът се ангажира по време на гаранционния период да се води електронен регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняването им, като е изброили елементите от съдържанието му. Участникът е анализирал рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и е предложил препоръки за преодоляването им.

- ⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;
- ⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;
- ⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 1) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:


1. Представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката не е изготвен в съответствие с приложения към документацията образец – Приложение № 1. Несъответствието се изразява в липсата на графите „норма мсм“, „мсм“, „норма ч.ч.“ и „ч.дни“ в представения от участника Линеен - календарен график.

Съгласно указанията на Възложителя VII. Други изисквания към участниците, от Техническата спецификация „Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката, следните приложения: „Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1.“

Съгласно т. 1.10 от т. 5.1. Оферта, от Раздел III. Указания, необходими за подготовката на офертите „Представените образци в документацията за участие и условията,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат пълно съобразени с тези образци.

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ се отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

2. В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено „работник“ и съответния брой.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, т.3. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: „В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/действие, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

3. Комисията констатира несъответствие между приложения Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:


3.1. В Техническото предложение в частта „Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта“, в т. Технология на изпълнение на СМР, по отношение на технологията за изпълнение на някои от дейностите участникът посочва:

- За дейност „Технологично подравняване на настилката до достигане на проектно ниво /включително почистване на кал и нанеси край бордюри/, включително всички съпътстващи разходи“, Участникът посочва, че „Подравнената настилка се уплътнява с пневмоколеси или самоходни вальци с гладки бандажки до постигане на проектните показатели“, което не съответства на посоченото в Линеен - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предвижда да използва следната механизация: автогрейдер; комбиниран багер; самосвал 2бр.

3.2. В Техническото предложение в приложената Таблица с дефинирани необходими ресурси за всяка дейност/задача, по отношение на дейност „Технологично подравняване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



настилката до достигане на проектно ниво /включително почистване от кал и наноси край бордюри/, включително всички съответстващи разходи“. Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще използва следните човешки ресурси: работник – 2бр., машинист – 2бр., шофьор – 2бр., което не съответства на посоченото в Линеен - календарен график. Видно от последния за изпълнението на същата дейност участникът предлага да използва: работник- 2 бр., машинист - 1 бр., шофьор - 3 бр.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: *„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизации, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.*


Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на Механизацията и/или „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: *„Участник, чието Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“*

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: **„При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

4. Комисията констатира вътрешно противоречие в Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в приложената Таблица с дефинирани необходими ресурси за всяка дейност/задача с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и, по отношение на дейност **„Студено фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи“**, Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще отговаря Техническият ръководител, като в описанието на неговите задължения и отговорности в съответната графа се посочва: **„Наблюдава изпълнението на**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



дейността и следи за недопускане на отклонения относно дълбочината и метода на изпълнение на технологичното фрезование.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.1, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 1) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 1), представлявано от ипж. Красимир Дянков Узунов.


На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП иликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 1) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 2:


Техническо предложение на участника съдържа:

⚡ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 3.2;

⚡ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, озабаване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Образец № 4.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.2 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока рекламиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Липейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.

За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:


⇒ Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

Участникът е обособил четири етапа за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, както следва - Първи етап: Подготвителни дейности; Втори етап: Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Трети етап: Демобилизация и предаване на обекта на Възложителя; Четвърти етап: Гаранционно обслужване. През подготвителния етап се предвижда извършването на следните дейности: проверка на строителната документация; организация и провеждане на срещи между Техническият ръководител на обекта, Възложителя и другите участници в строителството; съгласуване с Възложителя и местните управляващи органи местата за депониране на строителни отпадъци и излишните земни маси; уточняване местоположението на подземната инфраструктура с експлоатационните дружества и съгласуване на график за осигуряване при необходимост на техни представители при изпълнение на СМР в близост до тях; изграждане на временно селище; мобилизация на ресурсите; предприемане на мерки за осигуряване на временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи на обекта; предприемане на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и др. Описани са основните дейности, които ще бъдат изпълнени през втория етап на същинското строителство. Предвижда се осигуряване на ръководен и изпълнителски персонал за изпълнение на СМР, осигуряване на механизация и материали. Посочена е избраната от участника технологична последователност за изпълнение на СМР. Описана е технологията на изпълнение на отделните видове дейности и изискванията относно характеристиките им.

Участникът е изброил необходимата механизация за изпълнението на дейностите от поръчката. Изобразена е схема за разпределение на основните отговорности и дейности, съобразно йерархичната зависимост в предвидения от участника екип. За всеки ключов



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



експерт са посочени конкретни отговорности и задължения. Предвижда се сформират на работни звена с отделен ръководител (помощник технически ръководител). Посочени са функциите и на отделните видове работници, съобразно тяхната професионална квалификация.

Участникът е описал основните заинтересовани лица в рамките на изпълнение на поръчката, като посочва техните функции и правомощия. Схематично е изобразен механизмът за комуникация с възложителя. Посочва се, че комуникацията ще се осъществява по няколко основни направления, а именно: провеждане на периодични срещи за обсъждане напредъка на работите и възникнали проблеми изискващи съдействието на възложителя; провеждане на срещи на обекта във връзка изпълнение на конкретни дейности за реализация на обекта и за обсъждане напредъка на работите; официална кореспонденция – в писмен вид, подписана и подпечатана от представляващите на участниците в процеса на изпълнение на договора, официално входирана; неофициална кореспонденция; устна комуникация – по телефон, на обекта и други. Също така се посочва, че координацията на работата на заинтересованите лица в процеса на изпълнение на поръчката, включващи възложителя, строителния надзор, проектанта, строителя и експлоатационните дружества, ще се осъществява чрез провеждане на работни срещи.

По отношение на вътрешната организация в екипа на участника се посочва, че Техническият ръководител стриктно ще следи за качеството на работите, извършвани от съответния член на ръководния екип, като са изброени мерки за осъществяване на комуникация и координация на екипа.

Участникът предвижда при прекъсване изпълнението на обществената поръчка от Възложителя, Ръководителят на обекта да организира среща на място, на която ще бъдат описани и измерени всички видове СМР, които не са били заплатени до момента. Във връзка с това се посочва, че ще се изготви протокол за действително извършени СМР и акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.


Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими мерки, касаещи социални характеристики, като предлага действия по отношение на тях. С цел да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки, участникът предлага организацията да се осъществява с изпълнение на обектите без отбиване на движението. Посочени са обхвата и предмета на мярката и отговорните лица по прилагането ѝ.

По отношение на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, участникът предлага следните начини за информиране относно предстоящи строително-монтажни работи: чрез публикуване на съобщение, обяви, информационни табла и др. Посочва се, че Техническият ръководител е отговорен за прилагането на мярката. Участникът е предложил предприемане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

Участникът декларира, че строително-монтажните работи ще се изпълняват при стриктно спазване приложените изисквания на нормативните документи, инструкциите на възложителя и други компетентни органи в областта на опазването на околната среда, и в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14 001:2015. Разгледани са идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. По отношение на първата мярка участникът посочва, че за недопускане на замърсяване всички автомобили и строителни машини, използвани на обекта, ще са в технически изправно състояние, а ремонтни работи ще се извършват само в ремонтната база на фирмата в гр. Разград. Участникът се ангажира в периода на работа ръководния екип да осъществява стриктен



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



контрол за работата на автотранспорта и строителните машини с цел недопускане на замърсяване с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията. При авария, машината ще се елира от работа, извозва до ремонтната база на фирмата, където се отстранява повредата и се заменя от резервна такава на обекта.

По отношение на втората идентифицирана мярка се посочва, че за намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителните площадки ще бъдат оросявани с вода. За да се предотврати запрашността на въздуха извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци ще се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а инертните строителни материали ще се складират в защитени от вятъра зони.

За изпълнение на третата мярка, Участникът се ангажира да спазва изготвения План за управление на строителните отпадъци. Посочва се, че няма да се допуска изхвърляне или разпиляване на отпадъци в съседни обекти и имоти, а строителните площадки ще се поддържат винаги чисти от строителни отпадъци, за да не се допуска разнасянето им от механизацията и автомобилите. За всяка от посочените мерки са предвидени действия в случаите на отклонение от изпълнението им.


Участникът посочва следните ключови моменти, от чието изпълнение зависи успешното реализиране и приключване на процесите и дейностите по приключване на поръчката: дефиниране и гарантиране на ясни и точни правила и принципи на работа, които да залегнат във взаимодействието между Изпълнителя и Възложителя; осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности и използвани материали; анализ на рисковете и видовете дейности; обезпечаване на обекта с всички необходими технически и човешки ресурси. Таблично са описани всички дейности с посочени ключови моменти и свързаните с тях изходни данни и фактори. Отново таблично са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност, необходими за изпълнението ѝ, както следва: материали, механизация, оборудване, човешки ресурси. Посочени са конкретни задължения на ангажираните лица.

Участникът се ангажира да изготви План за качеството, който ще бъде представен за одобрение и ще покрива следните основни аспекти: Списък с правата и задълженията на персонала от екипа за управление на проекта; Вътрешни координационни процедури и инструкции; Процедури за проверка и одобрение на документите; Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР; Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на материали; Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на околната среда; Инспекционни процедури. Посочени са видовете контрол, който ще бъде осъществяван, а именно: Входен контрол; Контрол по време на изпълнението на строителството; Последващ контрол; Контрол от Възложителя; Контролни тестове. Участникът е описал фирмената политика, отнасяща се до качеството и обяснява взаимодействието между процесите, упоменати в системата за контрол на качеството. Представени са мерките за осъществяване на контрол на качеството на всички видове СМР поотделно. Изброени са нормативни актове, стандарти и практики, обосноваващи повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката, които участникът декларира, че ще спазва. Предложени са мерки за спазването на нормативните изисквания, опазване на околната среда, техническите правила и изисквания за ремонт на улици.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица; осигуряване на достъп до имотите на гражданите; осигуряване на достъп до комунални услуги. За предложените мерки са посочени обхват, предмет,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



прилагане, отговорни лица. Участникът предлага при необходимост да се изградят помощни съоръжения за достъп до имотите или строителството да се извършва, когато имотът не се ползва от собственика. Предвижда се изграждането на пасарелки, парапети и временна ограда за осигуряване на безопасността на пешеходците и достъпа им до имотите на рехабилитираните улици. Участникът предвижда Техническият ръководител да следи изпълнението на участъците в близост до трасета, осигуряващи комунални услуги, с цел предотвратяване на аварийното им прекъсване.

Участникът е разгледал опазването на водите и почвите като допълнителна мярка за опазването на околната среда. Посочва се, че по време на работа ще бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на отпадъци и опасни вещества в канализацията и отводнителни съоръжения, разположени в близост до строителните площадки. В случай на авария, машината ще се спира от работа до отстраняване на повредата и се заменя от резервна такава. Ако все пак възникне разлив на опасни вещества (автомобилно масло, горива и др. течни химикали) на територията на строителните площадки, същият незабавно ще бъде ограден, а замърсеният участък – почистен с инертен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или изчистен с подходящо средство, за да се предотврати замърсяване на водите и почвите с опасни вещества.


⇒ План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:

Участникът е изброил елементите, които ще бъдат обект на наблюдение през гаранционния срок, а именно: асфалтовата настилка; бордюрите; пътната маркировка; вертикалната сигнализация. Предвидените методи за наблюдение и оценка на състоянието по време на гаранционния срок са следните: регулярни визуални огледи и физически измервания на място. Участникът посочва, че регулярните визуални огледи на място ще се извършват няколко пъти в годината – през летния сезон и след края на зимния сезон, поради влиянието на климатичния фактор. Участникът предвижда физически измервания на място да се извършват 2 пъти годишно – в началото на лятото и в края на есента. Декларира се, че в срок от 5 работни дни след всеки визуален оглед и/или физическо измерване ще бъде изготвен протокол до Възложителя, отразяващ установени дефекти.

Участникът посочва, че в случай на констатирани дефекти в резултат на превантивния мониторинг, ще се изготвя протокол от регулярния оглед, който се подписва и представя на Възложителя в срок не по-дълъг от 24 часа от извършения оглед. Предвижда се съдържанието на протокола да бъде следното: Описание на констатираните дефекти; Начина, по който са били установени дефектите (визуален оглед/физическо измерване); Предполагасма причина за възникналата дефекти; Предложения за действия по отстраняване на констатирани дефекти и др. Участникът предвижда да ангажира експертите, които са участвали при изпълнението на предмета на поръчката, в периода на гаранционните срокове. Изброени са техните задължения и отговорности, свързани с реализирането на гаранционната поддръжка. Участникът предвижда след представяне на протокола от регулярния или извънреден оглед, незабавно да бъде мобилизирано работно звено, състоящо се от подходящи по квалификация и притежаващи необходимия опит работници, както и от подходяща механизация в случай на необходимост от механизирани действия. Декларира се, че в срок до 20 дни календарни дни работното звено ще отстрани констатираните дефекти съобразно одобреното от Възложителя решение за отстраняването им. Участникът е



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



разгледал възможните дефекти, които могат да възникнат при отделните елементи на обекта, като за всеки от тях е посочил необходимите ресурси за отстраняване.

Посочва се, че основният механизъм за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове ще е писмената кореспонденция. Участникът предлага при оперативна работа, с оглед съкращаване на срока за уведомяване на Възложителя, да се използват e-mail или факс. Разгледани са процедурите за докладване на резултатите от превантивния мониторинг. Участникът се ангажира по време на гаранционния период да се води електронен регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняването им, като е изброил елементите от съдържанието му. Участникът е анализирал рискове, свързани с неправилна експлоатация, памеса на трети страни и е предложил пропюрки за преодоляването им.

⇒ Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.

След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 2) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:


1. Комисията констатира несъответствие между предложения от участника в Образец 3.2. срок за изпълнение на строително-монтажните работи, възлизащ на 90 (деветдесет) календарни дни, и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение на стр. 1 участникът посочва следното: „Ние от фирма „Пътно строителство“ АД сме предвидили в срок от 120 календарни дни да успеем да завършим качествено и успешно строително-монтажните работи на обекта.“


Същевременно видно от приложения Линеен - календарен график – Приложение № 1, участникът възнамерява да изпълни поръчката по обособена позиция № 2 в срок от 90 (деветдесет) календарни дни.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Линеен - календарен график за изпълнение на предвидените дейности, приложената Диаграма на работната ръка, приложената диаграма на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Механизацията щили „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ се отстранява.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ и „Линеен - календарен график“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.


2. В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено „работник“ и съответния брой.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, т.3. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: „В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Участник, чиито Линеен - календарен график – Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“

3. Комисията констатира вътрешно противоречие в Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в приложената Таблица с дефинирани необходими ресурси за всяка дейност/задача е посочени конкретни задължения на отговорния/те



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ключов/и експерт/и, по отношение на дейност „*Студено фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи*“, Участникът посочва, че за нейното изпълнение ще отговаря Техническият ръководител, като в описанието на неговите задължения и отговорности в съответната графа се посочва: „*Наблюдава изпълнението на дейността и следи за недопускане на отклонения относно дълбочината и метода на изпълнение на технологичното фрезование.*“.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложението за изпълнение на поръчката – Образец № 3.2, като „**ВАЖНО!!!**“ е указано: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.“

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта „Предложение за изпълнение на поръчката“ не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: „При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 2) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.


По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 2), представлявано от ипж. Красимир Дянков Узунов.


На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП плъкът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 2) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 4:

Техническо предложение на участника съдържа:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



4 Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.4;**

5 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.4 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, стап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в него са идентифицирани забележки с подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

2. Участникът предлага следните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, съобразени с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

2.1. За дейности по чл. 20, ал.4, т. 8: **2 (две) години или 24 (двадесет и четири) месеца** от деня на въвеждането на обекта в експлоатация с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж.


За изпълнение предмета на поръчката, участникът е приложил:

⇒ **Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:**

Участникът е обособил четири етапа за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, както следва - Първи етап: Подготвителни дейности; Втори етап: Дейности по изпълнение на строително-монтажни работи; Трети етап: Демобилизация и предаване на обекта на Възложителя; Четвърти етап: Гаранционно обслужване. През подготвителния етап се предвижда извършването на следните дейности: проверка на строителната документация; организация и провеждане на срещи между Техническият ръководител на обекта, Възложителя и другите участници в строителството; съгласуване с Възложителя и местните управляващи органи местата за депоиране на строителни отпадъци и излишните земни маси; уточняване местоположението на подземната инфраструктура с експлоатационните дружества и съгласуване на график за осигуряване при необходимост на техни представители при изпълнение на СМР в близост до тях; изграждане на временно селище; мобилизация на ресурсите; предприемане на мерки за осигуряване на временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи на обекта; предприемане на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и др. Описани са основните дейности, които ще бъдат изпълнени през втория етап на същия строителство. Предвижда се осигуряване на ръководен и изпълнителски персонал за изпълнение на СМР,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



осигуряване на механизация и материали. Посочена е избраната от участника технологична последователност за изпълнение на СМР. Описана е технологията на изпълнение на отделните видове дейности и изискванията относно характеристиките им.

Участникът е избрал необходимата механизация за изпълнението на дейностите от поръчката. Изобразена е схема за разпределение на основните отговорности и дейности, съобразно йерархичната зависимост в предвидения от участника екип. За всеки ключов експерт са посочени конкретни отговорности и задължения. Предвижда се сформирание на работни звена с отделен ръководител (помощник технически ръководител). Посочени са функциите и на отделните видове работници, съобразно тяхната професионална квалификация.

Участникът е описал основните заинтересовани лица в рамките на изпълнението на поръчката, като посочва техните функции и правомощия. Схематично е изобразен механизмът за комуникация с възложителя. Посочва се, че комуникацията ще се осъществява по няколко основни направления, а именно: провеждане на периодични срещи за обсъждане напредъка на работите и възникнали проблеми изискващи съдействието на възложителя; провеждане на срещи на обекта във връзка излизане на конкретни дейности за реализация на обекта и за обсъждане напредъка на работите; официална кореспонденция – в писмен вид, подписана и подпечатана от представляващите на участниците в процеса на изпълнение на договора, официално входяща; неофициална кореспонденция; усна комуникация – по телефон, на обекта и други. Също така се посочва, че координацията на работата на заинтересованите лица в процеса на изпълнение на поръчката, включващи възложителя, строителния надзор, проектанта, строителя и експлоатационните дружества, ще се осъществява чрез провеждане на работни срещи.


По отношение на вътрешната организация в екипа на участника се посочва, че Техническият ръководител стриктно ще следи за качеството на работите, извършвани от съответния член на ръководния екип, като са изброени мерки за осъществяване на комуникация и координация на екипа.

Участникът предвижда при прекъсване изпълнението на обществената поръчка от Възложителя, Ръководителят на обекта да организира среща на място, на която ще бъдат описани и измерени всички видове СМР, които не са били заплатени до момента. Във връзка с това се посочва, че ще се изготви протокол за действително извършени СМР и акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.


Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя минимално необходими мерки, касаещи социални характеристики, като предлага действия по отношение на тях. С цел да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки, участникът предлага организацията да се осъществява с изпълнение на обектите без отбиване на движението. Посочени са обхвата и предмета на мярката и отговорните лица по прилагането ѝ.

По отношение на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, участникът предлага следните начини за информиране относно предстоящи строително-монтажни работи: чрез публикуване на съобщение, обяви, информационни табла и др. Посочва се, че Техническият ръководител е отговорен за прилагането на мярката. Участникът е предложил предприемане на действия в случай на отклонение от изпълнението на мярката.

Участникът декларира, че строително-монтажните работи ще се изпълняват при стриктно спазване приложимите изисквания на нормативните документи, инструкциите на възложителя и други компетентни органи в областта на опазването на околната среда, и в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14 001:2015. Разгледани са



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. По отношение на първата мярка участникът посочва, че за недопускане на замърсяване всички автомобили и строителни машини, използвани на обекта, ще са в технически изправно състояние, а ремонтни работи ще се извършват само в ремонтната база на фирмата в гр. Разград. Участникът се ангажира в периода на работа ръководния скип да осъществява стриктен контрол за работата на автотранспорта и строителните машини с цел недопускане на замърсяване с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията. При авария, машината ще се спира от работа, извозва до ремонтната база на фирмата, където се отстранява повреда и се замества от резервна такава на обекта.

По отношение на втората идентифицирана мярка се посочва, че за намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителните площадки ще бъдат оросявани с вода. За да се предотврати запрашеността на въздуха извозването на строителни материали, земни маси и строителни отпадъци ще се извършва с превозни средства, снабдени с добре уплътнени каросерии и покривала, а инертните строителни материали ще се складира в защитени от вятъра зони.


За изпълнение на третата мярка, Участникът се ангажира да спазва изготвения План за управление на строителните отпадъци. Посочва се, че няма да се допуска изхвърляне или разпиляване на отпадъци в съседни обекти и имоти, а строителните площадки ще се поддържат винаги чисти от строителни отпадъци, за да не се допуска разпасянето им от механизацията и автомобилите. За всяка от посочените мерки са предвидени действия в случаите на отклонение от изпълнението им.

Участникът посочва следните ключови моменти, от чието изпълнение зависи успешното реализиране и приключване на процесите и дейностите по приключване на поръчката: дефиниране и гарантиране на ясни и точни правила и принципи на работа, които да залегнат във взаимодействието между Изпълнителя и Възложителя; осигуряване на качествено и навременно изпълнение на строителните дейности и използвани материали; анализ на рисковете и видовете дейности; обезпечаване на обекта с всички необходими технически и човешки ресурси. Таблично са описани всички дейности с посочени ключови моменти и свързаните с тях изходни данни и фактори. Отново таблично са дефинирани необходимите ресурси за всяка дейност, необходими за изпълнението ѝ, както следва: материали, механизация, оборудване, човешки ресурси. Посочени са конкретни задължения на ангажираните лица.

Участникът се ангажира да изготви План за качеството, който ще бъде представен за одобрение и ще покрива следните основни аспекти: Списък с правата и задълженията на персонала от екипа за управление на проекта; Вътрешни координационни процедури и инструкции; Процедури за проверка и одобрение на документите; Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР; Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на материали; Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на околната среда; Инспекционни процедури. Посочени са видовете контрол, който ще бъде осъществяван, а именно: Входящ контрол; Контрол по време на изпълнението на строителството; Последващ контрол; Контрол от Възложителя; Контролни тестове. Участникът е описал фирмената политика, отнасяща се до качеството и обяснява взаимодействието между процесите, упоменати в системата за контрол на качеството. Представени са мерките за осъществяване на контрол на качеството на всички видове СМР поотделно. Изброени са нормативни актове, стандарти и практики, обосноваващи повишаване на ефективността при изпълнение на поръчката, които участникът декларира, че



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ще спазва. Предложени са мерки за спазването на нормативните изисквания, опазване на околната среда, техническите правила и изисквания за ремонт на улици.

Участникът е предложил следните допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица: осигуряване на достъп до имотите на гражданите; осигуряване на достъп до комунални услуги. За предложените мерки са посочени обхват, предмет, прилагане, отговорни лица. Участникът предлага при необходимост да се изграждат помощни съоръжения за достъп до имотите или строителството да се извършва, когато имотът не се ползва от собственика. Предвижда се изграждането на пасарелки, парапети и временна ограда за осигуряване на безопасността на пешеходците и достъпа им до имотите на рехабилитираните улици. Участникът предвижда Техническият ръководител да следи изпълнението на участъците в близост до трасета, осигуряващи комунални услуги, с цел предотвратяване на аварийното им прекъсване.

Участникът е разгледал опазването на водите и почвите като допълнителна мярка за опазването на околната среда. Посочва се, че по време на работа ще бъдат взети всички предпазни мерки за предотвратяване попадането на отпадъци и опасни вещества в канализацията и отводнителни съоръжения, разположени в близост до строителните площадки. В случай на авария, машината ще се спира от работа до отстраняване на повредата и се заменя от резервна такава. Ако все пак възникне разлив на опасни вещества (автомобилно масло, горива и др. течни химикали) на територията на строителните площадки, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък - почистен с инертен абсорбиращ материал (пясък или пръст) или изгребан с подходящо средство, за да се предотврати замърсяване на водите и почвите с опасни вещества.


⇒ **План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съдържащ:**

Участникът е изброил елементите, които ще бъдат обект на наблюдение през гаранционния срок, а именно: асфалтовата настилка; бордюрите; изгнатата маркировка; вертикалната сигнализация. Предвидените методи за наблюдение и оценка на състоянието по време на гаранционния срок са следните: регулярни визуални огледи и физически измервания на място. Участникът посочва, че регулярните визуални огледи на място ще се извършват няколко пъти в годината – през летния сезон и след края на зимния сезон, поради влиянието на климатичния фактор. Участникът предвижда физически измервания на място да се извършват 2 пъти годишно – в началото на лятото и в края на есента. Декларира се, че в срок от 5 работни дни след всеки визуален оглед и/или физическо измерване ще бъде изготвен протокол до Възложителя, отразяващ установени дефекти.

Участникът посочва, че в случай на констатирани дефекти в резултат на превантивния мониторинг, ще се изготвя протокол от регулярния оглед, който се подписва и представя на Възложителя в срок не по-дълъг от 24 часа от извършения оглед. Предвижда се съдържанието на протокола да бъде следното: Описание на констатираните дефекти; Начина, по който са били установени дефектите (визуален оглед/физическо замерване); Предполагаема причина за възникналата дефекти; Предложения за действия по отстраняване на констатирани дефекти и др. Участникът предвижда да ангажира експертите, които са участвали при изпълнението на предмета на поръчката, в периода на гаранционните срокове. Изброени са техните задължения и отговорности, свързани с реализирането на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



гаранционната поддръжка. Участникът предвижда след представяне на протокола от регулярния или извънреден оглед, незабавно да бъде мобилизирано работно звено, състоящо се от подходящи по квалификация и притежаващи необходимия опит работници, както и от подходяща механизация в случай на необходимост от механизирани действия. Декларира се, че в срок до 20 дни календарни дни работното звено ще отстрани констатираните дефекти съобразно одобреното от Възложителя решение за отстраняването им. Участникът е разгледал възможните дефекти, които могат да възникнат при отделните елементи на обекта, като за всеки от тях е посочил необходимите ресурси за отстраняване.

Посочва се, че основният механизъм за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове ще е писмената кореспонденция. Участникът предлага при оперативна работа, с оглед съкращаване на срока за уведомяване на Възложителя, да се използват e-mail или факс. Разглеждани са процедурите за докладване на резултатите от превантивния мониторинг. Участникът се ангажира по време на гаранционния период да се води електронен регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняването им, като е изброил елементите от съдържанието му. Участникът е анализирал рисковете, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и е предложил препоръки за преодоляването им.

⇒ Липсва - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката – Приложение № 1;

⇒ Диаграма на работната ръка – Приложение № 2;

⇒ Диаграма на механизацията – Приложение № 3.


След извършената проверка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, комисията констатира, че по отношение на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 4) се установиха несъответствия с условията и изискванията на Възложителя посочени в Документацията за участие, а именно:

1. Комисията констатира несъответствие между изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към документацията за участие и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:


В Техническото предложение в частта „Технологична последователност на извършване на СМР“, за обект „Реконструкция и рехабилитация на Улица "Тодор Каблешков" (ОК23-ОК21-ОК20-ОК19-ОК18) в с.Чудомир“, по отношение на технологията и последователността за изпълнение на дейностите за обекта участникът посочва следното: „Продължаваме с профилиране на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи и доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи и корекция на нивото на ревизионни шахти до ниво нивелета.“

Съгласно изискванията на Възложителя за обект „Реконструкция и рехабилитация на Улица "Тодор Каблешков" (ОК23-ОК21-ОК20-ОК19-ОК18) в с.Чудомир“, не се предвижда извършване на дейност „корекция на нивото на ревизионни шахти до ниво нивелета“.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел IV. Методика за определяне на комплексната оценка е указано: „Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.

***ВАЖНО!** Участник се отстранява от процедурата:*

*• Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.*

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта **„Предложение за изпълнение на поръчката“** не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и с в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: **„При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

2. В представения от участника Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 в графа „Работници“, не е посочена квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, а в графата е посочено единствено „работник“ и съответния брой.

Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, т.3. Линеен - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение № 1 е указано: **„В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция/дейност, посочена в КС на проекта, броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една от дейностите/строителните операции, както и броя и вида на необходимата строителна техника/механизация за изпълнението на всяка една от дейностите/строителните операции.“**


Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: **„Участник, чиито Линеен - календарен график Приложение № 1 има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, техническите спецификации или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.“**

3. Комисията констатира вътрешно противоречие в Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изразяващо се в следното:

В Техническото предложение в приложената Таблица с дефинирани необходими ресурси за всяка дейност/задача с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и, по отношение на дейност **„Студено фрезование на асфалтобетонова настилка, включително всички свързани с това разходи“**, Участникът посочва, че за пълното изпълнение ще отговаря Техническият ръководител, като в описанието на неговите задължения и отговорности в съответната графа се посочва: **„Наблюдава изпълнението на дейността и следи за недопускане на отклонения относно дълбочината и метода на изпълнение на технологичното фрезование.“**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Съгласно указанията на Възложителя, съдържащи се в Раздел VI. Указания за подготовка на образци на документи, в частта, относно Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3.4, като **„ВАЖНО!!!“** е указано: **„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и в които има наличие на паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие.“**

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта **„Предложение за изпълнение на поръчката“** не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: **„При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“.**

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 4) е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 4), представлявано от ищж. Красимир Дялков Узунов.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 5 „Пътно строителство“ АД (За Обособена позиция № 4) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледапо и оценопо.

Допуснати и недопуснати оферти до етап „Оценка на Техническите предложения“:

№ по ред	Наименование на Участника	Допуснат/Недопуснат
1.	Участник № 1 „Автомагистрала – Черно море“ АД (За Обособена позиция № 1)	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
2.	Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД:	
2.1.	По Обособена позиция № 1	Допуснат
2.2.	По Обособена позиция № 2	Допуснат



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2.3.	По Обособена позиция № 3	Допуснат
2.4.	По Обособена позиция № 4	Допуснат
3.	Участник № 3 „Инфра Експерт“ АД:	
3.1.	По Обособена позиция № 1	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
3.2.	По Обособена позиция № 2	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
3.3.	По Обособена позиция № 3	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
3.4.	По Обособена позиция № 4	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
4.	Участник № 4 „Пътиженерингстрой-Т“ ЕАД:	
4.1.	По Обособена позиция № 1	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
4.2.	По Обособена позиция № 2	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
4.3.	По Обособена позиция № 3	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
4.4.	По Обособена позиция № 4	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
5.	Участник № 5 „Пътно строителство“ АД:	
5.1.	По Обособена позиция № 1	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
5.2.	По Обособена позиция № 2	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП
5.3.	По Обособена позиция № 4	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП

С извършването на тези действия заседанието приключи и комисията взе решение да приключи работа си за деня. Беше определена следващата дата за заседание на комисията, а именно: 04.11.2019 г. от 09:00 ч.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 31.10.2019 г., както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Десислава Свиленова Михова/

ЧЛЕНОВЕ:

1.

/инж. Валя Томова Евтимова/

2.

/Иоанн Фефми Зиннорейн/



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



* Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. *

Предвид горното предложението за изпълнение на поръчката, на участника в частта **„Предложение за изпълнение на поръчката“** не отговаря на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие и Техническата спецификация и е в противоречие с чл.101, ал.5 от ЗОП, а именно: **„При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия“**.

Предвид всичко изложено, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката, на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката, поради което, офертата на Участник № 4 **„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2)** е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, като не отговаряща на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗООП предложението за изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на закона и на възложителя към съдържанието на Техническото предложение.

Констатираното води до несъответствие на офертата на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник № 4 **„Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2)**, представлявано от инж. Божидар Стойчев Тодоров.

На основание чл. 57, ал. 1 от ПЗООП пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участник № 4 „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД (За Обособена позиция № 2) няма да бъде отворен, а ценовото предложение няма да бъде разгледано и оценено.

По обособена позиция № 3:

Техническо предложение на участника съдържа:

⚡ Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Образец № 3.3:**

⚡ Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 4.**

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по приложения Образец № 3.3 към документацията.

1. Участникът декларира, че ще изпълни строително-монтажните работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за участие, в съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлизащ на **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година или, когато в