

ПРОТОКОЛ № 3

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 718/02.10.2019 г. на Гюкчан Ахмед – Вр.И.Д. Кмет на община Лозница, за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница” по 4 (четири) обособени позиции“, открита с Решение номер 8 от дата 11.09.2019 г. на Севгин Назъм Шукри, Кмета на Община Лозница и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00213-2019-0005.

Днес, 04.11.2019 г. в гр. Лозница, комисия в състав:

1. Председател: Десислава Свиленова Михова – външен експерт – правоспособен юрист;
Членове:


1. инж. Валя Томова Евтимова - външен експерт – строителен инженер – магистър по специалност „Пътно строителство“;

2. Шоаиб Фефми Зиннорейн – гл. спец. р-н техник при Община Лозница, се събра в Заседателната зала – III етаж на административната сграда, на община Лозница, находяща се в гр. Лозница, ул. „Васил Левски” № 6 от 09:00 ч. за изпълнение на Заповед № 718/02.10.2019 г. на Гюкчан Ахмед – Вр.И.Д. Кмет на община Лозница, за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница” по 4 (четири) обособени позиции“, открита с Решение номер 8 от дата 11.09.2019 г. на Севгин Назъм Шукри, Кмета на Община Лозница и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00213-2019-0005.

Комисията продължи работата си по оценка на допуснатите технически предложения по Показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Тп).

I. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ П1 - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ (Тп)

Оценката по показател П1 (Тп) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложили в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявените условия за изпълнение на поръчката” по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.


МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на **уличните** отсечки;
- Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и.

Базовите мерки, идентифицирани като минимално необходими, са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

Предвид посочените изисквания, *преди да премине към оценка на показателите за качество*, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ.


ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

- Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка и/или диаграма на механизацията (неподлежащи на оценка).
 - Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение.
- Ако съдържат паразитни текстове, напр. отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежащ към настоящата поръчка;
 - Ако съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в:
 - краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;
 - посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;

Оценката на конкретната оферта се определя при следния ред:

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)	Конкретна оценка, точки
--	-------------------------



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, **но спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто формално включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.**

30,00 точки

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ЕДНО от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:**


35,00 точки

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО** спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на **ДВЕ** от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.


➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложените към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати

40,00 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на ТРИ от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:**

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЦИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в

45,00 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, и надгражда минималните изисквания **КАТО** спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на **ЧЕТИРИ** от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение:


УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

➤ 1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на

50,00 точки



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.


➤ 2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

➤ 3. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

➤ 4. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

ВАЖНО! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката за оферти в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна, наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението.

ВАЖНО! Достатъчно е наличието на една от горесцитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

Оценка на техническите предложения на допуснатите участници по показател – П1 – „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ (Тп):

1. Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4)

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


По Обособена позиция № 1:

Предложеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:

- Участникът е представил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, а именно:

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготвителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани в обекта.

Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезование на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилка; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А и др.


През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на ексекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.

Описана е организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улици) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и етапност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.

- **Участникът е представил предложение за организацията на обезпечаване, на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя, а именно:**

Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническият ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.

Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технология на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.


Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествения изисквания, заложи в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва своевременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира поддръждането на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложи в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.

- **Участникът е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ, а именно:**

Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническият ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проеканта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:**

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разгледани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.

Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението, както следва:**

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автотранспорта, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Депо за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При неспазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуациите на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, тъй като са налични ЧЕТИРИ от обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания, а именно:


- ⇒ За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение, а именно:

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.


Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

- ⇒ Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката, а именно:

Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.

Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.

Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

⇒ Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съпътстващите строителството шум, вибрации и прочие. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се не се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.

⇒ Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:


Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадка, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разгледани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действия по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции, поради което Комисията единодушно присъжда Оценка от 50 точки.

В съответствие с методиката за оценка и предвид казаното по-горе може да се обобщи, че:


Техническо предложение на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособена позиция № 1) отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати.

Предложението на участника надгражда минималните изисквания, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на четири от условията, надграждащи техническото предложение. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки, предложени от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


В тази връзка Комисията единодушно реши да присъди оценка по Показател ПІ „Техническо предложение” (Тп) - 50 точки.

По Обособена позиция № 2:

Предложеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:

- **Участникът е представил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, а именно:**

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготвителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани в обекта.

Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезование на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилката; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на ексекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.


Описана е организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улици) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и етапност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.

- **Участникът е представил предложение за организацията на обезпечаване, на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя, а именно:


Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Технически ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.

Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технология на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.


Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествено изисквания, заложен в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва своевременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира поддръждането на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложен в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.

- **Участникът е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ, а именно:**

Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Технически ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:**

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разгледани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.

Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението, както следва:**

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автотранспорта, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Депо за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническия ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При неспазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.


Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, тъй като са налични ЧЕТИРИ от обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания, а именно:

⇒ За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение, а именно:


Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.

Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

⇒ Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката, а именно:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.

Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.


Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

⇒ **Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:**

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съпътстващите строителството шум, вибрации и прочие. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се не се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.


⇒ Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:

Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадката, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разгледани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действия по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции, поради което Комисията единодушно присъжда Оценка от 50 точки.


В съответствие с методиката за оценка и предвид казаното по-горе може да се обобщи, че:

Техническо предложение на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособена позиция № 2) отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати.

Предложението на участника надгражда минималните изисквания, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на четири от условията, надграждащи техническото предложение. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки, предложени от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


В тази връзка Комисията единодушно реши да присъди оценка по Показател П1 „Техническо предложение” (Тп) - 50 точки.

По Обособена позиция № 3:

Предложеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:

- **Участникът е представил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта е разделено на етапи по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, а именно:**

Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечава достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготовителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани в обекта.


Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезование на асфалтобетонова настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилката; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на трошенокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.

Описана е организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улици) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и етапност на изпълнение.

Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.

- **Участникът е представил предложение за организацията на обезпечаване, на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя, а именно:**

Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническият ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.

Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технология на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.

Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествените изисквания, заложи в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва своевременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира подреждането на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложи в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




- **Участникът е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ, а именно:**


Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническият ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разгледани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.


Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението, както следва:**

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автотранспорта, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Депо за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническия ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При неспазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, тъй като са налични ЧЕТИРИ от обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания, а именно:


⇒ За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение, а именно:

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи, като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.

Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

- ⇒ Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката, а именно:


Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.

Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификат или декларация за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.


Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

- ⇒ Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съпътстващите строителството шум, вибрации и прочие. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се не се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.

⇒ Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:

Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадка, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разгледани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действия по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции, поради което Комисията единодушно присъжда Оценка от 50 точки.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



В съответствие с методиката за оценка и предвид казаното по-горе може да се обобщи, че:

Техническо предложение на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособена позиция № 3) отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати.

Предложението на участника надгражда минималните изисквания, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на четири от условията, надграждащи техническото предложение. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки, предложени от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.


Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

В тази връзка Комисията единодушно реши да присъди оценка по Показател III „Техническо предложение“ (Тп) - 50 точки.


По Обособена позиция № 4:

Предложеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:

- **Участникът е представил предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



(изпълнението на обекта е разделено на етапи по дейности и задачи, съобразно организацията на участника, при съблюдаване предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, а именно:


Участникът посочва, че предложеният от него срок за изпълнение на строителните и монтажни работи налага последователно изпълнение на видовете СМР, което обезпечават достатъчен брой строителни машини и квалифицирани работници. Обособени са следните етапи на изпълнение: етап подготвителни работи- подготовка на площадката и доставка на материали; етап основно строителство; етап довършителни работи- предаване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация; етап: гаранционно обслужване. Участникът декларира, че при изпълнение на договора ще бъде следвана логическата последователност на дейностите, които ще се изпълняват съгласно техническата спецификация и технологията на изпълнение. За всеки от обособените етапи са описани дейности и задачи за изпълнение, както и отговорните лица, ангажирани с извършването им. През подготвителния етап се предвижда подготовка и разчистване на строителната площадка, включващо искане и получаване на разрешение за почистване на храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо; разполагане на временна база за местодомуване на техника, материали и механизация; трасиране на обекта; мобилизация; осигуряване на ресурси (материали) и др. Таблично е представена спецификация на основните материали, които ще бъдат влагани в обекта.

Участникът декларира, че всички СМР ще се изпълняват при спазване на съответната технология, залегнала в техническата спецификация, при съблюдаване на Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата. Предвижда се отговорни за цялостния контрол на качеството да бъдат техническият ръководител и специалистът по контрол на качеството, като последният ще извършва ежедневен контрол.

Участникът посочва, че началото на ремонтните работи ще се предшества от изпълнение на Временна организация и безопасност на движението. Описана е технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности с посочване на ангажиран персонал, ангажирана механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол, комуникационни връзки. Участникът предвижда изпълнение на следните дейности: Технологично фрезование на асфалтобетонна настилка; Изкоп в земни почви; Технологично подравняване на настилката; Доставка и полагане на бетонови бордюри; Доставка и полагане на тропенокаменна настилка; Направа на първи битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А и др.

През третия етап се предвижда изпълнение на довършителни работи, изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта. Участникът е посочил основните дейности за изпълнение през този етап, като предвижда отговорен за изпълнението на всички дейности от довършителния етап да бъде Техническият ръководител. Участникът декларира, че ще изпълнява всички нормативни и договорни изисквания, изискванията на техническата спецификация, проектната документация, указанията на Възложителя и договора за строителство. Предвижда се изготвяне на следните документи: Записки по време на строителството и строителна документация; Актове и протоколи; Съставяне на констативен протокол за окончателно приемане на СМР и предаване на обекта и др. Участникът е обърнал внимание и на етапа за гаранционно обслужване.

Описана е организацията на изпълнение на СМР по отделни подобекти (улици) и тяхната технологична последователност. Участникът е посочил основните мотиви за избраната от него последователност и етапност на изпълнение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




Участникът предвижда прилагане на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Посочва се, че Длъжностното лице по ЗБУТ ще разработи инструкции, касаещи здравословните и безопасни условия на труд за всички видове СМР, залегнали в проекта. Същите ще са част от интегрираната система за управление на качеството и ще бъдат спазвани и контролирани стриктно при строителството. Участникът декларира, че по време на изпълнението стриктно ще бъдат съблюдавани разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Предвиждат се навременни и адекватни действия при възникване на авария или пожар, с цел осигуряване безопасността на работещите на строителната площадка, както и лицата в близост до същата. Посочва се, че отговорни за спазването на здравословните и безопасни условия на труд при изпълнението на СМР за изграждане на обекта ще бъдат Техническият ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве.

- **Участникът е представил предложение за организацията на обезпечаване, на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя, а именно:**


Участникът посочва, че за обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта ще бъдат привлечени следните ръководни лица: Технически ръководител, Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист по контрол по качеството и Длъжностно лице по ЗБУТ. Таблично е представено разпределението на отделните дейности и отговорности между експертите и изпълнителския състав. Посочва се, че за оптимално организиране на строителния процес се предвижда провеждане на ежедневни производствени оперативки, ръководени от Техническият ръководител на обекта. Участникът е обособил работни звена за изпълнение на отделните видове работи, оборудвани с необходимата механизация, автотранспорт и малогабаритна техника. Участникът е представил организационна йерархична схема за визуализиране на взаимовръзките в екипа, който ще изпълнява поръчката.

Участникът декларира, че при реализирането на обекта предвижда освен минимално изискуемите технически ресурси да използва и друга строителна механизация с оглед постигане на качествено и срочно изпълнение на различните видове СМР, покриващи изискванията на техническата спецификация и технологията на изпълнение. Посочва се, че броят и видът на техниката ще е съобразен с количеството работа, която трябва да изпълнят, производителността на съответната машина и срока за изпълнението. За всички дейности, включени в поръчката, са описани технологията на изпълнение, ангажиран персонал, механизация и автотранспорт, задачи на персонала, отговорност, контрол и комуникационни връзки.

Участникът е описал механизмите за контрол при доставката на материали. Предвижда се преди доставката на материалите да се правят необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на качествено изисквания, заложен в Техническата спецификация и проекта. Посочва се, че доставката и обезпечаването на материали и оборудване за обекта ще се извършва своевременно за всяка една дейност за изпълнение, гарантиращи качествено и срочно изпълнение на поръчката. Зоните за складиране на материали ще бъдат изцяло заградени с бариери, знаци, забраняващи навлизането в зоната. На площадката няма да се съхраняват ненужни материали или оборудване. Участникът възнамерява да организира



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




подрждането на материалите по такъв начин, че да бъде гарантирана безопасността на хората. Участникът декларира, че всички материали, вложени в строителството ще отговорят на изискванията, заложи в Техническата спецификация и проекта. Качеството им ще съответства на изискванията на действащата законова база. Всеки продукт ще бъде придружен със сертификат или декларация за съответствие, ако е необходимо и с технически характеристики, протоколи от лабораторни изследвания и др., необходими за доказване на съответствието им с действащите стандарти в Република България, хармонизирани с европейските изисквания.

- **Участникът е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ, а именно:**


Участникът посочва, че координацията на дейностите по изпълнение на СМР, както и комуникацията, координацията и взаимодействието с всички участници в строителния процес, ще се осъществява от Техническия ръководител на обекта. Предвижда се за целта да бъдат организирани работни срещи, на които да присъстват страните в процеса на изпълнение, както и всички заинтересовани лица. Посочва се, че комуникацията по време на строителния процес може да бъде писмена, и да се извършва с писма, изпратени по куриер, електронна поща или факс. Участникът е отчетел необходимостта от комуникация и координация с Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и при необходимост с представители на проектанта, държавните контролни органи и експлоатационни дружества. Описано е взаимодействието с останалите участници в строителния процес и координация при допустимите варианти по прекъсването му. Участникът посочва възможните хипотези за прекъсване на строителството, като предлага мерки, които ще предприеме, за да се предотврати прекъсването на работния процес. Посочва се, че при възникване на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението или го правят трудно или рисковано, работата на обекта може да бъде временно спряна. В този случай участникът предвижда обектът да се консервира и да се състави акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10). Участникът се ангажира съгласно нормативните изисквания в акта да се опишат данни за състоянието на строежа, извършените видове строителни и монтажни работи, доставените материали, инвентар, съоръжения и др. Участникът посочва, че в качеството си на изпълнител своевременно ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности по реализация на обекта.

Вътрешната координация и субординация в екипа на участника ще се извършва от Техническият ръководител, който осъществява комуникацията и изпълнява координация за изпълнението на строителните и нестроителните дейности. Предвижда се Специалистът – контрол на качеството пряко да отговаря за вътрешния контрол чрез провеждане на периодични вътрешни и външни одити. Участникът предлага следните организационни отговорности на Длъжностното лице по ЗБУТ: организира съвместната работа между работните звена на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола по правилното извършване на СМР, от гледна точка на ЗБУТ и др.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:

Участникът е разгледал идентифицираните от Възложителя рискове, свързани с намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като е предложил мерки за тяхното преодоляване. Разгледани са базовите мерки, идентифицирани от Възложителя като минимално необходими. Предвижда се всички изкопни работи да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик. Участникът посочва, че на местата, където в резултат от извършваните изкопни работи се ограничава достъпа на живущите в населеното място до техните имоти и важни обществени места, временно ще се поставят пешеходни мостчета. С цел информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи, участникът предлага всички предупредителни табели и знаци да бъдат на български език и изготвени в съответствие с националното законодателство. Описан е предметът и обхватът на всяка мярка. Предвидени са действия по текущото им прилагане, както и действия в случаите на отклонение от изпълнението им. Участникът предлага следните мерки за избягване прекъсването на транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки: Да се въведе временна организация на движението, съгласно проекта за ВОБД; Да се осигури безопасно преминаване на МПС през строителната площадка; Да се осигури безпроблемно преминаване на автомобили със специален режим - Спешна помощ, ПАБ, МВР; Снабдяването на обекта с материали и работата със строителната техника и механизация да се извършва по начин, който не създава затруднения на движението. Разгледани са следните мерки за осигуряване на информираност на населението и публичност на проекта: поставяне на информационни табели; публикуване на съобщения в медиите и интернет; предоставяне на информационни материали.


Участникът посочва, че отговорни за реализиране на всички тези мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица ще бъдат Техническият ръководител, Специалистът по качество и Длъжностното лице по безопасност и здраве. Предвижда се отговорните лица да бъдат санкционирани, съобразно отклонението при изпълнението или неизпълнението на служебните им задължения.

- **Участникът е представил предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението, както следва:**

Участникът е посочил относимата нормативна уредба за екологична безопасност в строителството, като са предвидени конкретни мероприятия по опазване на околната среда. Разгледани са идентифицираните от Възложителя базови мерки за ограничаване на негативното



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




влияние от строителния процес върху околната среда. Посочва се, че техниката, която ще бъде използвана, ще се поддържа в отлично техническо състояние. За предотвратяване замърсяване на почвите с ГСМ от течове, ще се извършва ежедневен контрол на състоянието на строителната механизация и автотранспорта, като след края на работния ден машините ще се прибират за домуване в приобектовия лагер. Предвижда се извършване на редовни профилактични прегледи и ремонти на механизацията с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно засипвани с пясък или локализирани по друг подходящ начин, за да се ограничи разпространението. С цел предотвратяване замърсяването на почвите и въздуха с прахови частици, се предвижда кошовете на автомобилите, с които ще се извозват асфалтовите и строителни отпадъци, да се покриват. Участникът възнамерява при необходимост транспортните средства да се измиват на определените за тази цел места, което ще ограничи замърсяването на почвата в района на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР, с цел намаляване на прахово замърсяване, участникът предлага оросяване в областта на работните участъци и довеждащата до обекта инфраструктура. При необходимост след дъждове или замърсяване по друга причина, се предвижда същите да бъдат измити. Участникът предлага в летния период и при силен вятър да се осигури апарат за водопръскане, осигуряващ водна завеса срещу запрашаване. Посочва се, че след завършване на отделните дейности, замърсените площи ще бъдат почистени, а депата за отпадъци ще бъдат подравнени до удовлетворяване изискванията на Възложителя и нормативните документи, свързани с опазване на околната среда. Всички неупотребени материали ще бъдат преместени и строителната площадка ще бъде почистена, при необходимост и измита. Асфалтовите, строителните отпадъци и земни маси, генерирани по време на строителството, ще се извозват ежедневно и ще се депонират на определено от Възложителя Депо за строителни отпадъци. По този начин са разгледани обхватът и предметът на отделните мерки, както и действията по текущото им прилагане. Участникът предвижда контролът върху работата на работниците и механизацията да се осъществява ежедневно от Техническия ръководител и Длъжностното лице по безопасност и здраве, които ще извършват ежедневен инструктаж на работници, машинисти и шофьори. При неспазване на мерките са предвидени адекватни действия за овладяване на ситуацията на замърсяване на почвата и почистване на замърсените площи, като ще бъдат наложени санкции на отговорните лица.


Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, тъй като са налични ЧЕТИРИ от обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания, а именно:

⇒ За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение, а именно:

Участникът е описал технологията и последователността на изпълнение на всички предвидени дейности. За всяка отделна задача са посочени ангажирания персонал, необходимата механизация и автотранспорт, необходимите материали, ключови моменти при изпълнението, конкретни отговорности и задължения на персонала, контрол и комуникационни връзки. Участникът посочва, че ключов момент в технологично отношение е изборът на подходяща последователност при изпълнението на отделните строително-монтажни работи,



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



като ключова роля има изборът на подходящи материали и доставчици, както и използването на подходяща механизация, отговаряща на изискванията за конкретния вид дейност.

Участникът е идентифицирал ключови моменти при изпълнението на поръчката, като посочва, че важен момент за изпълнение на поръчката с особено голяма значимост е контролът върху качеството на материалите; транспортирането, складирането и съхранението на материалите; изпълнените СМР; проби и изпитвания. Участникът предвижда, че освен приемателния (входящия) контрол за качеството на материалите, от съществено значение е и тяхното транспортиране и съхранение на строителната площадка. За целта е предложил мерки за контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

⇒ **Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката, а именно:**

Участникът предвижда прилагане на методи и мерки за вътрешен контрол, гарантиращи качествено изпълнение на поръчката. За обезпечаване добрата координация и качествено изпълнение на проекта участникът възнамерява да бъдат ангажирани следните лица: Отговорник снабдяване и доставки, Отговорник строителна механизация и автотранспорт, Специалист контрол по качеството и Ръководител Пътно-строителна лаборатория. Посочва се, че при необходимост при входящия контрол на материалите, същите ще бъдат изпитвани в Акредитираната пътно-строителна лаборатория, което ще обезпечи изпълнението на поръчката и ще гарантира качеството в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики. За осъществяване на вътрешен контрол участникът е внедрил функционираща система за производствен контрол на бетонови и асфалтови смеси, като прилага и интегрирана система за управление на качеството.


Участникът възнамерява всички получени в склада продукти и строителни материали да се описват в „Дневник за входящ контрол“. Посочва се, че получената продукция ще се приема след проверка по отношение на вид, количество, липса на външни видими дефекти и наличието на сертификата или декларацията за съответствие, като за всичко това се съставя протокол. Предвижда се Специалистът - контрол по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническата документация контролни дейности, както следва: контрол за съответствие на съпроводителния документ за качество с изискванията на нормативните актове или договора с доставчика; визуален контрол за съответствие на външния вид и опаковането; проверка за наличието и съответствие на маркировка.

Предвижда се осъществяването на операционен и текущ технологичен контрол; контрол на качеството на влаганите материали и изделия и др. Описани са характеристиките и изискванията за качество на предвидените за влагане строителни материали и изделия. Участникът предлага метод за контрол на строителните дейности.

⇒ **Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния**



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:

Участникът е предложил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от Възложителя, с цел намаляване негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Описан е предметът и обхватът на мерките, както и необходимите действия по текущото им прилагане. Следните действия ще бъдат изпълнени: Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността; По време на строителството, изкопите ще се оградят с временна предпазна ограда и ще се постави сигнализация /светлинна през нощта/; Прилагане на мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта; Редовно измиване на строителната механизация и автотранспорт; Недопускане изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците и др. Участникът възнамерява строителната дейност да се ограничи в рамките на дневния период, в който активното население е на работа и по безболезнено ще понесе съпътстващите строителството шум, вибрации и прочие. Участникът посочва, че организацията на работния процес, ще бъде такава, че да се не се прекъсва електрозахранването. Ангажира се да осигури достъпна среда за населението в обхвата на обекта. В случай на неизпълнение се предвижда: Техническият ръководител ще контролира пряко спазването на заложените мерки, а Длъжностното лице по безопасност и здраве ще контролира мерките свързани с безопасност на работещите и преминаващите. Отговорните лица ще извършват всекидневен оглед за състоянието на съоръженията и ще организират тяхното отремонтване при необходимост. При неизпълнение на задълженията, водещо до негативни последици, отговорните лица ще бъдат санкционирани.

⇒ **Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ, както следва:**

Участникът предлага и допълнителни мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. С оглед ограничаването на въздействието от шум върху околната среда, няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. Посочва се, че при изпълнение на строителните работи унищожаването на дървесна растителност и храсти ще се ограничи в минимални размери и само след съгласуване с Възложителя, което ще повлияе положително върху биологичното разнообразие. Също така няма да се допуска паркиране и преминаване през тревни площи, които не са предвидени за строителство или временни пътища. Участникът предлага на местата извън площадка, засегнати от строителната механизация, да се извърши рекултивация на почвата и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



възстановяване на първоначалния вид на ландшафта. Строителната техника ще се поддържа в добро техническо състояние, за да се сведат до минимум вредните емисии от изгорели газове. Всички мерки са разгледани, съобразно техния предмет и обхват. Посочени са действия по текущото им прилагане и отговорните лица. Предвижда се при установяване на отклонение или неизпълнение на задълженията, на отговорните служители да бъдат наложени санкции, **поради което Комисията единодушно присъжда Оценка от 50 точки.**

В съответствие с методиката за оценка и предвид казаното по-горе може да се обобщи, че:


Техническо предложение на Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособена позиция № 4) отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати.

Предложението на участника надгражда минималните изисквания, като спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на четири от условията, надграждащи техническото предложение. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.


Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който освен да гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Допълнителните мерки, предложени от „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД, отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не са мерки от общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



В тази връзка Комисията единодушно реши да присъди оценка по Показател П1 „Техническо предложение” (Тп) - 50 точки.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

Комисията, назначена със Заповед № 718/02.10.2019 г. на Гюкчан Ахмед – Вр.И.Д. Кмет на община Лозница, за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Лозница” по 4 (четири) обособени позиции“, единодушно гласува да допусне:

- Участник № 2 „Пътстрой Корект 2019“ ДЗЗД (За Обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4) до отваряне и оценка на ценовите му предложения по Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2, Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 12.11.2019 г. от 14:00 часа.

Възлага на Шоаиб Фефми Зиннорейн – гл. спец. р-н техник при Община Лозница - член на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Лозница съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 06.11.2019 г., както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Десислава Свиленова Михова/

ЧЛЕНОВЕ:

1.

/инж. Валя Томова Евтимова/

2.

/Шоаиб Фефми Зиннорейн/