



РЕШЕНИЕ

№ 287

Гр. Лозница, 29.03.2016 г.

Подписаният по-долу Айхан Мустафов Хашимов, в качеството си на Кмет на Община Лозница, с адрес: Община Лозница, гр. Лозница, ул. Васил Левски № 6, на основание чл. 73, ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и Протокол №4 от дейността на комисията, назначена със Заповед № 31 от 08.01.2016 г. на кмета на община Лозница за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Лозница“**, открита с Решение № 17 от 08.12.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, променена с Решение за промяна № 19 от 09.12.2015 г. и публикувано с обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00213-2015-0011.

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, в следния ред:

I-во място: Участник №1 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

и

ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Лозница“**, открита с Решение № 17 от 08.12.2015 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, променена с Решение за промяна № 19 от 09.12.2015 г. и публикувано с обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00213-2015-0011:

Участник №1 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

ОТСТРАНЯВАМ

1. На основание чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 70, ал. 3, предл. второ от ЗОП отстранявам Участник № 2 – ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ ЛОЗНИЦА“, с участници: „Билд Кънстракшън“ АД, „БКС-Запад“ АД и „Балмер Инженеринг“ ООД, поради:

Комисията с писмо е изисквала обосновка от ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ ЛОЗНИЦА“, по показател „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за проектиране“ и по показател - „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за изпълнение на СМР“.

Участникът с писмо, представено в определения от комисията срок от три работни дни, е представил обосновка относно показател „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за проектиране“ и показател - „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за изпълнение на СМР“.



Не приемам писмената обосновка на участника ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ ЛОЗНИЦА“, по „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за проектиране“, със следните мотиви:

- Приложената извадка от графика на участника, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че представянето на график за реализация на дейностите по обществената поръчка е изискване към всички участници в процедурата.

- Изтъкнатия от участника опит, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че Възложителят е поставил изискване всички участници да имат вписване в ЦПРС, което обуславя опит на всички участници в процедурата.

- Направеното описание на дейностите, предмет на обществената поръчка не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че такова описание е изискване към съдържанието на техническите предложения на всички участници в настоящата обществена поръчка.

- Наличието на собствен софтуер, които ще се използва при проектирането и разположение на професионална копирна техника, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че всички участници в процедурата са длъжни да осигурят необходимите програмни продукти и техника за реализация на проектантската задача.

- Разположението на по-голям от минимално изискуемия брой експерти по всяка специалност, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че в техническото предложение на участника са разписани по един експерт по всяка част на проектните разработки, т.е. участникът не е планирал да използва повече от минимално изискуемия брой експерти за реализация на дейностите по проектирането.

- Едновременната работа на няколко експерта, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това е общоприета практика при изпълнението на проектантската задача, видно от останалите предложения на участниците, които също предвиждат застъпване на работите.

Вземайки под внимание горните обстоятелства, Комисията на основание чл. 70, ал. 3, предл. второ от ЗОП е предложила и аз отстранявам участника ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ



ЛОЗНИЦА“, от процедурата, поради непредставяне на обективни обстоятелства, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 до 5 от ЗОП.

Не приемам писмената обосновка на участника ДЗД „ЕКО ТЕРМ ЛОЗНИЦА“, по показател - „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за изпълнение на СМР“, със следните мотиви:

- Приложената извадка от графика на участника, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че представянето на график за реализация на дейностите по обществената поръчка е изискване към всички участници в процедурата.

- Последователното изпълнение на дейности, паралелното изпълнение на дейности и изпреварващото изпълнение на някои СМР, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това са и общоприети практики при изпълнение на строителните дейности, видно от останалите оферти на другите участници в процедурата, които също са разработили календарните си план графици използвайки същите похвати на работа, които участникът изтъква в полза на предложения от него по кратък срок за изпълнение на строителството.

- Наличието на достатъчен брой човешки ресурс в близост до гр. Лозница, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че всеки участник е длъжен да осигури достатъчен брой работна ръка на обекта, за изпълнението на строителството – качествено и в срок.

- Изработката на дограма във вид готов за монтаж, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че навременното обезпечаване на обекта с материали е задължение на всеки от участниците. Докарването на дограмата, в готов вид за монтаж е практика на всички доставчици на дограма. В допълнение на горното за изработката на дограма е необходимо специализирано оборудване, което във всички случаи е монтирано в заводски условия, няма как на самия обект да се изпълни разкрой на профилите на дограмата, заварките между тях, още по малко да се изпълнят стъклопакетите, които са херметически затворени.

- Наличието на подобен обект в гр. Исперих, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това по никакъв начин не благоприятства за по кратки срокове на изпълнение на строителните дейности, които в настоящия случай имат определена технологична последователност и технологични паузи между тях, които няма как да бъдат съкратени с наличието на подобен обект в гр. Исперих.



- Наличието на фасадно скеле с обем да се заскели целия блок, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това по никакъв начин не благоприятства за по кратки срокове на изпълнение на строителните дейности, които в настоящия случай имат определена технологична последователност и технологични паузи между тях, които няма как да бъдат съкратени с наличието на скеле. В подкрепа на горното снабдяването на обекта със скеле е задължение на всеки участник в процедурата, ако е решил да използва такъв метод за изпълнение на строителните дейности по фасадите на сградата.

- Разположението с улей за строителни отпадъци, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че за почистването на обекта в техническото си предложение участникът е разписал технология, в която се използват контейнери, ръчни инструменти и автокран, участникът реално не е планирал използването на улей за отпадъците за да ги използва като аргумент за предложения по кратък срок за изпълнение.

- Наличието на складова база в близост до обекта, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че участникът не е конкретизирал, кои точно материали ще бъдат складираны в базата му и с колко това съкращава предлагания срок за изпълнение. В подкрепа на горното, в техническото предложение участникът е разписал, че ще сключва договори с доставчици на материали и не е изяснено, че ресурси за строителството ще бъдат складираны в бази на изпълнителя, на против при описанието на подготвителните дейности записано, че ще бъдат сключени договори.

- Използването на двата основни метода за изпълнение на СМР, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това са и общоприети практики при изпълнение на строителните дейности, видно от останалите оферти на другите участници в процедурата, които също са разработили календарните си план графици използвайки същите похвати на работа, които участникът изтъква в полза на предложения от него по кратък срок за изпълнение на строителството.

- Наличие на голям брой транспортна и специализирана техника не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че по-големият обем от строителните дейности в настоящата обществена поръчка се изпълняват ръчно /направа на топлоизолации, мазилки, шпакловки, ел. инсталации т.н./ и наличието на много механизация не може да благоприятства за по-кратки срокове за изпълнение на строителството.

Вземайки под внимание горните обстоятелства, Комисията на основание чл. 70, ал. 3, предл. второ от ЗОП е предложила и аз отстранявам участника ДЗЗД „ЕКО ТЕРМ



ЛОЗНИЦА“, от процедурата, поради непредставяне на обективни обстоятелства, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 до 5 от ЗОП.

2. На основание чл. 73, ал. 2, във връзка с чл. 70, ал. 3 отстранявам Участник № 3 – „ПАНОВ“ ЕООД, поради:

Комисията с писмо е изисквала обосновка от „ПАНОВ“ ЕООД, по показател „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за проектиране“ и по показател - „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за изпълнение на СМР“.

Участникът с писмо, представено в определения от комисията срок от три работни дни, е представил обосновка относно показател „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за проектиране“ и показател - „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за изпълнение на СМР“.

Не приемам писмената обосновка на участника „ПАНОВ“ ЕООД, по „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за проектиране“, със следните мотиви:

- Отчитането на преките разходи за изпълнението на качествено и срочно изпълнение на обекта, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че всеки участник при изготвяне на офертата си е длъжен да предвиди всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите предмет на обществената поръчка. Предложените срокове и цени в офертите на всички участници трябва са крайни и не подлежат на промяна и трябва да включват всички дейности и разходи за качествено и срочно изпълнение на проектирането и строителството. Комисията е счела, че отчитането на преките разходи е по скоро, фактор влияещ на ценовото предложение на участника, а не предложението му относно срока за изпълнение.

- Намалването на преките разходи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че намаляването на преките разходи е по скоро, фактор влияещ на ценовото предложение на участника, а не предложението му относно срока за изпълнение.

- Оценения риск при сформирането на срока за изпълнение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради фактът, че всеки участник в процедурата е длъжен да прецени своите възможности съобразно характера на процедурата и да предложи реалистичен срок за изпълнение, отчитайки възможните рискове, лоши метеорологични условия и т.н.

- Управлението на риска базирано на опита на участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради фактът, че всеки участник в процедурата е длъжен да прецени рисковите възможности съобразно характера на процедурата и да предложи реалистичен срок за изпълнение, отчитайки възможните рискови ситуации по собствена преценка.

- Кадровата обезпеченост и предварителното уточняване на експертите за изпълнението на поръчката и съгласуването с тях за техните възможности за поемане на срокове за изпълнение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е



задължение на всеки участник в обществената поръчка. Всеки участник е задължен да осигури екип за изпълнение на проектирането и строителството, които да бъде ангажиран за срока за изпълнение на договора.

- Предварителното запознаване на експертите с техническата документация в обществената поръчка, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като всеки участник, още при изготвяне на офертното си предложение има задължение да се запознае с цялата документация към обществената поръчка, още повече всеки участник подписва декларация, че е запознат с условията залегнали в обществената поръчка.

- Отчитането на предлаганите на срокове и цени съобразени с възможностите на дружеството, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че всеки участник в процедурата е задължен да изготви офертата си съобразно техническите и административните си възможности или в съвкупност на същите на подизпълнителите му, ако използва такива.

- Осигуряването на опитен персонал с пълна проектантска правоспособност по отделните специалности, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че всеки участник в процедурата е задължен да осигури проектантски екип с пълна проектантска правоспособност по всички части. Притежаването на ППП обуславя и опит на експертите, което е изискване за всички участници в обществената поръчка. В допълнение за придобиване на ППП е необходимо съответния проектант да докаже опит в проектирането по съответната част, в която кандидатства за придобиване на ППП.

- Удълженото работно време, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е общоприета практика, освен това участникът не е посочил, колко ще бъде удължено работно и съответно с колко то влияе на общия предложен срок за изпълнение на проектирането.

- Осигуряването на двама проектанти по всяка част, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като видно от техническото предложение участникът планира да изпълни проектантската задача с един експерт от всяка специалност.

- Осигуряването на взаимосвързаност и координация на проектантския екип, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всеки участник в процедурата. Всеки участник е длъжен да организира работата на проектантския си екип за качествено и срочно изпълнение на задълженията му по договора.

- Наличието на софтуер за изпълнение на проектантската задача, качествено и в срок, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка,



предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всеки участник в процедурата – Възложителя изисква, крайният продукт да бъде и на електронен носител, което само по себе си говори, че всички участници е необходимо да имат специализиран софтуер за проектиране.

- Посещение на обекта и стартиране на работите по идейния проект, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е изискване на Възложителя. Към настоящата процедура всички участници подписват декларация за посещение на обекта. Започването на работите по изготвяне на идейни проекти, не е доказано по никакъв начин от участника, напротив видно от техническата оферта, участникът планира време за екзекутивно заснемане на обекта, което само по себе си говори, че няма как да са започнат дейностите по проектиране, защото участникът не разполага с изходна информация.

- Комуникацията с Възложителя и съгласуване на дейностите предмет на обществената поръчка, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е изискване на Възложителя към всички участници в процедурата няма отношение към срока за изпълнение на договора, тъй като в него не трябва да се включват сроковете по съгласуване на проектите.

- Техническата готовност /разположение на участника със специализирана техника и софтуер/, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всеки участник в процедурата – Възложителя изисква, крайният продукт да бъде и на електронен носител, което само по себе си говори, че всички участници е необходимо да имат специализиран софтуер за проектиране съответно и специализирана техника.

- Опитния експертен състав, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като всеки участник е длъжен да осигури експерти с ППП по съответните части, което само по себе си показва, че всички участници предлагат експерти със стаж в съответната област. В допълнение за придобиване на ППП е необходимо съответния проектант да докажа опит в проектирането по съответната част, в която кандидатства за придобиване на ППП.

- Представеното описание на графика по дейности, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като то по никакъв начин не обуславя, как е сформиран предложението по-кратък срок за реализация на дейностите предмет на обществената поръчка. Само по себе си описанието представя информацията от графика в текстови вид, без да са описани благоприятни условия за участника.



- Представеното описание на стратегията за изпълнение на обекта и разгледаните в него дейности, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е изискване на Възложителя за минималното съдържание на техническото предложение на всеки участник в обществената поръчка. Разработената стратегия е изискуем и оценяем елемент от офертата на всеки участник в обществената поръчка и е по-скоро критерий за допустимост и оценка на офертите, отколкото обстоятелство имащо отношение към срока за изпълнение.

- Използването на нови технически решения, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като участникът не е изяснил какви точно са тези решения, единственото, което е декларирал без да докаже по-никакъв начин е разположението на бързи компютри и специализиран софтуер.

- Изтъкнатото обстоятелство за висок професионализъм и опит, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като Възложителя изисква от всички участници да имат вписване в ЦПРС, което само по-себе си обуславя опита и професионализма на всички участници в процедурата.

- Организацията на работите обезпечаваща максимално уплътнение на заетите ресурси и осигуряване на висока производителност при постоянно ниво на разходите, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е стандартна практика и всеки участник се стреми да уплътни експертите си максимално, без да се разходва напразно време и труд. Постигането на ниски нива на разходи има отношение към ценовото предложение на участника, а не към офертираните срокове за изпълнение на поръчката.

- Изключително ниските разходи за мобилизация, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като постигането на ниски нива на разходи има отношение към ценовото предложение на участника, а не към офертираните срокове за изпълнение на поръчката.

- Липсата на заложиени инвестиционни разходи за закупуване на оборудване за изпълнение на поръчката, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като постигането на ниски нива на разходи има отношение към ценовото предложение на участника, а не към офертираните срокове за изпълнение на поръчката.

- Дългогодишния контакт с контрагенти на материали, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на



срока за изпълнение, тъй като това е стандартна практика за повечето фирми. В подкрепа на горното, контрагентите, с които участникът е работил до сега по-никакъв начин не са се ангажирали, че ще работят с участника при изпълнението на настоящата обществена поръчка.

- Собствената техническа база, обезпечена от осигурена сервизна база за поддръжка, които обстоятелства в своята съвкупност дават възможност за прогнозируемост на разходите за ремонт и поддръжка на изключително ниски нива, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като прогнозирането на разходи има отношение към ценовото предложение на участника, а не към офериранияте срокове за изпълнение на поръчката.

- Ниските амортизационни очисления на предвидената техника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като отчитането на очисленията при реализацията на поръчката има отношение към ценовото предложение на участника, а не към предлаганите срокове за реализацията на обществената поръчка.

- Приложеният списък с нормативната рамка, която възнамерява да спазва участникът, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като всички участници в процедурата са длъжни да изготвят офертите си съгласно действащата нормативна база в Република България и Европейския съюз. Изброените нормативни актове са валидни за всички участници в обществената поръчка и нямат отношения, към предлаган по-кратък срок за изпълнение.

Вземайки под внимание горните обстоятелства, Комисията на основание чл. 70, ал. 3, предл. второ от ЗОП е предложила и аз отстранявам участника „ПАНОВ“ ЕООД, от процедурата, поради непредставяне на обективни обстоятелства, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 до 5 от ЗОП.

Не приемам писмената обосновка на участника „ПАНОВ“ ЕООД, по показател - „Срок за изпълнение“, подпоказател „срок за изпълнение на СМР“, със следните мотиви:

- Дългогодишния контакт с контрагенти на материали, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е стандартна практика за повечето фирми. В подкрепа на горното, контрагентите, с които участникът е работил до сега по-никакъв начин не са се ангажирали, че ще работят с участника при изпълнението на настоящата обществена поръчка.

- Намалването на преките разходи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, поради факта, че намалването на преките разходи е по скоро, фактор влияещ на ценовото предложение на участника, а не предложението му относно срока за изпълнение.

- Оценения риска при сформиранието на срока за изпълнение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо



решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, поради факта, че всеки участник в процедурата е длъжен да прецени своите възможности съобразно характера на процедурата и да предложи реалистичен срок за изпълнение, отчитайки възможните рискове, лоши метеорологични условия и т.н.

- Управлението на риска базирано на опита на участника, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, поради факта, че всеки участник в процедурата е длъжен да прецени рисковите възможности съобразно характера на процедурата и да предложи реалистичен срок за изпълнение, отчитайки възможните рискови ситуации по собствена преценка.

- Кадровата обезпеченост и предварителното уточняване на експертите за изпълнението на поръчката и съгласуването с тях за техните възможности за поемане на срокове за изпълнение, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всеки участник в обществената поръчка. Всеки участник е задължен да осигури екип за изпълнение на проектирането и строителството, които да бъде ангажиран за срока за изпълнение на договора.

- Кадровият ресурс, разпределен в екипи, които да работят едновременно, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всеки участник в обществената поръчка. Всеки участник е задължен да осигури екип за изпълнение на проектирането и строителството, които да бъде разпределен правилно гарантирайки, спазване на сроковете за изпълнение. Едновременното изпълнение на дейности от СМР е нормална практика при реализацията на подобен вид обекти. Видно от техническите предложения на останалите участници, същите са планирали изпълнение на строителните работи едновременно, където технологично е възможно това.

- Определянето на ръководител на екипа, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължителна практика при изпълнението на строителни обекти. В подкрепа на горното изпълнявайки изискванията на ЗУТ, всеки строителен обект има технически ръководител, които има задължение на ръководи бригадите /екипите/ за изпълнение на строителството.

- Представения списък с планираните работници, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като разработения списък изяснява планираните ресурси за изпълнение на обекта, но не изяснява как това разпределение има отношение към предлагания по-кратък срок за изпълнение.



- Осигуряването на административен персонал за изпълнение на обществената поръчка, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всички участници в процедурата и няма отношение към предложението по-кратък срок за изпълнение. В подкрепа на горното, поисканата обосновка от участника е за изпълнение на строителството, а не за изпълнение на административните дейности, които го съпътстват. Комисията счита, че на критичния път за срока за изпълнение на строителството стои именно то, а не създаването на строителните книжа, тъй като при изготвяне на документите, няма технологични паузи, каквито са необходими при строителните дейности.

- Поддържането на постоянна координация със заинтересованите страни по време на изпълнение на договора, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всички участници в процедурата и е общовалидна практика при изпълнение на обществена поръчка с подобен предмет.

- Осигуряването на пари за материали за обекта, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всички участници в процедурата. Всички участници са длъжни да подсигурят навременно снабдяване на обекта с материали. В подкрепа на горното Възложителят е предвидил авансово плащане, което е именно за това да подсигури всички участници с финансов ресурс за качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка.

- Осигуряването на подходяща работна среда на служителите, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всички участници в процедурата. Комисията счита, че подходящата работна среда е ангажимент на всеки участник и няма отношение към предлагания по-кратък срок за изпълнение на строителните дейности.

- Осигуряването на подходяща техника за изпълнението на строителството, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирани на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всички участници в процедурата и не може да бъде фактор, даващ предимство на участника за по-кратък срок за изпълнение.

- Организацията на строителните дейности по време на изпълнение на проектирането, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на



държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е стандартна практика при изпълнение на инженеринги. В подкрепа на горното, участникът е предложил и по-кратък срок за проектиране в сравнение с останалите участници в обществената поръчка, което означава, че той дори ще има по-малко време за организация на строителните дейности по време на изпълнение на проектантската задача.

- Осигуряването на техника за изпълнението на строителството, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, тъй като това е задължение на всички участници в процедурата и не може да бъде фактор, даващ предимство на участника за по-кратък срок за изпълнение.

- Наличието на собствена механизация и транспорт, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че всички участници в обществената поръчка са длъжни да осигурят технически ресурс за изпълнение на строителните дейности, независимо дали те са тяхна собственост или са взето под наем или пък са на техен подизпълнител.

- Притежаването на интегрирана система за управление на качеството и условията на труд, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че това е стандартна практика за повечето дружества в Република България. В подкрепа на горното, системата, която описва участника е за контрол на качеството и условията на труд, което няма отношение към срока за изпълнение на строителството, тъй като качеството на крайния продукт е изискване на Възложителя към всички участници в обществената поръчка.

- Разпределението на дейностите по строителството съобразно предложения срок за изпълнение, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че това е изискване на Възложителя към всички участници в обществената поръчка.

- Съобразяването на предложените срокове съобразно норми, производителности и опит, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че това е нормален подход и общоприета практика при разработването на календарно планиране на строителни обекти. Нормално е всеки участник да съобрази предлаганите от него срокове с производствените капацитети, с които разполага. В подкрепа на горното участникът не е уточнил, какви са точно производителностите, които е залагал при изчисляване на предложението от него срок за изпълнение и с колко реално те намаляват времето за изпълнение на строителството.



- Представените таблици онагледяващи дейностите по графика за изпълнение, не може да бъде сметено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника; икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ при сформирание на срока за изпълнение, поради факта, че те представляват едно преповтаря, което по никакъв начин не обуславя предложението от участника срок за изпълнение. В подкрепа на горното, представянето на график за реализация на обществената поръчка е задължителен елемент на техническото предложение на всеки участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Вземайки под внимание горните обстоятелства, Комисията на основание чл. 70, ал. 3, предл. второ от ЗОП е предложила и аз отстранявам участника „ПАНОВ“ ЕООД, от процедурата, поради непредставяне на обективни обстоятелства, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 до 5 от ЗОП.

На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.

Решението в тридневен срок да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден да се изпрати до всички участници.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.



Кмет на Община Лозница:

АЙХАН МУСТАФОВ ХАШИМОВ