

УТВЪРДИЛ:

СЕВГИН ШУКРИ
Кмет на Община

Заместно
на
основаще

ст. 37 от ЗОП

Дата на утвърждаване: 16.11.2020г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
на Комисията, назначена със Заповед № 294/25.06.2020г.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл.60а от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Цялостната работа на Комисията, назначена със Заповед № 294/25.06.2020г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти по обществена поръчка открита с Решение №4/03.06.2020г. с предмет „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“ е обективизирана в Протокол №1/27.08.2020г., Протокол № 2/13.10.2020 г. и Протокол № 3/ 05.11.2020 г.

I. Номер и дата заповедта за назначаване на комисията. Състав на Комисията

Със Заповед № 294/25.06.2020г. на Кмета на Община Лозница, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП е назначена комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти по обществена поръчка с „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“ , открита с Решение №4/03.06.2020г.

Състав на комисията:

Комисия в състав :

Председател:

1. Ахмед Ахмед - зам.Кмет на община Лозница

Членове:

2. Емине Палова- Мустафова – юриконсулт на община Лозница

3. Метин Мустафов- Гл.специалист в Дирекция „МРЕУТСД“ в община Лозница

Резервен член

Анифе Салиева - юриконсулт на община Лозница

В хода работа на комисията не са издавани последващи заповеди за изменение на задачите, състава или срока на работа на комисията.

II. Участници в процедурата

До предварително обявения в Обявлението за поръчката краен срок за получаване на оферти, в деловодството на Община Лозница са постъпили оферти от следните участници :

1. „Строителство и строителни машини“ ЕООД, оферта с Вх. № 70-00-132/24.06.2020 г., постъпила в 11:21 часа;

2. „Техно Енерджи“ ООД, оферта с Вх. № 70-00-133/24.06.2020 г., постъпила в 11:25 часа;

3. „Строймонтаж“ ЕАД, оферта с Вх. № 70-00-134/24.06.2020 г., постъпила в 13:45 часа;

4. „Пътно строителство“ АД, оферта с Вх. № 70-00-135/24.06.2020 г., постъпила в 14:46 часа;

III. Кратко описание на работния процес на Комисията:

Работата на Комисията протече при спазване на разпоредбите на раздел VII и раздел VIII от ППЗОП, както и при стриктно спазване на принципите, установени в чл. 2, ал. 1 от ЗОП.

Действията на комисията по извършване на отваряне на подадените оферти, подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти са извършени в периода 25.06.2020 г. –05.11.2020г., като всички действия на комисията при проведените заседания са протоколирани в Протокол №1/27.08.2020г., Протокол № 2/13.10.2020 г. и Протокол № 3/ 05.11.2020 г.

IV. Класиране на участниците

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, съобразно предварително обявения критерий за възлагане на обществената поръчка - икономически най-изгодната оферта, определяна въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение „качество/цена“, и при прилагане на разпоредбата на чл.58, ал.2 от ППЗОП,

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:

Първо място : „Техно Енерджи“ ООД, оферта с Вх. № 70-00-133/24.06.2020 г. с комплексна оценка на офертата 100 точки и предлагана по-ниска цена в размер на 888 696,58лв. без ДДС;

(КО) = П1 + П2= 50 + 50= 100 точки, формирана както следва :

Показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“- 50 точки

Единодушна експертна оценка на комисията, присъдена съгласно предварителните указания за оценяване, посочени в Методиката и предвид обективното наличие на четирите условия, предварително определени като надграждащи техническото предложение, обективизирана в Протокол 2/13.10.2020г. и утвърден от мен Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП за :

Техническото предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на проекта постигане на резултати, като надгражда минималните изисквания и спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на четири от изброените в методиката условия, определени като надграждащи техническото предложение, а именно :

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.
2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.
3. Предложени са базово идентифицираните от възложителя минимално необходими мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, свързани с организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки и информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.Извън тях са предложени и допълнителни мерки, свързани с намаляване на неудобството на населението , както и план за организация на изпълнението им. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и да насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.
4. Предложени са базово идентифицираните от възложителя минимално необходими мерки, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда, свързани с недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката и управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. Извън тях са предложени и допълнителни мерки, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух, шумоизолация, мерки свързани с опазване на водите, почвите и въздуха от вредни отпадъци, повторно

използване и екологично оползотворяване на отпадъците, мерки свързани с недопускане на замърсяване с битови и строителни отпадъци. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Показател П2 „Ценово предложение“ – 50 точки
Предложение на участника - 888 696,58лв. без ДДС

Второ място „ Пътно строителство“ АД, оферта с Вх. № 70-00-135/24.06.2020 г. с комплексна оценка на офертата 100 точки и предлагана цена в размер на 889 108,17 лв. без ДДС.

КО) = П1 + П2= 50 + 50= 100 точки, формирана както следва :

Показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“- 50 точки

Единодушна експертна оценка на комисията, присъдена съгласно предварителните указания за оценяване, посочени в Методиката и предвид обективното наличие на четирите условия, предварително определени като надграждащи техническото предложение, обективизирана в Протокол 2/13.10.2020г. и утвърден от мен Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП за :

Техническото предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на проекта постигане на резултати, като надгражда минималните изисквания и спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието на четири от изброените в методиката условия, определени като надграждащи техническото предложение, а именно :

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите, които са съществени за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение.

2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който гарантира качествено, навременно изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, и обосновава повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката.

3. Предложени са базово идентифицираните от възложителя минимално необходими мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, свързани с организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на уличните отсечки и информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. Извън тях са предложени и допълнителни мерки, свързани с намаляване на неудобството на населението , както и план за организация на изпълнението им. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и да насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

4. Предложени са базово идентифицираните от възложителя минимално необходими мерки, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда, свързани с недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката и управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. Извън тях са предложени и

допълнителни мерки, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух, шумоизолация, мерки свързани с опазване на водите, почвите и въздуха от вредни отпадъци, повторно използване и екологично оползотворяване на отпадъците, мерки свързани с недопускане на замърсяване с битови и строителни отпадъци. Допълнителните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Показател П2 „Ценово предложение“ – 50 точки
Предложение на участника - 889 108,17 лв. без ДДС.

V. Предложения на комисията за вземане на решение от възложителя.

1. Въз основа на класирането, Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ", открита с Решение № 4/03.06.2020г. участника, класиран на първо място при прилагане на разпоредбата на чл.58, ал.2 от ППЗОП : „Техно Енерджи“ ООД, оферта с Вх. № 70-00-133/24.06.2020 г. ЕИК 812233671, седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Илиянско шосе“ №8, представлявано от Димитър Хрусарфов.

2. Предлага на Възложителя за отстраняване следните участници :

1. „Строителство и строителни машини“ ЕООД, оферта с Вх. № 70-00-132/24.06.2020 г.

Правно основание : чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който не изпълни условие, посочено в документацията и който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката/.

Фактически основания :

В Методиката за оценка е изрично указано, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на Възложителя, посочени в Документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционен проект за обекта, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявените условия за изпълнение на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

При извършена детайлна проверка и анализ на документите към техническото предложение на участника е безспорно установено, че Техническото предложение не отговаря на предварителните изисквания на Възложителя и не обезпечава качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ. Техническото предложение на участника не е изготвено съобразно предварителните изисквания/ обявените условия на поръчката, посочени в Инвестиционния проект, приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти и изискванията на Методиката за оценка.

Същото не отговаря на нормативните уредби и указанията на Възложителя в Документацията и не покрива минималните изисквания, за които се присъждат точки съгласно Методиката за оценка .

Налице са част от предварително обявените условия, при които участникът се предлага за отстраняване от процедурата:

Съдържат се паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, други обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка;

Съдържат се записи по отношение на технологията на изпълнение, от които може да се заключи, че не обезпечават качествено и срочно изпълнение на поръчката, изразяващи се в посочване на дейности и/или методи, в частност предвиждана механизация, при прилагането на които би било невъзможно постигането на крайния резултат в съответствие с предварителните изисквания и технологичните норми и стандарти .

Линейният график не е изготвен съобразно минималните предварителни изисквания на Възложителя.

Констатирани несъответствия на представеното техническо предложение с предварителните изисквания на Възложителя, посочени в Документацията, проекта, приложимите към предмета на поръчката нормативни изисквания и технологични правила и стандарти, както и с изискванията на Методиката за оценка, както следва : Приложеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ не е изготвено в съответствие с проекта, Количествената сметка и минималните изисквания към съдържанието му, предварително посочени от Възложителя в Раздел III „Представяне на офертата“, т.7. от Документацията за участие. Предложението съдържа посочените задължителни елементи, подлежащи на оценка съгласно Методиката за оценка, но в същото време се констатира следните несъответствия с предварителните изисквания :

-Направена е разработка относно предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР, но се съдържат текстове относно видове работи, които не са предмет на поръчката, а именно участникът предвижда и указва технология на изпълнението на бетонови и стоманобетонови работи, свързани с направа на нови тротоарни блокове на големи съоръжения и основи на бордюри, които видове СМР не са предмет на проекта и не са включени в Количествената сметка по СМР, предмет на поръчката.

-Направено е предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта, но не отговарящо на предварително обявените условия на възложителя, а именно :

Предложените технически ресурси/механизация за изпълнение на част от дейностите, предмет на поръчката не съответстват на минимално изискуемата механизация съгласно предвиденото в проекта и Техническата спецификация на АПИ 2014г. В описаната технология на изпълнение, както и в таблица №1 „Последователност на извършваните смр, необходими материали, механизация и оборудване“ от Техническото предложение за всички подобекти, при посочване на предвидената механизация са допуснати следните нарушения на минималните изисквания на проекта и Техническа спецификация на АПИ 2014г. относно изискуема механизация за изпълнение на следните видове работи :

1. за дейността по фрезозане на асфалтобетонна настилка не е предвидена задължителна за дейността механизация „водоноска“.

2. за дейностите по направа на първи и втори битумен разлив липсва задължителната за предварителното почистване на платното механична четка или компресор. Съгласно изискванията на Техническата спецификация на АПИ 2014г., раздел 5702.3. Необходимо оборудване за първи битумен разлив, Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в Раздел 5306 на тази Спецификация, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене.

Раздел 5702.4. Подготовка на повърхността : Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкият свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква.

5802.3. Необходимо оборудване за втори битумен разлив : Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията дадени в Раздел 5306, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва

да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm.

3. за дейностите по доставка и полагане на порьозен и плътен асфалтобетон липсва част от задължителната за изпълнението им механизация съгласно Техническата спецификация на АПИ 2014г.

Съгласно изискванията на Техническата спецификация на АПИ 2014г., Раздел 5200. СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ, 5203. Изпълнение на асфалтови пластове, 5203.2. Необходимо оборудване, 5203.7. Уплътняване „Оборудването използвано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на изискванията на Раздел 5305 на тази Спецификация. Поне три валека ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валека. Допълнителни валеци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валежите трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

В своето предложение участникът посочва, че ще използва два валека: един валеж до 22 тона и един валеж до 10 тона, без указване относно вида на валежите.

4. за дейността по полагане на трошенокаменна настилка, участникът не предвижда използването на част от задължителната за дейността автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност, а в същото време е предвидил „вода“ като необходим материал.

-Направено е предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

-Направено е предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя минимално необходими базови мерки касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

-Направено е предложение за реализация на идентифицираните от Възложителя минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

-Представен е **Линеен календарен график** за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, който отразява последователността и продължителността на изпълнение на всички видове работи и дейности, описани в Инвестиционния проект и КС, в предложения от участника срок, **но същият не указва изискуемата от Възложителя ресурсната обезпеченост на строителството по видове работи с човешки ресурси. Към графика е представена Диаграма на работна ръка с посочен общ брой работници, от която обаче не би могло да се направи обоснован извод относно разпределението на предвидения от участника човешки ресурс по видове работи и съответно тяхното обезпечаване, нито да се направи сравнителен анализ с посоченото в текстовата част на предложението.**

2. „Строймонтаж“ ЕАД, оферта с Вх. № 70-00-134/24.06.2020 г.

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП /Възложителят отстранява участник, който не изпълни условие, посочено в Документацията /.

Фактически основания :

Предварителното изискване на Възложителя, посочено в Документацията и Образеца на Ценово предложение е при формирането на предлаганата цена, както и при определяне на единичните цени за видовете СМР, да бъдат включени всички необходими и присъщи разходи, свързани с качествено, професионално и срочно изпълнение на строителството в описания в проекта и Количествената сметка вид и обхват, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, посочен в изготвеното от него Предложение за изпълнение на поръчката.

Съгласно предварителното условие в Методиката за оценка до оценка по финансовия показател се допускат само оферти, които съответстват на предварителните условия на Възложителя.

След детайлна проверка е установено, че при формирането на предлаганата цена, както и при определяне на единичните цени за някои от видовете СМР, не са включени всички необходими и присъщи разходи, свързани с качествено, професионално и срочно изпълнение на строителството в описания в проекта и Количествената сметка вид и обхват, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, посочен в изготвеното от него Предложение за изпълнение на поръчката.

При формирането на конкретните единични цени за някои от дейностите от КС, не са включени всички необходими и присъщи разходи за всички операции при извършване на съответния вид работа, съгласно предлаганата от участника технология на изпълнение от Предложението за изпълнение на поръчката, а именно :

1. В анализа на единичната цена за дейността по „фрезозане на асфалтобетонната настилка, включително всички свързани с това разходи“ не е включен разход за задължителната при изпълнение на фрезозането механизация „самосвал“.

Посочен е разход за услуга „превоз фрезозаната смес“, но той се отнася за дейността по транспортирането на определено разстояние на фрезозаната материал. В анализа като разход за „механизация“ са посочени единствено разходи за фреза и водоноска.

В Предложението за изпълнение, при посочената технология на изпълнение на фрезозането е изрично указана механизацията, която участника предвижда да бъде използвана, а именно пътна фреза, 4 самосвала и водоноска, гарантиращи непрекъснатост на дейността по фрезозане.

2. В анализа на единичната цена за дейността по „доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63 мм, включително всички свързани с това разходи“ не е включен разход за задължителната при изпълнение на дейността механизация „самосвал“ за извършване на доставката на трошенокаменната настилка, включена по перото.

В анализа е посочен разход единствено за механизацията по разстилането и уплътняването на материала : грейдер , валяк и водоноска.

Липсва и предвиден разход за „услуга“ по превоз / доставка на материала.

В Предложението за изпълнение, при посочената технология на изпълнение на дейността е изрично указана механизацията, която участника предвижда да бъде използвана, а именно автогрейдер 2, 4 самосвала, 2 валяка и водоноска.

3. В анализа на единичната цена за дейността по „доставка и полагане на несортиран трошен камък за насип на банкети с различна ширина и дебелина на пласта, включително всички свързани с това разходи“ не е включен разход за задължителната при изпълнение на дейността механизация „самосвал“ за извършване на доставката на трошен камък, включена по перото.

В анализа е посочен разход единствено за механизацията по разстилането и уплътняването на материала : грейдер , валяк и водоноска.

Липсва и предвиден разход за „услуга“ по превоз / доставка на материала.

В Предложението за изпълнение, при посочената технология на изпълнение на дейността е изрично указана механизацията, която участника предвижда да бъде използвана, а именно автогрейдер, 2 самосвала, 1 валяк и водоноска.

4. В анализа на единичната цена за дейността по „направа на първи битумен разлив за връзка“ е включен разход за механизация „моторна метла“, която не съответства на указаната от участника в технологията на изпълнение от Предложението за изпълнение, където е посочена механизация „компресор“.

5. В анализа на единичната цена за дейността по „направа на втори свързващ битумен разлив„ е включен разход за механизация „моторна метла“, която не съответства на указаната от участника в технологията на изпълнение от Предложението за изпълнение, където е посочена механизация „компресор“.

6. В анализа на единичната цена за дейността по „доставка и монтаж на нова ограничителна система за пътища тип N2W5, включително всички свързани с това разходи“ не е включен разход за част от предвидената от участника в технологията на изпълнение от Предложението за изпълнение механизация „самосвал“ и „бордови автомобил“.

В анализа е предвиден единствено разход за механизация „багер с чук“.

В същото време при пълно несъответствие с посоченото в предлаганата технология на изпълнение от Предложението на участника, в анализа на единичната цена е предвиден разход за материал „бетон“ , както и разход за услуга „превоз на бетон“, каквито не са посочени в технологията за изпълнение на този вид дейност.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на Комисията на 06.11.2020г., и се представя на Възложителя на същата дата за запознаване и утвърждаване на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП, ведно с всички протоколи от работата на комисията – Протокол №1/27.08.2020г., Протокол № 2/13.10.2020 г. и Протокол № 3/ 05.11.2020 г. и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.

Пред
.....
Ахмед
Замгено на
основаване ел.ЗФ.0701

Член
.....
Замгено

Еми
.....
на
.....
основаване

Анис
.....
ел.ЗФ.07.3017

Мет
.....